

交付金の執行状況

社会資本整備総合交付金

計画名：長浜市における公共下水道への接続の推進（重点計画）

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	328.000	405.000	175.100	356.400	329.600
計画別流用 (b)	0.000	0.000	6.620	0.000	22.328
交付額 (c=a+b)	328.000	405.000	181.720	356.400	351.928
前年度からの繰越額 (d)	306.000	151.270	220.974	87.627	127.156
支払済額 (e)	482.730	335.296	315.067	316.871	200.856
翌年度繰越額 (f)	151.270	220.974	87.627	127.156	278.228
うち未契約繰越額 (g)	83.351	107.361	9.504	52.066	264.294
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	13.1%	19.3%	2.4%	11.7%	55.2%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため		関係機関との調整に不測の日数を要したため	工事の設計・積算に伴い関係機関との確認・協議に不測の期間を要したため

計画名：長浜市における下水道事業の推進

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	0.000	4.900	28.200	34.100
計画別流用 (b)	▲ 6.000	0.000	▲ 1.666	0.000	▲ 19.000
交付額 (c=a+b)	4.000	0.000	3.234	28.200	15.100
前年度からの繰越額 (d)	11.524	2.195	0.000	3.234	12.752
支払済額 (e)	13.329	2.195	0.000	18.682	15.743
翌年度繰越額 (f)	2.195	0.000	3.234	12.752	12.109
うち未契約繰越額 (g)	2.195	0.000	0.000	12.752	0.933
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	14.1%	0.0%	0.0%	40.6%	3.3%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため			関係機関との調整に不測の日数を要したため	

防災・安全交付金（防災・安全社会資本整備交付金(R3)）

計画名：長浜市における市街地の浸水対策の推進（防災・安全）（重点計画）

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	7.500	47.200	53.100	34.300
計画別流用 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	10.000	7.500	47.200	53.100	34.300
前年度からの繰越額 (d)	36.765	8.791	2.750	35.436	15.712
支払済額 (e)	37.974	13.541	14.514	72.824	50.012
翌年度繰越額 (f)	8.791	2.750	35.436	15.712	0.000
うち未契約繰越額 (g)	8.791	2.750	4.939	0.530	0.000
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	18.8%	16.9%	9.9%	0.6%	0.0%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため			

計画名：長浜市における下水道施設の改築更新（防災・安全）

（単位：百万円）

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	36.000	29.920	60.700	24.600	35.000
計画別流用 (b)	0.000	0.000	▲ 14.116	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	36.000	29.920	46.584	24.600	35.000
前年度からの繰越額 (d)	12.000	7.468	28.188	36.499	18.445
支払済額 (e)	40.532	9.200	38.273	42.654	49.306
翌年度繰越額 (f)	7.468	28.188	36.499	18.445	4.139
うち未契約繰越額 (g)	7.468	2.145	1.867	18.445	0.000
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	15.6%	5.7%	2.5%	30.2%	0.0%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する資材納期の遅延が判明したため（補正含む）			資材納期の遅延が判明したため	