

実施計画に係る  
令和7年度実施状況および令和8年度実施予定

令和8年5月28日

長浜市未来創造部北部政策局

# 実施内容について（長浜市）

- ②-4 市道上丹生摺墨線他（舗装修繕）【実施中】
- ②-5 市道西村線他（消雪設備整備）【実施中】
- ⑥-5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉地域の「小さな拠点」づくり）【実施中】
- ⑨ 医療提供体制の確保（高齢化地域における健康寿命増進事業）【R8実施予定】
- ⑩ 余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取組を支援【実施中】
- ⑩-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉湖周辺の観光客誘致に向けた取り組み）【実施中】
- ⑩-4 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（八田部発生土受入地の利活用の検討）【実施中】
- ⑩-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（ウディパル余呉及び妙理の里整備検討業務）【実施中】
- ⑩-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉地域体験交流拠点整備促進事業）【R8実施予定】
- ⑩-2,⑩-9,⑩-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（水源の郷魅力創出事業）【R8実施予定】



## ②-4 市道上丹生摺墨線他

【実施中】


・摺墨地区の舗裝修繕を実施

市道上丹生摺墨線舗裝修繕工事 事業実施年度：H30～

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工  
R7 施工延長 L=396m (面積 A=1,420m<sup>2</sup>)



標準部断面図 S=1:50



## ②-5 市道西村線他

【実施中】


・消雪設備の整備を実施中

(R8～余呉地域振興事業交付金活用)

R6 市道西村線他集水井等整備工事 工期：R6.8.6～R7.10.31(繰越) 【完了】  
集水井1基、導水管φ600 L=1.4m、消雪管 約50m布設

R7 市道西村線他消雪管布設工事 工期：R7.10.1～R8.5.31(繰越) 【実施中】  
消雪管 約500m布設

R8 市道西村線他消雪ポンプ等整備工事、舗装本復旧工事【予定】  
消雪ポンプ、制御盤、電気設備設置等



集水井整備(完成)



消雪管布設(実施中)

## ⑥-5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

### ・余呉地域の「小さな拠点」づくり

#### 小さな拠点施設整備事業

事業実施年度：R5～

余呉地域の中心地にある、旧余呉文化ホールのスペースの活用に向けた検討・実証を行う。

R7～8

○余呉地域の公共施設(余呉やまなみセンター周辺)のあり方について、各所管課と協議・とりまとめ

・既存施設の現状や課題を整理しながら、「小さな拠点」のあり方について検討中。

(R7 地元協議2回、関係課協議2回、関係課・指定管理者への聞き取り)

○地域活性化と観光振興を目的に、旧余呉文化ホール内で「賤ヶ岳戦国ステーション」を開催中。

(令和8年4月4日～令和8年12月20日)

・長浜城下町エリア、浅井・小谷城下町エリアと連携。(北近江豊臣博覧会事業)

賤ヶ岳戦国ステーション



# ⑪ 余呉まちづくり推進会議・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取り組みの支援



# ⑪-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

- ・余呉湖周辺の観光誘客に向けて、余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営及び民間事業者による宿泊施設を稼働するために必要な手続きを実施
- ・長浜市水源地域振興事業交付金で地域の活動団体が行う地域振興の取組みを支援



## 長浜市水源地域振興事業交付金 余呉湖畔プロジェクト(R6~)

- ・余呉湖観光館外装の美化、外部デッキの改修及び修景植栽等
- ・特産品販売コーナー、休憩スペースの空調間仕切り設置等
- ・はごろも館の美化
- ・誘客看板の製作等
- ・観光情報発信



## 宿泊施設開業支援、 芝生広場整備

### 宿泊施設開業支援

- ・事業用定期借地権設定契約(R6~)
- ・開業に向け、什器の導入作業中。

### 芝生広場

- ・芝生広場整備(R5)
- ・芝生広場維持管理業務委託(R7~)



# ⑪-4 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

## ・八田部発生土受入地の利活用策の再検討

- ・余呉町上丹生地先の八田部発生土受入地は、地元の意向を踏まえつつ、国・県・機構・市の四者で協議を行い、余呉地域の産業振興に資する活用策として、獣害に強い特産品の生産に取り組む方針を決定。
- ・土地の名義を長浜市に変更する手続きを進めている。現在105筆中95筆完了(90%)。
- ・R8年4月に土壌の成分分析を実施し、利用に支障がないことを確認。R8年度は水資源機構による基盤整備を実施予定。



## R7 八田部発生土受入地の利活用にかかる主な協議

四者協議(検討PT、八田部土地利活用に関するワーキング)	15回
ダム対策委員会、地元企業等との協議 (6/11, 7/10, 7/18, 8/5, 9/25, 10/9, 10/31, 11/21, 11/11, 12/11, 2/26)	11回
関係機関(国、県、機構等)との協議、現場作業等 ※PT以外 (5/27, 7/1, 7/22, 7/24, 7/31, 8/6, 8/8, 8/14, 8/22, 9/5, 10/24, 2/6, 3/10)	13回
地元(自治会、地権者)説明会、寄付登記書類受付(6/19, 7/4, 7/16, 7/26, 8/4, 11/19)	6回

# ⑪-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

・ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務

(R7～余呉地域振興事業交付金活用)

丹生ダム建設事業中止に伴う地域振興において重要な拠点である「ウッディパル余呉」及び「妙理の里」の効果을最大限に發揮するため、民間活力の更なる導入を含め、市場ニーズの変化に対応したサービスが提供できる運営手法と施設整備の可能性を検討するもの。

- ・委託期間 : R7.7.17～R9.3.22
- ・R7実施内容 : 市民アンケート、利用者アンケート、指定管理者ヒアリング、庁内ワーキング
- ・R8実施予定内容 : サウンディング調査、有識者ヒアリング、基本計画策定



## ①ウッディパル余呉 (指定管理期間R6.4～R11.3)


開設: 昭和63年

面積: 7.2ha (建築面積: 0.34ha)

概要: キャンプ場を中心とした地域活性化施設

施設: スポーツレクリエーション施設、スキー場、テニスコート(6面)  
キャンプ場、コテージ、レストハウス、宿泊研修館

管理運営形態: 指定管理者制度(指定管理者: (株)ロハス長浜)



## ②妙理の里 (指定管理予定期間R7.4～R11.3)

開設: 平成13年

面積: 面積: 0.53ha (建築面積: 0.08ha)

概要: 地域の農林水産業振興を目的とした施設

ウッディパル余呉との連携した運用が可能

施設: 炊事休憩施設、畜養殖施設、高齢者生産活動施設

管理運営形態: 指定管理者制度(指定管理者: (株)ロハス長浜)

## ⑨-1 医療提供体制の確保

【R8実施予定】

・高齢化地域における健康寿命増進事業

余呉地域の医療提供体制の安定化を図る。R8は中之郷歯科診療所内の設備整備を予定。

## ⑪-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【R8実施予定】

・余呉地域体験交流拠点整備促進事業 (R8～余呉地域振興事業交付金活用)

余呉地域の振興と活性化を担う拠点のひとつである「ウッディパル余呉」の整備を行い、観光客の誘致に向けた魅力向上を図る。R8は総合案内所およびコテージの屋根外装塗装工事を予定。

## ⑩-2, ⑪-9, ⑫-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【R8実施予定】

・水源の郷魅力創出事業 (R8～余呉地域振興事業交付金活用)

民間活力の導入により地域の魅力を創出するとともに、多様な活動体の連携により訪問者数の増加や地域産業の振興を目指し、持続的な地域の活性化を図る。

- |           |   |
|-----------|---|
| ・委託先      | : 余呉地域づくり協議会  |
| ・委託期間     | : R8.4.1～R9.3.25  |
| ・R8実施予定内容 | : ・地域景観の保全・再生(「あじさい園」などの保全・再生活動)<br>・交流・関係人口の創出(イベントの開催、施設運営、HP・SNS運営等)<br>・地域特産物の普及・拡大(「余呉生きがい農園」を中心とした特産品の生産支援) |

## 別添資料

### ・余呉地域振興事業交付金の活用事業一覧

R6に滋賀県が創設された「余呉地域振興事業交付金」について、余呉地域全体のソフト・ハード事業に活用し、地域振興事業、地域整備事業を実施中。

#### R7実施事業

地域整備実施計画番号	事業内容	参照
Ⅱ-⑪-8	ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務(1年目)	P.8

#### R8実施予定事業

地域整備実施計画番号	事業内容	
Ⅰ-②-5	市道西村線他 消雪施設整備	P.3
Ⅱ-⑪-8	ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務(2年目)	P.8
Ⅱ-⑪-8	余呉地域体験交流拠点整備促進事業(新規事業)	P.9
Ⅱ-⑩-2,⑪-9,⑫-1	水源の郷魅力創出事業(新規事業)	P.9