

実施計画に係る
令和6年度実施状況および令和7年度実施予定

令和7年5月29日

長浜市未来創造部北部政策局

実施内容について（長浜市）

- ②-4 市道上丹生摺墨線他（舗装修繕） 【実施中】
- ②-5 市道西村線他（消雪用水取水施設整備） 【実施中】
- ⑥-5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉地域の「小さな拠点」づくり） 【実施中】
- ⑪ 余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取組を支援 【実施中】
- ⑪-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉湖荘跡地、農林漁業体験実習館跡地、野外活動センター跡地他の利活用） 【実施中】
- ⑪-4 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（八田部発生土受入地の利活用の検討） 【実施中】
- ⑪-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務） 【新規】




②-4 市道上丹生摺墨線他

【実施中】


・摺墨地区の舗裝修繕を実施

市道上丹生摺墨線舗裝修繕工事 事業実施年度：H30～

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工



標準断面図



損傷状況

②-5 市道西村線他



【実施中】

・消雪用水施設の整備を実施中

R6 市道西村線他集水井等整備工事 工期: R6.8.6~R7.7.31(繰越)

集水井1基、導水管φ600 L=1.4m、散水管約80m、送水管約14m布設

R7 散水管布設予定 L=約430m



散水管布設予定路線

⑥-5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

・余呉地域の「小さな拠点」づくり

小さな拠点施設整備事業(旧はごろもホールスペース活用備品整備) 事業実施年度: R5~

余呉地域の中心地にある、旧はごろもホールのスペースを活用することで地域の人々が集い、交流する場として利用促進を図る。また、地域内外の新たな人材の受け入れの場としての利用にも繋げていく。

- ・施設の集約に向けた庁内協議(余呉やまなみセンター周辺施設各所管課との協議の開催)
- ・施設活用のための備品整備
- ・余呉地域づくり協議会、北びわこまち活研究所と活用策の検討・協議

YOGOにぎわいフェスタ (R6.6.28~30、7/6・7)



(株)スノーピークサーキュレーションコアによるリユース品の展示販売を実施



体験コーナー、飲食スペースとして利用

小さな拠点先進地視察 (R6.11.14)




福井県の道の駅2か所を視察

やまのcommons(エコツーリズムセミナー) (R7.1.11)




外部講師を招き、森のめぐみを活かしたまちづくり等について講演会を実施



⑪ 余呉まちづくり推進会議・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取り組みの支援




⑪-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

- ・余呉湖周辺の観光誘客に向けて、余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営及び民間事業者による宿泊施設を稼働するために必要な手続きを実施
- ・野外活動センター跡地他の利活用に向けた協議、検討

余呉湖周辺公園施設等整備事業(県・市・民間事業者の官民連携事業) 事業実施年度: R5~



⑪-4 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【実施中】

・八田部発生土受入跡地の利活用策の再検討

・余呉町上丹生地先の八田部発生土受入跡地は、法規制により、建築物の構造規制や土地利用上の制約を受けることが判明。

【今後の進め方】

土地利用上の制約により、利活用策を再度検討することになることから、地元の意向を確認しつつ、国・県・機構・市の四者で協力して八田部発生土受入地の具体的な利活用策を検討し、整備を進める。



R6 八田部発生土受入跡地の利活用にかかる主な協議

五者協議(国、県、機構、丹生ダム対策委員会(まち活)、SP、長浜市)	1回
まち活・SPとの協議 (4/23)	1回
関係機関(国、県、機構等)との協議 ※PT以外 (4/22, 4/26, 5/9, 5/20, 6/21, 8/30, 11/28)	7回
地元(地権者)説明会 (3/22)	1回

⑪-8 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援

【新規】

・ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務

丹生ダム建設事業の中止に伴い、地域の活力が低迷している余呉地域の振興と活性化を担う「ウッディパル余呉・妙理の里」の整備を行い、併せて民間活力の導入による一体的な運営を検討することで、余呉地域の豊かな自然や農山村文化等を活かした持続可能な余呉地域の振興を目指す。

検討業務実施期間：令和7年度～令和8年度の2年間



①ウッディパル余呉（指定管理期間R6.4～R11.3）

開設：昭和63年


面積：7.2ha（建築面積：0.34ha）

概要：キャンプ場を中心とした地域活性化施設

施設：スポーツレクリエーション施設、スキー場、テニスコート（6面）

キャンプ場、コテージ、レストハウス、宿泊研修館

管理運営形態：指定管理者制度（指定管理者：（株）ロハス長浜）



②妙理の里（指定管理予定期間R7.4～R11.3）

開設：平成13年

面積：面積：0.53ha

（建築面積：0.08ha）

概要：地域の農林水産業振興を目的とした施設

ウッディパル余呉との連携した運用が可能

施設：炊事休憩施設、畜養殖施設、高齢者生産活動施設

管理運営形態：指定管理者制度

（指定管理者：（株）ロハス長浜）