

交付金の執行状況

社会資本整備総合交付金

計画名：長浜市における公共下水道への接続の推進

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	328.000	405.000	175.100		
計画別流用 (b)	0.000	0.000	6.620		
交付額 (c=a+b)	328.000	405.000	181.720		
前年度からの繰越額 (d)	306.000	151.270	220.974		
支払済額 (e)	482.730	335.296	315.067		
翌年度繰越額 (f)	151.270	220.974	87.627		
うち未契約繰越額 (g)	83.351	107.361	9.504		
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	13.1%	19.3%	2.4%		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため			

計画名：長浜市における下水道事業の推進

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	0.000	4.900		
計画別流用 (b)	▲ 6.000	0.000	▲ 1.666		
交付額 (c=a+b)	4.000	0.000	3.234		
前年度からの繰越額 (d)	11.524	2.195	0.000		
支払済額 (e)	13.329	2.195	0.000		
翌年度繰越額 (f)	2.195	0.000	3.234		
うち未契約繰越額 (g)	2.195	0.000	0.000		
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	14.1%	0.0%	0.0%		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	地元との調整に不測の日数を要したため				

防災・安全交付金 (防災・安全社会資本整備交付金(R3))

計画名：長浜市における市街地の浸水対策の推進 (防災・安全) (重点)

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	10.000	7.500	47.200		
計画別流用 (b)	0.000	0.000	0.000		
交付額 (c=a+b)	10.000	7.500	47.200		
前年度からの繰越額 (d)	36.765	8.791	2.750		
支払済額 (e)	37.974	13.541	14.514		
翌年度繰越額 (f)	8.791	2.750	35.436		
うち未契約繰越額 (g)	8.791	2.750	4.939		
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	18.8%	16.9%	9.9%		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	関係機関との調整に不測の日数を要したため (国)	地元との調整に不測の日数を要したため			

計画名：長浜市における下水道施設の改築更新 (防災・安全)

(単位：百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	36.000	29.920	60.700		
計画別流用 (b)	0.000	0.000	▲ 14.116		
交付額 (c=a+b)	36.000	29.920	46.584		
前年度からの繰越額 (d)	12.000	7.468	28.188		
支払済額 (e)	40.532	9.200	38.273		
翌年度繰越額 (f)	7.468	28.188	36.499		
うち未契約繰越額 (g)	7.468	2.145	1.867		
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d)) (%)	15.6%	5.7%	2.5%		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由	新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する資材納期の遅延が判明したため (補正含む)				