

令和 8 年 6 月定例月議会

令和 8 年 6 月 2 4 日

総務教育常任委員会

資 料

報告事項

案件名	所管局・課	ページ
丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和 8 年版）の改定について	北部政策局 北部政策課	2

未来創造部

所管委員会	総務教育常任委員会
所管局・課	北部政策局北部政策課

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和８年版）の改定について

令和８年５月２８日開催の第２１回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会において、これまでの実施計画の点検結果や現在の進捗状況を踏まえて改定を行いました。

【別冊①】各機関の令和８年度重点事業 抜粋版

【別冊②】丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和８年版）

1 令和８年度事業方針

○国（近畿地方整備局：琵琶湖河川事務所）

- ・ 独立行政法人水資源機構の事業期間満了（令和８年度末）に伴う関係機関調整
- ・ 国管理区間の高時川（水没地内）の河川内維持管理
- ・ 余呉地域振興の全体計画の具現化に向けた検討（課題整理）

○独立行政法人水資源機構

- ・ 事業期間満了（令和８年度末）に伴う各事業の早期進捗

○滋賀県

- ・ 県道整備の推進（県道杉本余呉線、県道中河内木之本線）
- ・ 高時川河川整備および濁水対策（治山堰堤整備）の実施
- ・ 大学等の官学連携による水没地域、残存山林の保全・活用の推進

○長浜市

- ・ 地域整備事業（消雪整備・舗装復旧等）
- ・ 地域振興の推進（八田部発生土受入地の利活用、ウッディパル余呉・妙理の里施設整備検討等）

2 改定箇所

【表-2】事業体系の内、既に実施 又は 実施に向けた調査を行っている内容(実施計画 P11)

※○付番号は、実施計画 P10【表-1】の小分類の番号

下線部分が追加変更箇所

分類	事業内容	実施箇所	実施主体等	着手時期	変更内容
中分類：道路網の整備					
②-5	市道西村線他 消雪施設整備 (消雪ポンプ・電気設備設置等)	上丹生	<u>長浜市(国・県交付金(R8年度～余呉地域振興事業交付金)を含む)</u>	H30年度～	修正
中分類：高時川の整備					
④-2	高時川の維持管理 堰堤再整備	針川	整備局	R5年度～	R7年度完了
中分類：安心・安全な生活のための環境整備					
<u>⑨-1</u>	<u>保健および福祉の向上</u> <u>医療提供体制の確保</u> (歯科診療設備整備)	<u>余呉地域</u>	<u>長浜市</u> ※国費・過疎債活用	<u>R8年度</u>	新規
中分類：文化・歴史を活かした地域振興					
<u>⑪-8</u>	<u>余呉地域体験交流拠点整備促進事業</u> (ウッドイパル余呉施設修繕)	<u>中之郷</u>	<u>地域・長浜市(国・県交付金(余呉地域振興事業交付金)を含む)</u>	<u>R8年度</u>	新規
<u>⑩-2</u> <u>⑪-9</u> <u>⑫-1</u>	余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援 <u>水源の郷魅力創出事業</u> (施設利活用推進等)	<u>余呉地域</u>	<u>地域・長浜市(国・県交付金(余呉地域振興事業交付金)を含む)</u>	<u>R8年度</u>	新規
⑬-1	ふるさと絵屏風の作成(余呉・片岡・丹生3地区)	菅並ほか	地域・長浜市の取組を国が支援	R2年度～	R7年度完了

3 八田部（上丹生）発生土受入地の利活用について

(1) 利活用方針

余呉地域の産業振興に資する活用策として、獣害に強い特産品（エゴマ）の生産に取り組む方針を決定。

令和 8 年度は、水資源機構が利活用に沿った基盤整備に着手。

基盤整備（フェンス補修、法面除草等）

(2) 寄付による土地取得状況

取得面積：約 31,000 m² ※未取得面積 約 4,700 m²

進捗状況：全 105 筆中 95 筆の名義変更が完了（進捗率 90%）

今後の対応：引き続き、市への名義変更手続きを進めます。

4 ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務

委託期間：令和 7 年 7 月 17 日～令和 9 年 3 月 22 日

R7 実施内容：市民・利用者アンケート、指定管理者ヒアリング、庁内ワーキング

R8 実施内容：サウンディング調査、有識者ヒアリング、基本計画策定

5 令和 8 年度 滋賀県余呉地域振興事業交付金の活用事業

(※ 財源内訳：国交付金、残額の 2/3 が県交付金、1/3 が市負担)

令和 8 年度当初事業費 39,252 千円（下記消雪事業除く）

うち国費 12,000 千円

うち県費 18,167 千円

うち市費 9,085 千円

②-5 市道西村線他 消雪施設整備（旧交付金から振替）

⑪-8 ウッディパル余呉及び妙理の里整備検討業務（2 年目）

⑪-8 余呉地域体験交流拠点整備促進事業（新規事業） 令和 9 年度完了予定

⑩-2,⑪-9,⑫-1 水源の郷魅力創出事業（新規事業） 令和 8 年度～継続予定

<参考>

各機関が実施する事業内容及び関係資料は、下記ホームページに掲載中。

長浜市（丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会）

<https://www.city.nagahama.lg.jp/0000010148.html>

国土交通省近畿地方整備局（丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会）

https://www.kkr.mlit.go.jp/river/iinkaikatsudou/niu_dam/index.html