
■⻑浜市産業⽂化交流拠点整備事業計画策定業務

 平成27年  平成2８年

⻑浜市産業⽂化交流拠点整備検討会議

庁議 ●

１０月 １２月７月
スケジュール

１１月

契約業務期間：平成28年3月18⽇まで

１月 ２月 ３月８月 ９月

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
4
回

第
5
回

庁議 ●
関係部⻑協議 ● ● ● ● ● ●

⻑浜市産業⽂化交流拠点整備検討委員会 ● ● ● ● ● ●
幹事会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コミュニティプラン■
(交流推進計画）

・導入機能規模算定
・空間構成ダイアグラム

検討材料の整理

第
１
回

第
２
回

第
３
回

トライアングルプランの検討

検討01

実現性の検討 市⺠意⾒の反映 まとめ

第
4
回

第
5
回

・空間構成ダイアグラム
・共結スペースイメージ

フィジカルプラン■■
（施設計画）

・ゾーニング策定
・動線計画・配置イメージ

・概算事業費算出

マネジメントプラン■■■
（実施計画）

・事業⽅式・⽀援制度
・⺠間活⼒導入検討、調査

・事業スキーム評価

検討材料の整理 トライアングルプランの検討

検討01

事業計画

素案策定

まとめ

まとめ検討01

事業スキーム検討01
⺠間事業者

参入意向把握調査

実現性の検討 市⺠意⾒の反映 まとめ

事業予算算出
検討02

・事業スキーム評価

    市⺠コンセンサス

パブリックコメント募

事業計画

素案策定

まとめ

まとめ検討01

事業スキーム検討01
⺠間事業者

参入意向把握調査

ワークショップ

かわら版01 かわら版02 かわら版03 かわら版04

事業予算算出
検討02

higashino-s
テキストボックス
　資料４




