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長浜市北部振興局

資料3-4

実施計画に係る事業進捗状況



②-4 市道丹生小谷線他 （ 舗装修繕）

②-5 市道西村線他 （消雪施設整備）

⑥-2 生活関連施設等の整備 （排雪場所整備工事他）

実施内容について（長浜市）

1

【実施中】 【実施予定】

【②-5】消雪施設整備

【継続中】

【継続中】

【⑥-2】生活関連施設等の整備



施工済み
330m（1,930m2）

標準断面図

②-4 市道丹生小谷線他

・上丹生地区の舗装修繕工事を実施

市道丹生小谷線舗装修繕工事 ※R4年度未実施

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工

【継続中】

①施工済み

2

施工済み
90m（650m2）

①

②

②施工前（R3年度整備箇所） ②施工完了（R3年度整備箇所）



②-5 市道西村線他

3消雪施設整備

西
村
線
他

上丹生地区

・消雪施設等整備に関する設計検討を実施中、消雪用水取水施設整備を実施

【実施中】
【実施予定】

消雪施設等設計検討 工期： R3. 6. 17 ～ R4. 10. 31

設計数量 L=2,194m
設計内容 詳細設計

消雪用水取水施設整備工事（R5年度実施予定）

取水施設（集水埋渠、取水ポンプ）整備を実施予定
その他、水利権許可手続き及び用地取得業務を実施予定

取水予定箇所
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⑥-2 生活関連施設等の整備

・排雪場所等の整備及び除雪機械購入の支援を実施

東野北畑団地内において排雪場所の整備を実施
除雪機械（ミニホイールローダ（除雪仕様 １台））の購入の支援
※消雪整備代替え：東野北畑地域支援限定事業として実施

排雪場所整備等

排雪場所整備

【継続中】

施工前 施工完了



5

地域振興のための新たな資源の掘起しや施策が必要従来地域振興策

ダム建設を前提

工事関係者等やダム
完成後のダムの来訪
者を期待

行政による宿泊・
観光施設の整備

地域が望む持続可能な地域振興

H30～「余呉まちづくり研究会」での検討
R2. 3 意見書の取りまとめ⇒まちづくり７つのテーマ
R2.11 テーマごとのプロジェクトチームの立上げ

⇒具体的な取り組みの提案・検討・実施

水源（余呉）地域の課題：社会資本整備の遅れ・水源地域の荒廃・過疎化の進行

R2.11 有志による地域商社
「合同会社北びわこまち活研究所」設立

⇒提案結果を具現化するためのけん引役

◆ 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

・余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取り組みの支援

【実施中】

ダム
建設
中止

支援措置の
検討・実施

国

水資源
機構

滋賀県

長浜市水源地域振興事業交付金R3～（5年間）
長浜市

具現化に必要な事業への支援
・調査、検証事業
・計画策定事業
・人材育成事業
・スタートアップ事業

事業計画・申請

令和３年度 交付決定事業 1件150万円
北海道残土地活用事業

令和４年度 交付決定事業 2件300万円
北海道(八田部)残土処分地活用事業
魅力ある余呉地域創生

フォーラム事業


