
●公共下水道への接続工事の進捗

【農業集落排水施設の整備状況】

公共下水道

区域内人口 接続人口 接続率 接続年月

長浜市 今 360 H3.4 ― ― ― R3.2 公共下水道へ接続

鳥羽上 510 H6.2 296 293 99.0% R8.12予定 鳥羽上町

常喜・本庄 1,350 H6.6 855 852 99.6% R7.9 常喜町、本庄町

八条 450 H7.5 269 264 98.1% R7.4 公共下水道へ接続

泉・国友郷 1,380 H8.1 1,023 1,010 98.7% R7.4 公共下水道へ接続

神田 1,620 H9.5 1,161 1,141 98.3% R7.1 公共下水道へ接続

西黒田南 980 H11.4 562 532 94.7% R8.3予定 名越町、布施町、小一条町

小計 6,650 4,166 4,092 98.2%

浅井 370 S63.9 ― ― ― R1.4 公共下水道へ接続

田根北 450 H4.3 ― ― ― R4.4 公共下水道へ接続

七尾南 860 H6.11 571 568 99.5% R6.7 公共下水道へ接続

小計 1,680 571 568 99.5%

美浜 1,040 S60.4 ― ― ― R3.6 公共下水道へ接続

南浜 880 S61.5 ― ― ― R5.12 公共下水道へ接続

益田 750 S63.4 ― ― ― H30.7 公共下水道へ接続

稲葉 950 H1.6 ― ― ― R4.4 公共下水道へ接続

下八木 710 H1.6 ― ― ― R5.9 公共下水道へ接続

早崎 500 H3.8 ― ― ― R5.9 公共下水道へ接続

川道 1,280 H3.12 ― ― ― R4.1 公共下水道へ接続

難波 1,390 H4.10 ― ― ― R6.4 公共下水道へ接続

小計 7,500 0 0 100.0%

尾上 1,460 S60.8 324 317 97.8% R8.4 湖北町尾上、湖北東尾上町

海老江 280 S61.5 ― ― ― H30.7 公共下水道へ接続

湖北南 650 S63.10 ― ― ― H23.4 公共下水道へ接続

湖北北 1,000 H1.6 ― ― ― H23.4 公共下水道へ接続

山脇・河毛 620 H2.10 ― ― ― R2.1 公共下水道へ接続

五大田 490 H2.11 ― ― ― R5.4 公共下水道へ接続

湖北西 790 H4.4 497 490 98.6% R6.8 公共下水道へ接続

山本 1,330 H5.4 863 852 98.7% R7.4 公共下水道へ接続

津里・石川 300 H6.4 190 188 98.9% R8.12予定 湖北町津里、石川

賀・小今 340 H6.4 257 251 97.7% R7.9 湖北町賀、小今

丁野・二俣 1,760 H7.4 594 591 99.5% R7.4 公共下水道へ接続

小谷南 950 H9.3 551 544 98.7% R8.10予定 小谷郡上町、小谷美濃山町、湖北町別所、留目、伊部

上下山田 580 H10.8 343 329 95.9% R9.4以降 小谷上山田町、下山田

小計 10,550 3,619 3,562 98.4%

高野 310 H3.5 ― ― ― R4.4 公共下水道へ接続

馬上 610 H3.6 379 379 100.0% R9.4以降 高月町馬上

小計 920 379 379 100.0%

備考

長浜地域

浅井地域

びわ地域

湖北地域

高月地域

令和５年度末現在
地域名 処理区名

計画人口
（人）

共用開始
年月
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杉野 910 H20 385 322 83.6% ― 木之本町金居原、杉野、杉本、音羽

小計 910 385 322 83.6%

川並 925 S63.7 297 297 100.0% R12.3 余呉町川並、八戸、江上

下余呉 540 H2.7 350 350 100.0% R11.3 余呉町下余呉

中之郷 1,460 H3.7 448 441 98.4% R13.3 余呉町中之郷

東野 1,190 H5.10 528 526 99.6% R14.3 余呉町東野、今市、新堂の一部

片岡南部 780 H8.6 403 394 97.8% R15.3 余呉町文室、国安、新堂、池原

丹生 750 H12.12 297 291 98.0% ― 余呉町上丹生、下丹生

坂口 250 H13.9 118 116 98.3% R10.3 余呉町坂口

小谷、柳ヶ瀬 280 H13.10 117 103 88.0% R17.3 余呉町小谷、柳ヶ瀬

椿坂 100 H15.3 33 33 100.0% ― 余呉町椿坂

中河内 90 H16.3 21 21 100.0% ― 余呉町中河内

菅並 250 H16.3 46 46 100.0% ― 余呉町菅並

小計 6,615 2,658 2,618 98.5%

八田部 410 S63.6 224 219 97.8% ― 西浅井町八田部

山門・中 470 H4.5 294 292 99.3% ― 西浅井町山門、中

塩津浜 850 H6.5 381 373 97.9% ― 西浅井町塩津浜

庄 790 H6.11 310 305 98.4% ― 西浅井町庄、大浦の一部

黒山 160 H1.6 79 79 100.0% ― 西浅井町黒山

岩熊 410 H6.7 228 225 98.7% ― 西浅井町岩熊

山田・小山 300 H7.8 135 131 97.0% ― 西浅井町山田、小山

塩津中部 1,260 H10.5 437 433 99.1% ― 西浅井町祝山、野坂、塩津中、横波

塩津北 520 H10.4 244 239 98.0% ― 西浅井町沓掛、集福寺

大浦 2,040 H10.7 676 671 99.3% ― 西浅井町大浦、菅浦の一部

月出 100 H11.10 ― ― ― ― 西浅井町月出　　小規模集合排水処理施設

菅浦 580 H12.7 127 107 84.3% ― 西浅井町菅浦

余 570 H13.7 318 307 96.5% ― 西浅井町余

小計 8,460 3,453 3,381 97.9%

合計 43,285 15,231 14,922 98.0%

木之本地域

余呉地域

西浅井地域
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位置図（令和６年度事業）

計画の名称 １／１

計画の期間 滋賀県長浜市交付対象

一
級
河
川

高
時
川

一級河川 姉川

ＪＲ長浜駅

ＪＲ虎姫駅

ＪＲ田村駅

ＪＲ河毛駅

ＪＲ高月駅

ＪＲ木ノ本駅

余
呉
湖

ＪＲ余呉駅

ＪＲ近江塩津駅

13 泉国友郷地区公共下水道接続工事

14 泉国友郷地区マンホールポンプ設置工事

36 管路点検調査業務委託（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

17 ストックマネジメント計画マンホールポンプ更新工事

15 神田地区公共下水道接続工事

5 常喜本庄地区公共下水道接続工事

8 山本地区公共下水道接続工事

6 丁野二俣地区公共下水道接続工事

9 山本地区マンホールポンプ設置工事

7 丁野二俣地区マンホールポンプ設置工事

10 八条地区公共下水道接続工事

17 ストックマネジメント計画マンホールポンプ更新工事

11 八条地区マンホールポンプ設置工事

18 木之本東幹線公共下水道接続工事

31 小谷南地区公共下水道接続実施設計業務委託

32 尾上地区公共下水道接続実施設計業務委託

12 賀小今地区公共下水道接続工事

流域 相撲ポンプ場

流域 姉川ポンプ場
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計画の名称 １／１

計画の期間 滋賀県長浜市交付対象

一
級
河
川

高
時
川

一級河川 姉川

ＪＲ長浜駅

ＪＲ虎姫駅

ＪＲ田村駅

ＪＲ河毛駅

ＪＲ高月駅

ＪＲ木ノ本駅

余
呉
湖

ＪＲ余呉駅

ＪＲ近江塩津駅

3 鳥羽上地区他公共下水道接続工事（第２工区）

13 泉国友郷地区舗装復旧工事

36 管路点検調査業務委託（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

15 神田地区舗装復旧工事

5 常喜本庄地区公共下水道接続工事（Ｒ６繰越）

8 津里地区公共下水道接続工事

6 丁野二俣地区舗装復旧工事

9 山本地区舗装復旧工事

4 鳥羽上地区他マンホールポンプ設置工事

7 小谷南地区マンホールポンプ設置工事

10 八条地区舗装復旧工事

18 余呉地域公共下水道接続実施（基本設計）業務委託

31 小谷南地区公共下水道接続工事

12 賀小今地区公共下水道接続工事（Ｒ６繰越）

流域 相撲ポンプ場

流域 姉川ポンプ場

7 津里地区マンホールポンプ設置工事

9 湖北西地区舗装復旧工事

9 下八木地区舗装復旧工事
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