

長浜市産業文化交流拠点整備事業 全体スケジュール

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
内容	<ul style="list-style-type: none"> 基本方針 	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想 	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画 ・やりたいことをまとめる 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計 ・事業計画の図面化 	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計 ・施工図の作成 	<ul style="list-style-type: none"> 建設工事 	
	<ul style="list-style-type: none"> 本庁跡地等 利活用方針 	<ul style="list-style-type: none"> 導入機能の 特徴 整備基本方針 	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> 施設規模 ゾーニング 概算事業費 事業参加者の権利関係 整理 事業手法 管理運営手法 等 </div>	<ul style="list-style-type: none"> 外観 間取り 配置図 平面図 面積図 概算工事費 等 	<ul style="list-style-type: none"> 図面作成 工事費 材料 意匠 構造 設備 等 	<ul style="list-style-type: none"> 建築工事 外構工事 解体工事 	
ステージ			計画策定	設計	設計	施工	
支援	なし(直営)		コンサル業者	設計業者		建築業者	