

■（仮称）長浜市未来こども若者計画 策定スケジュール（2024年1月現在想定）

資料5

	令和5年度												令和6年度																																					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																										
策定フロー	現状把握 課題整理											調査実施 課題分析		案作成	案	案作成						案	最終案調整					最終案	策定																					
附属機関													7月27日	10月13日	11月24日	12月20、25日	1月29日													12月22日こども大綱	アンケート																			
長浜市未来こども若者会議													第1回会議	第2回会議	第3回会議	部会	第4回会議													第1回会議	第2回会議													第3回会議	第4回会議					
検討内容案													・第2期計画進捗管理 ・こども計画（着手）	・第2期評価、部会 ・各種アンケート中間報告 ・ワールドカフェ	・こども大綱(案) ・ベルソナ作成	・ベルソナ作成 ・クエストチーム	・こども大綱 ・人を中心とした施策検討 ・アンケート													・第2期計画進捗管理 ・アンケート結果 ・こども計画案	・重点施策 ・成果指標													・こども計画案	・こども計画最終案					
庁内検討・調整	4月19日 第1回会議													2月21日 第2回会議													第1回会議	第2回会議													第3回会議	第4回会議								
長浜市未来こども若者政策推進本部													6月22日 第1回会議	9月12日 第2回会議	1月17日 第3回会議	2月14日 第4回会議													第1回会議	第2回会議													第3回会議	第4回会議						
長浜市未来こども若者政策推進本部ワーキング部会													12月20、25日 部会																																					
検討内容案	・キックオフ ・趣旨説明 ・こども計画（着手）	・キックオフ ・こども計画（着手） ・部会設置	・附)第1回検討結果 ・こども若者ボイス ・部会選出依頼	・こども大綱 ・アンケート ・重点施策等	・附)第4回検討結果 ・人を中心とした施策検討 ・R6事業													・附)第1回検討結果 ・R7に向けて	・政策検討													・附)第2回検討結果	・附)第3回検討結果 ・R7事業とりまとめ																	
関係課協議等	二役 教育長	各課 レク	7月10日 関係課 協議	8月8日 関係課 政策レビュー	9月29日 関係課 協議	重点施 策ヒア	11月22日 関係課 協議	1月23日 関係課 協議																																										
パブリックコメント																																					パブリック コメント													
調査・意見聴取													調査実施	とりま とめ	中間 報告	調査、インタビュー実施	結果 報告													最終 報告																				
業者選定	契 審	①委員 会	公募	②委員 会	③委員 会	公募	④委員 会	契 審	契 約	協 議													協 議																											
庁議	4月19日 本部設 置報告																																					庁内 照会												
市議会	5月18日 ①着手 報告																									3月15日 ②中間 報告	重点施 策報告	③経過 報告													④パブ コメ前報告	⑤最終 案報告								