

資料8

長浜市森づくり計画(長浜市森林整備計画) 改定スケジュール

平成 28年度	森林整備課	庁内	ディレクション審議会	議会	市民	国、県関係機関
9月						
				議会進捗状況報告		
10月	委員委嘱		委員構成決定			
		関係課協議	第1回審議会(現計画説明) 10/27(月)AM			
11月		関係課協議				
			第2回審議会(課題整理) 11/28(金)AM			
12月			第3回審議会(提言内容の精査・ 必要な施策(案)検討) 12/15AM			
	案の作成	関係課協議				県湖北地域森林計画 の改定
1月		二役協議(案確定) ←	第4回審議会(提言事項確定)	産業建設常任委員会: 随時 計画(案)報告		
2月	国、県事前協議				公告縦覧開始	国、県事前協議
	案の確定					
3月	国、県協議 ←				公告縦覧終了	国、県協議
	国、県回答2週間	庁審計画報告(確定計画) (18日)		産業建設常任委員会計画 (計画確定)報告		国、県回答2週間
					公表: 計画周知	