

長浜市役所本庁跡地等整備基本構想策定スケジュール

	平成26年 8月	9月	10月	11月	12月	平成27年 1月	2月	3月
基本構想の策定		各機能の内部調整	★ たたき台	★ (修正) 素案完成			★ 基本構想完成	
本庁跡地整備基本構想検討会議	★ 第1回	★ 第2回	★ 第3回	★ 第4回				
【庁内】 本庁跡地利活用検討委員会	★	★	★	★			★	
【庁内】 意見照会				↔				
市議会への説明・報告					★ パブコメ実施報告			★ パブコメ結果報告 27年度予算計上
議会日程(予定)	● 8月臨時会	← 9月定例会			← 12月定例会			← 3月定例会
パブリックコメントの実施						★ 広報・HP掲載等	★ 意見募集	★ 実施結果の公表

◆事業全体スケジュール

