

短期補修計画一覧表

※↔ 対策を実施すべき時期を示す。

※架設年度が不明の場合、供用年数は推定。

橋梁名	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	判定	点検・対策時期											修繕内容	修繕金額 (千円)
							R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			
田村跨道橋	田村南北 6 号線	15. 9	2005	20	R2	Ⅲ	点検					点検	↔				断面修復他	40,100	
無名橋 (1043)	口分田国友線	2. 2	1925	100	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				主桁ひび割れ補修他	1,300	
無名橋 (1059)	西上坂千草西 1 号線	2. 5	1965	60	R6	Ⅲ					点検	↔				点検	断面修復他	2,400	
寺前橋	下坂中下之郷線	3. 0	1965	60	R3	Ⅲ		点検			↔		点検				上部工補修	4,300	
無名橋 (1189)	相撲南北 1 号線	3. 0	1965	60	R1	Ⅲ				↔	点検					点検	上部工補修	2,200	
南日吉橋	南列見線	4. 3	1975	50	R2	Ⅲ	点検		↔	↔		点検					断面修復他	6,100	
稻荷橋	米川南北線	7. 1	1957	68	R2	Ⅲ	点検		↔	↔		点検					断面修復他	12,200	
米川橋	神前東公園線	7. 6	1957	68	R2	Ⅲ	点検		↔	↔		点検					舗装・防水工他	14,400	
大明神屋敷橋	平方南北16号線	10. 3	1965	60	R2	Ⅲ	点検					点検	↔	↔			断面修復他	16,000	
千石谷1号橋	高山地内 3 号線	6. 0	1961	64	R3	Ⅲ		点検					点検		↔	↔	断面修復他	8,200	
無名橋 (2013)	西村地内 1 号線	8. 1	1972	53	R3	Ⅲ		点検			↔		点検				塗替塗装	20,300	
須賀谷 3 号橋	須賀谷地内 3 号線	2. 4	1962	63	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				断面修復他	2,200	
無名橋 (2053)	乗倉当目線	2. 1	1965	60	R2	Ⅲ	点検					点検	↔	↔			断面修復他	3,900	
無名橋 (2081)	大路地内 6 号線	3. 0	1965	60	R3	Ⅲ		点検				↔	点検	↔			断面修復他	4,400	
三田 7 号橋	三田地内 4 号線	3. 3	1965	60	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				断面修復他	1,300	
三谷尻 3 号橋	相撲庭地内 1 号線	11. 5	1970	55	R3	Ⅲ		点検			↔		点検				伸縮装置取替工他	15,800	
無名橋 (3018)	益田安養寺線	2. 1	1979	46	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				断面修復他	1,300	
無名橋 (3025)	下益田中心線	6. 3	1965	60	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				断面修復他	16,600	
無名橋 (3029)	益田湖岸線	7. 4	1965	60	R3	Ⅲ		点検	↔		↔		点検				主桁ひび割れ補修他	18,400	
野田橋	東尾上石川線	3. 3	1955	70	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			主桁・橋台修復工	4,000	
五条橋	山本 1 7 号線	14. 1	1955	70	R4	Ⅲ			点検				↔	点検	↔		主桁修復工	26,200	
山本 6 号橋	山本 1 1 号線	4. 2	1955	70	R4	Ⅲ			点検				↔	点検	↔		断面修復他	7,500	
速水 5 号橋	速水沢 1 号線	5. 5	1975	50	R4	Ⅲ			点検				↔	点検	↔		断面修復他	10,600	
高田 1 号橋	速水馬渡線	5. 0	1975	50	R4	Ⅲ			点検				↔	点検	↔		断面修復他	8,800	
海老江 2 号橋	延勝寺海老江線	8. 6	1955	70	R4	Ⅲ			点検				↔	点検	↔		主桁修復工	17,000	
無名橋 (6072)	磯野西物部線	5. 7	1970	55	R5	Ⅲ				点検			↔	↔	点検		主桁修復工	2,100	
無名橋 (6086)	高野雨森馬上線	4. 2	1970	55	R5	Ⅲ				点検			↔	↔	点検		断面修復他	7,200	
無名橋 (7029)	I C 黒田余呉線	5. 5	1965	60	R3	Ⅲ		点検					点検				床版修復	1,000	
無名橋 (7041)	木之本廣瀬赤川線	6. 6	1965	60	R3	Ⅲ		点検	↔	↔	↔		点検				現橋撤去、更新	26,200	
無名橋 2 号 (7044)	作り道岩田線	3. 0	1965	60	R3	Ⅲ		点検	↔				点検				橋台堅壁修繕	121	
無名 2 号橋 (8025)	柳ヶ瀬中尾山線	10. 2	1920	105	R2	Ⅲ	点検	↔	↔			点検					断面修復他	10,800	
無名橋 (8029)	西前方線	6. 7	1985	40	R3	Ⅲ		点検	↔				点検				床版修復他	1,100	
日吉橋	北出線	4. 4	1965	60	R3	Ⅲ		点検					点検				スリット板更新	900	
橋本橋	新川線	11. 3	1985	40	R3	Ⅲ		点検		↔	↔		点検				伸縮装置取替工他	21,800	
無名橋 (9047)	おで川線	6. 6	1985	40	R3	Ⅲ		点検		↔	↔		点検				塗装工、ナット取替工	5,600	
中島橋	布勢加田今 1 号線	24. 4	1960	65	R2	Ⅲ	点検		↔	↔		点検					塗装・防水工他	46,500	
平方南橋	大戊亥平方南線	50. 2	1995	30	R4	Ⅲ			点検					点検	↔		主桁修復工	154,900	
山之前橋	山ノ前・田川線	15. 5	1970	55	R2	Ⅲ	点検					点検	↔	↔			主桁修復工	28,200	
五号橋	益田堂建線	22. 9	1968	57	R2	Ⅲ	点検		↔	↔		点検					伸縮装置取替工他	35,200	
二号橋	早崎干拓線	24. 1	1970	55	R3	Ⅳ				点検		↔	↔	↔	点検		下部修復工	42,900	
木ノ下橋	落合通学線	24. 0	1970	55	R5	Ⅲ				点検			↔	↔	点検		主桁修復工	9,100	
乾橋	留目 3 号線	18. 6	1935	90	R4	Ⅳ				点検	↔	↔	↔	↔			架替工事	226,000	
堂前橋	留目 6 号線	18. 5	1935	90	R5	Ⅲ		↔		点検	↔	↔	↔	↔	↔		集約撤去	15,000	
雨之森橋	雨森高野線	180. 8	1969	56	R3	Ⅲ		点検	↔	↔	↔		点検				支承修復他	92,800	
大宮橋	大見線	52. 0	1991	34	R4	Ⅲ			点検	↔	↔			点検			防護柵取替工他	11,800	
日の裏橋	日の裏橋線	18. 6	1964	61	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			断面修復他	23,000	
田戸橋	奥川並線	24. 6	1960	65	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			主桁修復工	40,900	
知利取橋	中河内半明線	18. 0	1970	55	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			断面修復他	24,200	
宮前橋	香取線	20. 1	1975	50	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			主桁修復工	36,600	
無名橋 (1079)	八幡東本線	6. 7	1982	43	R5	Ⅲ				点検			↔	↔	点検		断面修復他	10,200	
八島 2 号橋	八島地内30号線	5. 3	1979	46	R5	Ⅲ			↔	点検			↔	↔	点検		断面修復他	8,200	
益田橋	益田安養寺線	10. 8	1970	55	R5	Ⅲ			↔	点検			↔	↔	点検		断面修復他	18,100	
川合歩道橋	川合線	52. 0	1973	52	R4	Ⅲ			点検			↔	↔	点検			ボルト入替他	80,520	
伴藏橋	口分田神照線	2. 6	1975	50	R6	Ⅲ					点検			↔	↔	点検	断面修復他	7,600	
八田橋	平方東西 1 号線	2. 6	1975	50	R6	Ⅲ					点検			↔	↔	点検	断面修復他	3,500	
高田大橋	東高田布施線	9. 5	1964	61	R5	Ⅲ					点検			↔	↔	点検	主桁修復工	6,800	
(修繕金額合計)																		1,264,341	