



日 程	高齢者保健福祉審議会	国県の動向等
R7年度		
8月	●第1回審議会(委員改選) ・高齢者保健福祉事業の取組について ・介護保険事業の状況について ・第10期ゴールドプランながはま21の策定について ・各種実態調査について	国) ニーズ調査等について提示
9月		
10月		
11月	●第2回審議会 ・国の動向、計画改定に向けて ・ニーズ把握・アンケート調査について	
12月	在宅介護実態調査 高齢者実態調査 高齢者保健福祉の推進に関する調査 	
2月	●第3回審議会 ・アンケート調査結果について	
3月		
R8年度		国) 次期計画に関する基本的考え方を提示
4月	介護給付・福祉事業状況調査 ↓	国) 基本指針案の提示
5月	計画の基本的な考え方の整理 ↓ 現状把握・現計画評価	
6月	●第4回審議会 ・実態調査結果分析、人口推計、給付分析、地域診断等 	
7月	市議会(中間時) ↓ サービス見込量の算定作業	
8月	●第5回審議会 ・体系見直し案、計画骨子、計画素案等 	
9月	サービス見込量算定作業、基盤整備方針提起、保険料の算出作業 ↓ 計画素案作成	
10月	●第6回審議会 ・体系修正案、計画素案、計画素案各論、給付見込等 	
11月	サービス見込量、保険料仮設定 	
12月	市議会報告 パブリックコメント ↓ 計画最終案	
1月	●第7回審議会 ・パブリックコメント結果、保険料、提言書等 	
2月		県との調整
3月	市議会上程、介護保険条例改正 計画答申、策定	
R9年度	《第10期計画期間開始》	国) 改定基本指針告示 県) 支援計画策定
4月		