

交付金の執行状況

社会資本整備総合交付金

計画名：長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成（その2）（重点計画）

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2
配分額 (a)	72.300	201.000	207.000	234.000	306.000
計画別流用 (b)	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	72.300	216.000	207.000	234.000	306.000
前年度からの繰越額 (d)	11.000	7.096	103.900	125.450	114.020
支払済額 (e)	76.024	119.196	185.450	245.430	206.959
翌年度繰越額 (f)	7.096	103.900	125.450	114.020	213.061
うち未契約繰越額 (g)	4.682	28.848	74.400	63.200	88.998
不用額 (h=c+d-e-f)	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d) (%)	5.8%	12.9%	23.9%	17.6%	21.2%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由		地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため	地元との調整に不測の日数を要したため

計画名：長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成（その3）

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2
配分額 (a)				15.000	14.000
計画別流用 (b)				0.000	0.000
交付額 (c=a+b)				15.000	14.000
前年度からの繰越額 (d)				0.000	15.000
支払済額 (e)				0.000	17.476
翌年度繰越額 (f)				15.000	11.524
うち未契約繰越額 (g)				7.970	11.524
不用額 (h=c+d-e-f)				0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d) (%)				53.1%	39.7%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由				地元との調整に不測の日数を要したため	関係機関との調整に不測の日数を要したため

防災・安全社会資本整備交付金

計画名：長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成（その2）（防災・安全）

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2
配分額 (a)	129.400	145.000	43.000	21.650	44.000
計画別流用 (b)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)	129.400	145.000	43.000	21.650	44.000
前年度からの繰越額 (d)	0.000	101.400	75.500	16.900	2.950
支払済額 (e)	28.000	208.650	101.600	35.600	34.950
翌年度繰越額 (f)	101.400	37.750	16.900	2.950	12.000
うち未契約繰越額 (g)	1.400	8.337	16.900	2.950	12.000
不用額 (h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d) (%)	1.1%	3.4%	14.3%	7.7%	25.6%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由		H30から防災・安全社会資本整備交付金の雨水整備を重点計画へ移	地元との調整に不測の日数を要したため		関係機関との調整に不測の日数を要したため （国：補正含む）

計画名：長浜市における市街地の浸水対策、良好な水環境の形成（その2）（防災・安全）（重点計画）

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2
配分額 (a)			190.000	24.700	52.000
計画別流用 (b)			0.000	0.000	0.000
交付額 (c=a+b)			190.000	24.700	52.000
前年度からの繰越額 (d)			0.000	54.100	12.955
支払済額 (e)			135.900	65.845	28.190
翌年度繰越額 (f)			54.100	12.955	36.765
うち未契約繰越額 (g)			12.747	0.623	19.000
不用額 (h=c+d-e-f)			0.000	0.000	0.000
未契約繰越率+不用率 (i=(g+h)/(c+d) (%)			6.7%	0.8%	29.3%
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合 その理由			H30から防災・安全社会資本整備交付金の雨水整備を通常から移行		地元との調整に不測の日数を要したため