


個別施設計画策定に向けたスケジュール

年度	月	長浜市公共施設等 総合管理計画 に基づく個別施設計画	公共施設マネジメント推進委員会
28年度	6月	 <p>現状分析</p>	
	7月		
	8月	 <p>計画原案の作成</p>	第1回会議（8/2） ・ 全体説明 ・ 現状説明
	9月		
	10月		
	11月	 <p>計画原案の 意見照会</p> <p>意見取りまとめ</p> <p>計画案の作成</p>	
	12月		第2回会議 （12/22） ・ 計画原案
	1月		
	2月	 <p>パブリックコメント</p>	
	3月	 <p>意見の対応</p> <p>個別施設計画 策定</p>	第3回会議 ・ 計画最終案 ・ 進行管理
29年度	4月		
	5月		