

市議会活性化検討ロードマップ

日程		議会運営委員会	活性化検討委員会	市民	議会行事	
H30	11月	初旬				
		中旬	活性化検討委員会設置、委員選任		意見交換会	委員会
		下旬		第1回委員会（正副委員長互選）		
	12月	初旬				
		中旬		第2回委員会（経過・取組確認）		第4回定例会
		下旬				
	1月	初旬	短期／中長期検討項目の決定			
		中旬		◎検討項目（案） ①政策討論の実施 ②委員会の録画中継について ③通年議会の導入検討 ④議会事務局の機能向上		委員会
		下旬	結果又は原案の出た項目については、実施等を判断			
	2月	初旬	○法第96条第2項による議決事件の追加		検査項目の 逐次報告長 への 進捗 検査	
		中旬				
	3月	初旬				第1回定例会
中旬			答申	プレスリリース	全員協議会 説明、周知	
下旬						
H31	4月	初旬				
		中旬	○議員定数の検討			
	5月	初旬				
		中旬	○議員報酬の検討			
	6月	初旬				
		中旬		◎検討項目（案） ③通年議会の導入検討〔再掲〕 ④議会事務局の機能向上〔再掲〕 ⑤審議会など議会選出議員の報告について ⑥積極的な議案提出		
		下旬				
	7月	初旬				
		中旬				
	~H32.3			中長期的取り組み項目の決定	総括	議会だより
			議会基本条例の再検証			
	H32~H34					

■当初3カ月間でまず取り組むもの
スケジュール期間（平成30年度末まで）


スケジュール期間（平成31年9月まで）
■新年度から概ね半年間で取り組むもの
 ＊中期検討項目の概要は委員会設置当初に一定決定する
 ＊新たな検討項目の有無や、短期スケジュール期間の総括を受け、H31上半期の取組み内容を決定する

- ◎検討項目（案）
- ③通年議会の導入検討〔再掲〕
- ④議会事務局の機能向上〔再掲〕
- ⑤審議会など議会選出議員の報告について
- ⑥積極的な議案提出

スケジュール期間（平成34年7月まで）
■約1年後から任期内〔残り3年〕で取り組むもの

- ◎検討項目（案）
- 議会基本条例再検証結果に基づく新たな取組み

□ 長浜市議会 議会活性化検討委員会 運用フロー



- ① 議長は、会派、議員等から提案された議会改革について、議会運営委員会に協議する。
- ② 議会運営委員会は、会派、議員から提案されたことに取り組むかどうかを議論し、議長に協議結果を伝える。
- ③ 議長は、協議結果に基づき議会活性化検討委員会に諮問する。
- ④ 議会活性化検討委員会で、議会活性化の議論、検討、結果によって原案を作成し、議長に答申する。
- ⑤ 議長は、議会活性化検討委員会の結果または、原案を議会運営委員会に諮る。
- ⑥ 議会運営委員会は、議会活性化検討委員会の結果または、原案について決定する。
- ⑦ 議長は議会活性化検討委員会委員長に結果を報告する。
- ⑧ 議長は、経過、結果等を全員協議会に説明する。