

住生活基本計画策定スケジュール(案)

平成 23年度	全体	コンサル	庁内ワーキングチーム	策定委員会	議会	備考
4月	委託業務入札 ↓ 第4回ワーキング会議(4/24)	委託業務入札	第4回ワーキング会議(4/24)	委員就任依頼		ステップ① 現状把握・課題整理
	委員就任依頼					
5月	委託業務入札(5/8) 業務委託契約(5/15) アンケート調査(5/22)	委託業務入札(5/8) 業務委託契約(5/15) たたき台作成(5/16)	アンケート意見締切(5/13)	委員就任依頼 委嘱起家・決裁(5/15)		ステップ② 素案の検討・作成
	委嘱起家(5/15)					
6月	アンケート調査(6/5) アンケート集計・分析	アンケート集計・分析		委嘱+開催通知(6/1) 第1回策定委員会(6/24) (概要、現状・課題、予定説明、たたき台の検討)		ステップ③ 案の検討・作成
	委嘱+開催通知(6/1)	素案作成				
7月	第5回ワーキング会議 (たたき台の検討)		第5回ワーキング会議 (たたき台の検討)			ステップ③ 案の検討・作成
	第2回策定委員会 (素案の検討)	素案修正		第2回策定委員会 (素案の検討)		
8月	素案の作成 第6回ワーキング会議 (素案の検討)		第6回ワーキング会議 (素案の検討)			ステップ③ 案の検討・作成
	第3回策定委員会 (素案確認) 素案再修正	素案再修正		第3回策定委員会 (素案の確認)		
9月	策定委員会からの提言 議会報告(進捗状況)			策定委員会からの提言	議会報告(進捗状況)	ステップ③ 案の検討・作成
	庁内意見照会					
10月	二役協議 パブコメ実施					ステップ③ 案の検討・作成
11月	パブコメ					ステップ③ 案の検討・作成
12月	庁議					
	議会報告				議会報告	
1月	市民周知(広報1月1日号とホームページ等で)					ステップ③ 案の検討・作成
2月						ステップ③ 案の検討・作成
3月						ステップ③ 案の検討・作成