


総合計画第2期基本計画の策定及び 国土利用計画の改定について

1 策定趣旨


平成29年度を初年度とする「長浜市総合計画」の「第1期基本計画」の計画期間が平成30年度末をもって終了することから、平成31年度を始期とする「第2期基本計画」を策定します。あわせて、総合計画との整合を図る観点から「長浜市国土利用計画」を改定します。



2 策定体制

第1期基本計画の評価検証をふまえ、庁内での議論や個別ヒアリングを行うとともに、『総合計画審議会』や平成30年3月に立ち上げた『長浜市政「挑戦と創造」の懇話会』等での議論を通じて外部意見を反映します。

長浜市総合計画第2期基本計画等 策定体制



3 策定スケジュール

庁内での議論と外部組織（『総合計画審議会』、『長浜市政「挑戦と創造」の懇話会』等）での議論、パブリックコメントを経て、平成30年12月策定をめざします。なお、各個別の事務事業を整理した実施計画は予算確定に合わせて年度末に策定します。

		平成30年度															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
策定フロー	基本計画 国土利用計画	現状分析 課題整理			見直し検討			案作成		案	最終案	策定					
	実施計画	策定方針検討			ヒアリング			ブラッシュアップ・予算要求・取りまとめ					策定				
市議会		【4月委員会】 ●委員会説明						【9月議会】 ●委員会説明			【12月議会】 ●委員会説明						
総合計画 審議会							第1回	第2回									
市民参画	長浜市政 「挑戦と創造」 の懇話会	第1回	※3月開催			第2回		第3回									
	市民満足度 調査			実施			報告										
	パブリック コメント									パブリック コメント							