

策定スケジュール（変更後）

当初12月策定のスケジュールで進めていましたが、より深い議論を計画に反映させていくため、来年2月策定に変更しました。

		平成30年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
策定 フロー	基本計画 国土利用計画	現状分析 課題整理			見直し検討			たたき台	案作成	案		最終案	策定			
	実施計画	策定方針検討			ヒアリング			ブラッシュアップ・予算要求・取りまとめ					策定			
市議会		【4月委員会】 ●委員会説明						【9月議会】 ●委員会説明			【12月議会】 ●委員会説明		【2月委員会】 ●委員会説明			
総合計画 審議会						第1回		第2回				第3回				
市民 参画	長浜市政 「挑戦と創造」 の懇話会	第1回	※3月開催				第2回			第3回						
	市民満足度 調査			実施			速報	報告								
	パブリック コメント											パブリック コメント				