

## 田村駅周辺整備基本計画 今後の策定スケジュール

5～6月	7月～9月	10～12月	1～3月	4月
田村駅周辺整備基本構想推進会議				
■第1回	■第2回 ■委託業者決定	■第3回 まちづくりビジョン(案)	■第4回 駅施設と駅前広場の機能を検討	■第5回 (1/23) 基本計画(素案)
			パブリックコメント 2月中旬～3月中旬	■第6回 (4月中下旬) 基本計画(案)
■田村町まちづくり委員会等意見聴取				
■基本計画(案)の作成(具体的事項の協議・検討)				■とりまとめ