


■長浜市総合計画策定に向けたスケジュール



■長浜市総合計画策

		平成28年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
策 定 フ ロ ー	基本構想																																				
	基本計画	素案作成			素案		案作成			案		最終案			策定																						
	実施計画						骨子		素案		各課照会・調整・取りまとめ																策定										
市議会							【6月議会】 ●説明									【9月議会】 ●議決																					
審議会							⑤ 計画案に関する審議 答申																														
庁 内 組 織	策定委員会						⑤										⑦																				
	幹事会						⑤										⑦																				
	ワーキング グループ	随 時 開 催																																			
市 民 参 画	まちづくり 市民懇話会																																				
	市民座談会																																				
	中・高校生 意見交換会																																				
	小・中学生 作文・絵画募集																																				
	市民アンケート																																				
	市民フォーラム																																				
パブリックコメント													パブリックコメント																								
その他		随 時 更 新																																			