

今後のスケジュール（予定）

時期	内容
令和5年4月	長浜市部活動の地域移行推進協議会の設置
5月	第1回 長浜市部活動の地域移行推進協議会 （策定までに4回程度開催予定）
5月～	モデル的部活動の実証事業の開始
6月～	アンケートの実施 （生徒・保護者・学校・地域文化スポーツ団体等）
9月	総務教育常任委員会、教育委員会へ経過報告
12月	総務教育常任委員会、教育委員会へパブリックコメント 実施について報告
12月	パブリックコメント実施
令和6年3月	総務教育常任委員会、教育委員会へ最終報告
3月	長浜市部活動の地域移行推進計画の策定