

## 次期（第5期）健康ながはま21計画策定スケジュール

年月	2022(R4)年度											2022(R5)年度													
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市議会		常任委員会 (着手)																常任委員会 (パブコメ案)					議会提案 (議決)		
庁内	庁議 (着手)														庁議 (中間報告)		庁議 (パブコメ前)					庁議 (最終案)			
健康づくり推進 協議会								着手報告 アンケート 素案審議				4期計画 総評			5期計画 素案審議		5期計画 素案審議				最終案 審議				
その他		各計画所管課 次期計画策定にかかる調整					庁内ワー キング立 ち上げ	市民アンケート内容検討・現行(4期)計画分野ごとの総評、第5期計画内容検討(複数回)																	
全体の流れ							アンケート内容 検討	アンケート実施 集計			第4期総評			第5期素案作成			全庁 照会			パブリックコメント 計画修正					