

【滋賀県長浜市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・学校数　：小学校 23校　中学校 10校　義務教育学校 2校
- ・必要なネットワーク速度が確保できている学校数：
小学校　2校　中学校　0校　義務教育学校 0校
- ・総学校数に占める割合：6％

※学校ネットワークの入口における調査は令和7年度に実施予定のため、文部科学省調査（令和5年11月）での簡易測定結果による。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月にネットワークアセスメントを実施し、令和7年11月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させます。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年12月から順次改善策の検討を開始し、令和8年度にネットワーク機器の更新を行い、令和9年3月までに対象校における改善策を完了させます。

（参考）これまでのネットワーク整備の経過

令和2年3月	無線LAN環境整備　普通教室、特別教室の一部（主に音楽室、理科室、美術室） ビジネスイーサワイド回線（8校）を100Mbpsから1Gbpsに増強
令和4年3月	ひかり回線増強（4回線追加）・センターサーバWAN機器増設（4→5台） 通信分散化機器導入（ローカルブレイクアウト）　2校
令和4年7月	職員室、通級指導教室の無線LAN追加整備
令和5年3月	通信分散化機器導入（ローカルブレイクアウト）　全校
令和5年11月	体育館、武道場（24校）への無線LAN追加整備
令和6年8月	無線LAN拡充整備　図書室、保健室、技術室、家庭科室、会議室等