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1． はじめに 

 

本市では、平成 25 年（2013 年）３⽉に橋梁⻑寿命化修繕計画を策定し、橋梁の予防的な修繕及
び計画的な更新に取り組んできました。 

また、平成 26 年（2014 年）７⽉には、道路法施⾏規則の⼀部改正により、橋梁等の近接目視によ
る点検が義務化されたことを受けて、平成 27 年度から平成 30 年度の４年間で市道橋すべての点検を実
施しました。 

本市は、令和２年（2020 年）３⽉末現在、1172 橋の市道橋を管理しています。このうち建設後 50

年以上経過した橋梁の割合は約 32％ですが、20 年後には約 90％となり急速に⾼齢化が進みます。 

そこで、橋梁点検に基づく現状分析を踏まえて、⽇常的な維持管理における基本⽅針を策定、対象橋
梁の⻑寿命化及び修繕・更新に係る費⽤の縮減に関する基本的な⽅針の⾒直しを⾏うとともに、劣化予
測⽅法や補修⼯法、補修単価を⾒直すなどし、令和２年（2020 年）３⽉に本計画を改定しました。 

 

【建設後 50 年が経過する橋梁の割合】 

 

 

1-1 背景 

 

インフラの⽼朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6 ⽉に閣議決定した「⽇本再興戦
略」に基づく、インフラ⽼朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25 年 11 ⽉に「インフ
ラ⻑寿命化基本計画」がとりまとめられました。 

国及び地⽅⾃治体は、この基本計画に基づく⾏動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの
安全性向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 

本市では、上記の⾏動計画として、平成 27 年 3 ⽉に「⻑浜市公共施設等総合管理計画」を策定しま
した。 

本計画は、橋梁の「個別施設計画」と位置づけています。 

 

 

 

 

2019 年現在 2039 年予想 
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【計画の位置づけ】 

 
 

1-2 計画の目的 

 

本計画は、今後増加が⾒込まれる橋梁の⽼朽化に対応するため、本市が主体的に計画を策定すること
により、従来の事後保全的な修繕及び更新から予防保全的な修繕及び計画的更新への転換を図るととも
に、橋梁の⻑寿命化及び維持管理費⽤の縮減を図ることを目的とします。 

 

1-3 計画の対象 

 

本計画の対象となる橋梁は、本市が管理する橋⻑２ｍ以上のすべての市道橋とします。 

 

1-4 計画の期間 

 

また、今後 50 年間に必要となる維持管理費⽤のシミュレーションを⾏い、直近 10 年間の短期的な点検
及び修繕計画を作成しました。 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検結果等を踏まえ、
適宜計画を更新するものとします。 

 

1-5 定期点検及び⽇常管理 

 

橋梁は、市⺠⽣活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、５年に１回の
頻度で予防保全型の点検・診断等を⾏います。また、直営による点検を実施し経費縮減を図ります。 

⽇常管理については、定期的にパトロールを実施し、安全確保に努めます。 

 

 

市 

国 インフラ⻑寿命化基本計画 

⻑浜市公共施設等総合管理計画 

学
校 

道
路 

橋
梁 ・・・・（個別施設計画） 
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2． 個別施設の状態等 

本市では、滋賀県が策定した橋梁点検要領に基づき、平成 27 年度から平成 30 年度までの４か年で
対象橋梁すべての点検を実施しました。 

点検の結果、早期の補修が必要となるⅢ判定には 42 橋が該当しました。なお、緊急対応が必要なⅣ判
定に該当する橋梁はありませんでした。経過年数別では、建設後 50 年以上経過している橋梁の約７%、
建設後 50 年未満の橋梁の約２%において早期の補修が必要であることがわかりました。 

 

  
 

 

橋梁の健全性は、以下の「道路橋定期点検要領」（国土交通）に基づく４段階により評価しました。 

 

 
道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 ⽉ 国土交通省道路局） 

 

早期措置が必要な橋梁については、計画的に補修を実施します。その他の橋梁についても、将来の劣化
予測や本計画に従い、引き続き機能保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2～5 625 68 15 0 708

5～15 233 62 15 0 310

15～50 91 26 10 0 127

50～100 16 6 1 0 23

100以上 1 2 1 0 4

合計 966 164 42 0 1,172

橋長
（ｍ）

健全性
合計

（橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

50年以上 275 70 27 0 372

50年未満 691 94 15 0 800

合計 966 164 42 0 1,172

経過年数
健全性

合計

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表
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3． 対策の優先順位の考え方 

本市では、健全性の評価が低い橋梁について、優先的に機能保全を⾏います。このうち緊急時もネットワ
ークとして機能確保を必要とする路線（避難路、輸送道路、通学路等）を構成する橋梁や２次災害の影
響が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）を優先します。加えて、⽣活道路のうち、孤
⽴集落が発⽣する可能性のある橋梁など、市⺠⽣活に重要な役割を果たす橋梁についても優先的に機能
保全を⾏います。 

橋梁の重要度は、橋梁が果たす役割に対して以下のとおり評価点を設け、その組み合わせにより点数化
しました。 

 

 
 

「維持管理を怠ったときに事故や不具合
が発⽣する確率（健全性）」と「事故や不
具合が発⽣した場合の被害の大きさ（重
要度）」の２つを⽤いて対策の優先順位を
評価し、両者の評価項目を組み合わせた
４段階の区分で最終的な対策の優先順
位を決定しました。 

優先度-１から優先度-４の順に対策を
⾏います。 

 
  

重み係数 橋⻑ 緊急輸送道路
項目 係数 内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

橋⻑(m) 0.2 10m未満 0 0 1次緊急避難路 100 20

路線種別 0.1 10m以上15m未満 35 7 2次緊急避難路 50 10

迂回路の有無 0.1 15m以上30m未満 70 14 その他避難路 20 4

緊急輸送道路 0.2 30m以上 100 20

添架物の有無 0.2 添架物の有無

路下条件 0.2 路線種別 内容 評定点 係数乗算後

合計 1.0 内容 評定点 係数乗算後 有り 100 20

1級市道 100 10 無し 0 0

2級市道 50 5

その他市道 20 2 路下条件

内容 評定点 係数乗算後

迂回路の有無 河川 20 4

内容 評定点 係数乗算後 道路 80 16

無し 100 10 鉄道 100 20

有り 0 0 開⽔路 20 4

湖沼 20 4

海岸 20 4

その他 0 0

健全性

悪い

優先度-1 優先度-1 優先度-1

優先度-3 優先度-2 優先度-2

良い
優先度-4 優先度-3 優先度-3

低い ⾼い
重要度
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4． 対策内容と実施時期 

「２．個別施設の状況等」及び「３．対策の優先順位の考え⽅」を踏まえ、修繕、更新等の必要な対
策について、講じる措置の内容や実施時期を以下のとおり整理しました。 

 

4-1 対策工法 

橋梁の部位、材料ごとの対策⼯法を次のとおりとします。 

 

 

 

 

4-2 対策工法の選定 

適⽤する対策⼯法及び対策範囲に関しては、橋梁ごとに損傷種類や発⽣箇所が様々であるため、点検
調書より諸元、損傷図、損傷写真を確認し、個別に設定しました。 

 
 

4-3 新技術の活用方針 

点検手法や修繕⼯法については、様々な新技術、新⼯法が開発されています。点検精度の確保、安全
性の向上、費⽤縮減を目的として、修繕（設計・⼯事）及び点検の実施にあたり、該当するすべての橋梁
において新技術、新⼯法の活⽤を検討し事業効率化に努めます。 

 

 

対策設定内容の基本的な考え⽅

・基本的に全面の塗装塗替えを想定する。

・⺟材の腐⾷（減厚・孔⾷）が想定される場合は、当て板補強を計上する。

・なお、⽀承の塗り替えも同時に⾏うことを想定している。

・表面含浸を⾏うことを基本とする。

・ひび割れ注⼊および断面修復を想定する。

・なお、著しい損傷の場合は、炭素繊維接着を計上する。

・桁塗装を実施する際、⽀承に腐⾷が発⽣している場合は、併せて⽀承塗替えを計上する。

・⽀承の交換が必要な損傷が発⽣しているものは、⽀承交換を計上する。

・鋼製の伸縮装置など、交換が必要な損傷が発⽣している場合は、伸縮装置取替を計上する。

部材

鋼

コンクリート

⽀承

伸縮装置

主構造

部位 材料 対策⼯法 

主桁 

鋼 
塗装塗替え 
当て板補強 

RC・PC 

表面含侵 
ひびわれ注⼊ 
断面修復 
炭素繊維接着 

橋台 
橋脚 

コンクリート 
ひびわれ注⼊ 
断面修復 
Co 巻き⽴て 

部位 材料 対策⼯法 

床板 RC 

床板防⽔ 
表面含侵 
ひびわれ注⼊ 
断面修復 
炭素繊維接着 

⽀承 ⽀承 ⽀承再塗装 
伸縮装置 伸縮装置 伸縮装置取替⼯ 
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具体的数値目標として、過去の定期点検において橋梁点検⾞及びリフト⾞等を要した橋梁（管理橋梁
の約８％）において新技術の活⽤を重点的に検討し、令和７年度までに従来技術を活⽤した場合と比較
して約 100 万円の費⽤縮減を図ります。 

 

4-4 対策実施時期について 

対策実施時期は、対策⼯法に対する投資可能額がどの程度かによって影響を受けます。以降の対策費
⽤、投資可能な予算の整理結果を踏まえ決定します。 

⼀⽅で、対策要否を決定する必要があり、そのためには管理⽔準の設定が必要となります。これには、将
来推計より設定した下表の結果を適⽤しました。 

 

 
※LCC︓初期設計費だけでなく、構造設計時に設定された供⽤期間中に発⽣する維持管理費⽤も含めた⽣涯コスト 

 

将来的な利⽤形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検
討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

 

5． 対策費用 

5-1 対策費用の試算 

これまでの点検結果、修繕結果に基づき、今後 50 年間の事業費を試算した結果、従来の対症療法型
が 460 億円を要するのに対し、⻑寿命化修繕計画に基づく予防保全型に係る費⽤は 137 億円とな
り、323 億円のコスト縮減が期待できます。 

 

 

グループ 管理区分 管理⽔準
（対策実施時期）

対象橋梁

1 予防保全型 健全性Ⅱで対策を計画
・橋⻑15m以上の更新に費⽤が
　かかる橋梁
・⻑浜市の重要路線

2 早期対策型 健全性Ⅲで対策を計画
・1,3に該当しない橋梁
（LCCの観点から補修効果が期待できる橋梁）

3 観察保全型
使⽤限界に達した時点で架替え又は
補修を計画

・1に該当しない橋梁で、竣⼯後50年以上経過し、健全性
の診断でⅢ又はⅣと判定されたもの。
（LCCの観点から補修効果が期待できない橋梁）
・橋⻑5m以下の橋梁

点検費 維持費 全体 補修費
①予防保全型 13,689 2,963 10,726 274 215
②対症療法型 45,963 2,963 43,001 919 860
コスト差①-②
（縮減効果） -32,274 （⻑寿命化計画含む） （設計費含む） -645 （設計費含む）

維持管理⽅法※ 50年間に
必要な事業費

内訳（百万円） 年間当り（百万円）
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①予防保全型 

 

予防保全型、早期対策
型、観察保全型を組み
合わせた管理⽅法 

 

 

 

 

②対症療法型 

 

損傷が確認されてから対
策を⾏う従来までの事後
保全的な管理⽅法 

 

 

 

 

 

 

※予防保全型は１年あたりの対策費⽤の限度額を３億円に設定、年度間の費⽤を平準化 

 

5-2 対策費用の縮減に関する具体的方針 

通⾏規制が必要となるような重大な損傷のある橋梁、通⾏量が少なく近傍で機能集約が可能な橋梁に
ついては、⻑寿命化や更新の検討とあわせて、利⽤状況、代替路などを考慮しながら令和７年までに１橋
の集約化及び撤去を検討します。また、この実現により、当該橋梁の定期点検及び修繕にかかる維持管理
費⽤ 2,000 万円を縮減することを目標とします。 

予防保全型

Ⅰ

健　　　全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

健全性

目標⽔準

限界⽔準
補修補修 補修

対症療法型

Ⅰ

健　　　全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

健全性

目標⽔準

限界⽔準

時間

補修 補修
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巻末資料 対象橋梁⼀覧（1/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
1 九反田橋 下坂浜南北２号線 15.0 51 無名橋（1051） ⻄上坂千草⻄２号線 2.9
2 遠州橋 南田附⻄⾼田北線 21.2 52 無名橋（1055） 列⾒下之郷線 5.0
3 牡丹橋 宮司⻄東⻄２号線 21.1 53 榎木堺橋 ⻄上坂千草⻄３号線 4.7
4 谷寺橋 宮司⻄東⻄３号線 21.1 54 無名橋（1058） 神照小学校下之郷中線 2.1
5 下川原橋 ⼋条大⾠⺒線 22.4 55 無名橋（1059） ⻄上坂千草⻄１号線 2.5
6 田村跨道橋 田村南北６号線 15.9 56 無名橋（1061） 口分田国友線 2.0
7 宮⻄橋 山階川崎線 20.8 57 無名橋（1062） 神田パーキング姉川橋線 2.4
8 無名橋(1001) 千草東南北３号線 2.4 58 政所橋 泉南北３号線 2.3
9 堤外橋 ⻄上坂千草東線 2.5 59 無名橋（1064） 北新下之郷中線 2.1
10 上苅又橋 千草東東⻄１９号線 3.0 60 普現堂橋 榎木南北１号線 5.1
11 無名橋（1004） 泉国友線 2.7 61 ⻄比江田橋 保多東上坂線 3.5
12 地京橋 東上坂千草東２号線 2.4 62 無名橋（1067） 東上坂榎木線 2.5
13 大藏橋 ⻄上坂千草⻄４号線 2.5 63 小沢村ノ⻄橋 小沢東⻄１号線 2.0
14 無名橋（1007） 国友東⻄７号線 2.2 64 無名橋（1070） 新庄中小沢線 2.1
15 石川橋 ⻄上坂千草⻄２号線 2.4 65 道之部橋 国友森線 2.4
16 ⽇焼橋 千草⻄南北１号線 2.8 66 無名橋（1073） 神田パーキング姉川橋線 4.4
17 五位田橋 ⻄上坂千草東線 3.0 67 ⾼町橋 列⾒下之郷線 4.7
18 無名橋（1011） ⻄上坂千草⻄線 2.5 68 無名橋（1075） 下之郷⻄東⻄１号線 3.5
19 才光橋 土川今村橋線 3.0 69 切田橋 春近⻄上坂線 2.7
20 無名橋（1013） 下之郷東南北２号線 3.0 70 無名橋（1077） ⻄上坂千草⻄１号線 3.2
21 狐塚橋 千草⻄東⻄４号線 8.6 71 無名橋（井ノ尻橋） 国友森線 3.4
22 無名橋（1015） 下之郷中大井線 2.3 72 東善寺橋 榎木東⻄５号線 3.5
23 村田橋 ⻄上坂千草⻄３号線 2.4 73 無名橋（1083） 東上坂神照線 4.2
24 雨増橋 保多東上坂線 3.4 74 無名橋（1084） 土川今村橋線 2.0
25 無名橋（1019） 土川今村橋線 3.5 75 地藏⽴橋 垣籠東⻄１号線 2.7
26 無名橋（1020） ⻄上坂千草東線 2.2 76 無名橋（1086） 七条⻄上坂線 2.8
27 無名橋（1021） 神田パーキング姉川橋線 3.4 77 無名橋（1088） 北新下之郷中線 2.5
28 並竹橋 東上坂⻄上坂線 2.2 78 無名橋（1089） 口分田国友線 2.7
29 無名橋（1023） 国友森線 2.7 79 永久寺橋 本庄永久寺線 3.7
30 小倉２号橋 小沢下之郷中線 3.0 80 無名橋（1092） 鳥羽上常喜線 3.2
31 三度石橋 東上坂東⻄２号線 2.3 81 込田橋 鳥羽上常喜線 2.9
32 夏目橋 ⻄上坂千草⻄１号線 2.4 82 無名橋（1096） 加納榎木２号線 3.6
33 無名橋（1027） 東上坂神照線 5.0 83 無名橋（1097） 加納今線 8.5
34 板⼾橋 東上坂⻄上坂線 2.9 84 無名橋（1099） 神田パーキング姉川橋線 4.7
35 無名橋（1029） 東上坂南北４号線 3.0 85 無名橋（1100） 山階榎木線 2.0
36 市場橋 今泉線 2.9 86 無名橋（1101） ⻑浜インター⻄線 4.7
37 無名橋（1031） 東上坂神照線 2.2 87 妙覚寺橋 口分田南北１号線 3.1
38 無名橋（1032） 泉南北３号線 2.9 88 桑原橋 ⻄上坂南北７号線 2.6
39 出雲橋 ⻄上坂千草東線 4.2 89 藪越橋 北新新庄中線 2.4
40 無名橋（1035） 加納今線 2.9 90 無名橋（1106） 神照小学校下之郷中線 2.4
41 無名橋（1036） 東上坂南北４号線 5.6 91 無名橋（1107） 神照南北１号線 4.3
42 無名橋（1037） 今泉線 3.6 92 無名橋（1108） 新庄中東⻄１号線 2.8
43 無名橋（1038） 神田パーキング姉川橋線 3.4 93 寺前橋 下坂中下之郷線 3.0
44 無名橋（1039） 東上坂神照線 2.0 94 無名橋（1110） 新庄中東⻄１号線 2.5
45 公座町橋 今泉線 3.3 95 保多村ノ内橋 保多南北１号線 3.2
46 無名橋（1042） 東上坂東⻄４号線 2.1 96 無名橋（1112） 口分田東⻄２号線 2.3
47 無名橋（1043） 口分田国友線 2.2 97 野瀬橋 山階榎木線 3.0
48 山ケ鼻橋 保多東上坂線 4.2 98 無名橋（1114） 北新下之郷中線 2.8
49 無名橋（1046） 東上坂東⻄４号線 2.6 99 無名橋（1115） 新庄中小沢線 2.3
50 無名橋（1047） ⻄上坂南北８号線 2.1 100 無名橋（1116） 保多北⾼小堀線 2.5



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁⼀覧（2/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
101 伴藏橋 口分田神照線 2.6 151 今堀橋 南田附東加納線 3.0
102 横通シ橋 保多北⾼小堀線 3.2 152 久保町橋 川崎南北２号線 3.1
103 無名橋（1119） 土川今村橋線 2.6 153 無名橋（1170） 土川今村橋線 2.1
104 諏訪橋 南田附東加納線 4.7 154 無名橋（1171） 北小学校⼗⾥線 2.8
105 無名橋（1121） 神照南北４号線 3.5 155 藤ノ木橋（2） 南田附東加納線 3.1
106 ⾥ノ内橋 加納東⻄３号線 4.9 156 無名橋（1173） 相撲東⻄１号線 2.2
107 新根溝橋 ⾼田下之郷線 3.6 157 正路海道橋 相撲南北３号線 2.2
108 無名橋（1124） 山階口分田１号線 3.8 158 無名橋（1175） 七条東堀部線 4.6
109 下⼗善寺橋 山階口分田線 2.6 159 東台橋 三ツ⽮新⼗⾥線 2.6
110 無名橋（1126） 神照南北４号線 2.1 160 中ノ町橋 東三ツ⽮南⼗⾥線 3.5
111 無名橋（1127） ⼗⾥東⻄６号線 2.2 161 下藤原１号橋 相撲東⻄１号線 2.7
112 無名橋（1128） 南田附東加納線 4.5 162 無名橋（1179） 列⾒⼗⾥南新２号線 2.3
113 大別当橋 堀部南北１号線 2.0 163 無名橋（1180） 列⾒⼗⾥南新１号線 2.4
114 古茂橋 堀部垣籠線 2.5 164 無名橋（1181） 土川今村橋線 3.0
115 横久保田橋 神照東⻄６号線 5.5 165 溝尾橋 祇園相撲線 2.9
116 奥町橋 山階口分田線 8.1 166 無名橋（1183） 七条⻄上坂線 4.6
117 ⻄ノ口橋 神照南北５号線 2.7 167 川端橋 石田東⻄４号線 2.3
118 無名橋（1134） 加納南北３号線 2.1 168 無名橋（1185） 七条東東中学校線 4.6
119 無名橋（1135） 土川今村橋線 5.0 169 乙井橋 川崎⼋幡中山線 3.7
120 無名橋（1136） 堀部東⻄３号線 2.2 170 下藤原２号橋 相撲東⻄１号線 3.7
121 大円名橋 ⾼田下之郷線 2.7 171 無名橋（1188） 相撲南北１５号線 4.2
122 無名橋（1138） 保多北⾼小堀線 3.9 172 無名橋（1189） 相撲南北１号線 3.0
123 無名橋（1139） ⼗⾥南北２号線 2.2 173 馬飼１号橋 相撲南北２号線 2.9
124 無名橋（1140） 神田パーキング姉川橋線 7.7 174 南屋敷橋 南小足新栄線 2.6
125 無名橋（1141） 新栄南北１号線 2.9 175 馬飼２号橋 相撲南北３号線 3.1
126 無名橋（1142） 新栄山階線 7.7 176 持稲橋 三ツ⽮新⼗⾥線 6.4
127 法条町橋 小堀口分田線 4.0 177 無名橋（1194） ⾼田下之郷線 2.0
128 無名橋（1144） 堀部東⻄２号線 2.6 178 無名橋（1195） 相撲南北１０号線 5.0
129 無名橋（1145） 加納南北３号線 4.9 179 小次郎１号橋 石田東⻄３号線 2.3
130 ⻄神明橋 神照北新線 2.6 180 綾ノ上橋 石田環状３号線 2.1
131 無名橋（1147） 神照環状３号線 2.3 181 無名橋（1198） 相撲南北１１号線 5.0
132 無名橋（1148） 神照環状３号線 2.3 182 ⻤ケ辻橋 南小足南田附東線 3.8
133 ⼗六町２号橋 三ツ⽮新⼗⾥線 5.2 183 小次郎２号橋 石田南北５号線 2.8
134 下古屋敷橋 神照相撲線 2.6 184 無名橋（1201） 七条南小足線 4.6
135 無名橋（1151） ⼋幡中山神照１号線 3.7 185 三堂前橋 新栄南田附線 3.7
136 ⻄屋敷橋 山階東⻄５号線 7.8 186 ⻄良橋 七条東堀部線 2.9
137 無名橋（1153） 北小学校⼗⾥線 2.3 187 無名橋（1204） ⼋幡中山末広線 2.2
138 ⼗六町１号橋 三ツ⽮新⼗⾥線 2.6 188 東五位田橋 七条東南北３号線 2.6
139 無名橋（1155） ⼗⾥南新南北１号線 2.5 189 六ノ坪橋 堀部南田附線 2.5
140 無名橋（1156） ⼗⾥南新南北２号線 2.6 190 田附橋 堀部南田附線 4.0
141 ⼀乗寺橋 新栄東⻄１号線 3.3 191 ⻄五位田橋 七条東東中学校線 2.7
142 東代町橋 山階南北２号線 7.7 192 小寺橋 分木南北１号線 2.2
143 無名橋（1159） ⼗⾥南新南北３号線 2.8 193 無名橋（1210） 七条⻄南小足線 6.3
144 無名橋（1160） ⼗⾥南新東⻄４号線 2.6 194 源治郎橋 北小学校中線 2.2
145 樋ノ口橋 下坂中下之郷線 3.8 195 出口前橋 美浜東⻄１号線 3.5
146 梅倉橋 神照相撲線 4.3 196 河内作り橋 緑ケ浜東⻄３号線 9.5
147 ヲマ作り橋 相撲東⻄５号線 3.0 197 無名橋（1214） 神田パーキング姉川橋線 3.3
148 上居屋町橋 ⼋幡中山神照２号線 6.4 198 ⼗九橋 祇園相撲線 8.9
149 上庄司橋 川崎南北１号線 2.9 199 無名橋（1216） 北船列⾒線 6.4
150 落神橋 川崎南北１号線 2.6 200 ⻯橋 南田附神前線 3.3



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁⼀覧（3/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
201 無名橋（1218） 七条新南田附東線 3.2 251 無名橋（1268） 殿南⽇吉線 2.0
202 東三反田橋 ⼋条七条中線 3.0 252 下司川橋 宮司⻄南北２号線 6.4
203 東堂東橋 ⻄本三ツ⽮新線 2.5 253 松木橋 宮司⻄小堀線 6.5
204 ⾼木橋 ⼋幡東⼋幡中山１号線 7.1 254 善称ジ橋 今川南北６号線 3.4
205 無名橋（1222） 三ツ⽮新東⻄１号線 2.3 255 針屋橋 錦南大通寺線 7.5
206 宮ノ内橋 七条⻄南北２号線 2.0 256 宮裏橋 ⾼田中御堂前線 12.5
207 無名橋（1224） 七条新南田附東線 2.1 257 無名橋（1274） ⼋条七条⻄線 4.4
208 マトバ橋 列⾒南北線 2.2 258 無名橋（1275） 新川左岸１号線 5.5
209 友久橋 緑ケ浜南北７号線 10.8 259 殿町橋 大通寺殿線 10.0
210 無名橋（1227） 堀部南田附線 2.9 260 魚屋橋 神前東公園線 3.5
211 列⾒畑橋 祇園南北１号線 2.2 261 宮町橋 宮豊国神社線 4.7
212 無名橋（1229） 神田パーキング姉川橋線 4.4 262 ⼀本橋 宮司⻄南北３号線 6.4
213 渕ノ上橋 土川今村橋線 2.7 263 今川村ノ内２号橋 ⼋条平⽅線 4.0
214 ⼗ノ坪１号橋 祇園東⻄５号線 2.8 264 堀⻄橋 宮司⻄小堀線 3.4
215 無名橋（1232） 宮司東南田附⻄線 5.8 265 無名橋（1282） 宮⾦屋線 4.6
216 ⼗ノ坪２号橋 祇園東⻄５号線 4.1 266 大手橋 宮豊国神社線 6.6
217 牛丸橋 ⼋幡東⼀の宮線 6.1 267 庄司畑橋 宮司⻄南北３号線 3.9
218 美浜橋 美浜南北６号線 10.2 268 井川橋 柳⼋幡東線 4.9
219 無名橋（1236） 神前上環状１号線 5.6 269 蓮池橋 神前東公園線 9.6
220 万代橋 北⽇吉祇園線 4.1 270 豊橋 宮豊国神社線 6.4
221 無名橋（1238） 南田附神前線 5.3 271 南川橋 下坂中下之郷線 4.4
222 無名橋（1239） 神田パーキング姉川橋線 2.4 272 木⼾橋 今川東⻄２号線 3.6
223 無名橋1240 ⼋条七条⻄線 2.5 273 津代１号橋 東⾼田環状３号線 4.9
224 無名橋（1241） 宮司東南田附⻄線 2.3 274 津代２号橋 東⾼田環状３号線 4.9
225 ハタチ橋 今川南北４号線 2.0 275 無名橋（1292） 東⾼田⼋幡東線 7.4
226 無名橋（1243） 下坂中下之郷線 3.2 276 三ノ坪橋 東⾼田南北３号線 5.0
227 無名橋（1244） 石田南北７号線 4.4 277 井ノ上橋 宮司⻄南北３号線 3.5
228 無名橋（1245） ⼋幡東⼋幡中山１号線 3.1 278 三の宮橋 東⾼田南北５号線 5.0
229 無名橋（1246） 祇園南北３号線 2.2 279 ⻑谷川橋 南新⻄本線 7.3
230 ⼋ノ坪橋 ⾼田下之郷線 10.7 280 ⾼田橋 ⾼田北船北線 4.0
231 内畑橋 ⼋幡東南北３号線 3.3 281 ⽇の出橋 平⽅⻄本線 8.2
232 ⻑磯橋 ⼋幡中山末広線 2.6 282 ⼋幡橋 ⾼田北船北線 2.8
233 南⽇吉橋 北船列⾒線 4.3 283 鞴橋 ⾼田北船北線 8.5
234 二ノ宮橋 ⾼田三の宮北線 5.4 284 藤ノ木橋 平⽅南⾼田線 4.1
235 無名橋（1252） 祇園元環状１号線 6.4 285 ⻄打橋 ⼋条平⽅線 2.7
236 知善橋 南呉服南南⽇吉線 5.3 286 木⼾前橋 三和⾼田中線 2.2
237 ⻄川橋 ⼋幡中山祇園線 3.1 287 無名橋（1304） 南⾼田港線 3.9
238 新殿橋 殿南北２号線 6.2 288 大永橋 ⾼田⻄北船北線 13.6
239 無名橋（1256） ⼋幡東南北５号線 2.4 289 無名橋（1306） 南⾼田港線 2.8
240 蛭子橋 宮司東南北６号線 4.0 290 川久保橋 三和南船線 6.7
241 松ノ木橋 今川南北２号線 4.2 291 打越橋 柳栄船線 2.4
242 稲荷橋 ⽶川南北線 7.1 292 田旭橋 三和南船線 3.7
243 神前東橋 ⾼田下之郷線 4.2 293 雨垂橋 三和⾼田中線 6.9
244 七ノ坪橋 殿南⽇吉線 5.1 294 美土路橋 田旭東⻄１号線 3.6
245 無名橋（1262） 神田パーキング姉川橋線 4.8 295 無名橋（1313） 神田パーキング姉川橋線 10.0
246 神前橋 ⾼田三の宮北線 3.4 296 流し橋 柳栄船線 10.7
247 無名橋（1264） 宮司東南田附⻄線 3.4 297 ⾠⺒橋 柳栄船線 4.2
248 呉服橋 大通寺殿線 3.1 298 無名橋（1316） 鳥羽上北東⻄２号線 3.3
249 ⽶川橋 神前東公園線 7.6 299 中田橋 柳栄船線 2.2
250 ⻄小路橋 宮司東南北９号線 5.2 300 無名橋（1318） 室南北３号線 2.3



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁⼀覧（4/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
301 無名橋（1319） 神田パーキング姉川橋線 3.6 351 無名橋（1369） 名越加田線 2.5
302 田町橋 船山南新線 9.7 352 川北橋 加田南北２号線 2.6
303 辻下橋 鳥羽上北南北２号線 4.8 353 仏堂橋 加田南北３号線 3.2
304 無名橋（1322） ⼋条大⾠⺒線 2.4 354 大掌郷橋（2） 加田南北５号線 2.7
305 船山橋 平⽅⻄本線 6.7 355 大掌郷橋（1） 加田環状線 3.6
306 無名橋（1324） 松の岩公園線 2.8 356 平岡橋 加田環状線 5.4
307 大明神屋敷橋 平⽅⻄本線 10.3 357 ⻄川口橋 加田田村線 3.9
308 無名橋（1326） 弥⾼東⻄２号線 2.7 358 無名橋（1376） 加田田村線 2.2
309 無名橋（1327） 勝南北８号線 4.7 359 無名橋（1377） 布勢神田線 3.6
310 無名橋（1328） 松の岩公園線 3.9 360 無名橋（1378） 田村南北５号線 2.8
311 無名橋（1329） 勝南北２号線 4.7 361 無名橋（1379） 田村駅南線 8.2
312 無名橋（1330） 弥⾼東⻄３号線 2.7 362 無名橋（1380） 田村南北６号線 6.8
313 無名橋（1331） 勝南北１１号線 4.7 363 無名橋（1381） 田村南北７号線 6.6
314 勝村橋 下坂中下之郷線 4.2 364 堤ノ下橋 布勢加田今１号線 4.4
315 無名橋（1333） 勝南北１４号線 4.7 365 平等橋 布勢南北１号線 2.5
316 明光寺橋 ⼋条平⽅線 3.2 366 中道橋 布勢東⻄２号線 4.7
317 奥堂橋 本庄新本庄線 3.5 367 無名橋（2020） 内保⾼山線 2.8
318 無名橋（1336） 勝南北１７号線 4.6 368 無名橋（0145） 三川東⻄６号線 14.8
319 ヲリト橋 平⽅⻄本線 3.4 369 今津橋 津⾥今⻄線 41.6
320 無名橋（1338） 勝東⻄１７号線 4.8 370 湯田橋 大路⼋島線 43.8
321 友橋川橋 下坂浜平⽅線 3.0 371 ドウライ谷橋 ⾼山・二俣橋線 2.5
322 分木橋 永久寺東⻄１号線 4.6 372 ⿊内谷橋 ⾼山・二俣橋線 2.4
323 ⼋田橋 平⽅東⻄１号線 2.6 373 ⾼山１号橋 ⾼山・二俣橋線 7.6
324 無名橋（1342） 勝東⻄１６号線 4.8 374 千石谷１号橋 ⾼山地内３号線 6.0
325 井ノ下橋 永久寺東⻄１号線 4.4 375 天土路橋 ⾼山・二俣橋線 12.0
326 薬師居⽴橋 大⾠⺒平⽅南線 4.4 376 千石谷２号橋 ⾼山地内４号線 9.2
327 無名橋（1345） 勝東⻄１５号線 4.8 377 無名橋（2009） ⾼山地内８号線 3.0
328 無名橋（1346） 勝東⻄１４号線 4.8 378 無名橋（2012） ⻄村・⾼山線 2.9
329 宮ノ内橋 永久寺南北４号線 3.8 379 無名橋（2013） ⻄村地内１号線 8.1
330 川上橋 常喜新常喜線 2.4 380 無名橋（2014） 北野・谷口線 6.3
331 無名橋（1349） 勝東⻄１３号線 4.8 381 無名橋（2015） 北野・谷口線 8.6
332 無名橋（1350） 勝平⽅線 4.5 382 無名橋（2016） 野瀬地内２号線 2.3
333 無名橋（1351） 大戌亥南北８号線 2.2 383 無名橋（2017） 野瀬地内２号線 3.1
334 田中橋 常喜寺田線 2.2 384 無名橋（2018） 野瀬・大吉寺川線 2.8
335 無名橋（1353） 下坂浜南北２号線 4.2 385 ⻯安寺１号橋 ⻯安寺・北野線 2.6
336 北川橋 下坂浜平⽅線 4.3 386 無名橋（2021） 鍛治屋地内６号線 2.0
337 無名橋（1355） 常喜加田線 3.0 387 無名橋（2022） 北野・⿊部線 2.5
338 鍋⼾橋 下坂中下之郷線 4.3 388 田根川４号橋 ⼒丸・小室線 2.8
339 無名橋（1357） 常喜寺田線 2.3 389 無名橋（2024） 小室地内１号線 2.1
340 尺打橋（火打橋） 常喜寺田線 5.5 390 小室１号橋 小室地内４号線 3.5
341 無名橋（1359） 常喜加田線 2.5 391 須賀谷２号橋 ⾼畑・須賀谷・田川線 3.3
342 無名橋（1360） 土川今村橋線 2.5 392 ⾼畑１号橋 ⾼畑・⼒丸線 8.0
343 北川瀬橋 加田栄南北１号線 3.6 393 須賀谷３号橋 須賀谷地内３号線 2.4
344 北⼋ノ坪橋 ⾼橋南北１号線 5.3 394 上野２号橋 孤蓮庵線 4.7
345 無名橋（1363） 常喜寺田線 2.2 395 須賀谷１号橋 須賀谷地内１号線 2.7
346 渡海道橋 ⾼橋南北３号線 5.1 396 無名橋（2031） 野田地内２号線 5.5
347 無名橋（1365） 名越東⻄３号線 4.0 397 瓜⽣２号橋 瓜⽣地内５号線 3.5
348 無名橋（1366） 田村下坂中線 2.8 398 田根川３号橋 野田・上野線 12.8
349 無名橋（1367） 名越加田線 12.5 399 無名橋（2034） 上野地内２号線 2.0
350 無名橋（1368） 加田南小学校線 3.8 400 上野２号橋 上野地内２号線 6.8
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
401 田根川２号橋 野田・木尾線 12.6 451 無名橋（2098） 三田地内１４号線 3.0
402 瓜⽣１号橋 田川・上野線 6.9 452 三田１０号橋 三田地内７号線 10.0
403 無名橋（2039） 木尾地内６号線 9.4 453 三田４号橋 三田地内１号線 3.0
404 辻橋 田川地内３号線 3.5 454 三田７号橋 三田地内４号線 3.3
405 成腰橋 ⾼畑・⼋島線 2.3 455 三田６号橋 大路・三田線 3.3
406 田川１号橋 田川地内５号線 3.5 456 三田１号橋 三田地内４号線 2.2
407 ⼋島７号橋 ⼋島地内２０号線 3.5 457 無名橋（2104） 三田地内４号線 4.5
408 南野橋 徳山地内２号線 9.7 458 三田２号橋 大路・三田線 3.5
409 尊勝寺２号橋 ⼋島・田川線 4.0 459 三田８号橋 三田地内５号線 3.5
410 ⼋島１号橋 ⾼畑・⼋島線 3.6 460 今荘１号橋 大路・相撲庭線 4.6
411 無名橋（2048） ⼋島・木尾線 3.5 461 無名橋（今荘３号橋） 今荘地内５号線 7.5
412 無名橋（2052） 当目地内１号線 3.3 462 今荘２号橋 大路・相撲庭線 4.1
413 無名橋（2053） 当目・乗倉・東主計線 2.1 463 無名橋（2110） 相撲庭地内６号線 2.0
414 ⼋島５号橋 ⼋島地内７号線 3.7 464 無名橋（2111） 相撲庭地内８号線 4.7
415 無名橋（2055） 平塚・尊勝寺線 2.5 465 三谷尻１号橋 今荘・伊吹線 9.2
416 大依１号橋 大依地内１号線 2.7 466 三谷尻３号橋 相撲庭地内１号線 11.5
417 ⼋島８号橋 ⼋島地内１２号線 3.8 467 無名橋（2114） 今荘・伊吹線 5.2
418 無名橋（2058） 北ノ郷地内４号線 2.8 468 相撲庭４号橋 相撲庭山東線 3.7
419 ⼋島４号橋 ⼋島地内４号線 3.0 469 無名橋（3003） 安養寺⾼深田線 6.6
420 無名橋（2061） 北ノ郷地内２号線 2.1 470 無名橋（3005） 富田北富田線 4.7
421 無名橋（2062） 当目・南郷線 2.9 471 無名橋（3006） 富田北部線 9.4
422 無名橋（2063） 北ノ郷地内２号線 2.0 472 無名橋（3007） ⼋木浜大浜線 4.0
423 ⼋島３号橋 ⼋島地内１号線 3.0 473 無名橋（3009） 下⼋木中心線 3.1
424 無名橋（2065） 大依クリーンプラント線 3.1 474 無名橋（3014） 香花寺大安寺線 6.5
425 無名橋（2066） 大路⼋島線 3.1 475 無名橋（3018） 益田安養寺線 2.1
426 ⻄野１号橋 北陸⾃動⾞道側道３号線 2.7 476 無名橋（3019） 下⼋木富田線 2.6
427 ⻄野３号橋 北陸⾃動⾞道側道４号線 3.2 477 無名橋（3020） ⼗九中央線 3.4
428 無名橋（2070） 尊野・内保線 8.4 478 ⼸削北橋 ⼸削中心線 2.0
429 無名橋（2071） 浅井⾼原１号線 8.4 479 無名橋（3023） 下益田山詰線 4.3
430 無名橋（2072） ⻄主計地内１号線 2.4 480 無名橋（3024） 下益田北部線 8.7
431 無名橋（2073） ⻄主計・河原線 2.9 481 無名橋（3025） 下益田中心線 6.3
432 無名橋（2074） ⻄主計・大路線 2.5 482 無名橋（3026） 稲葉落合線 4.0
433 野村１号橋 東主計・野村１号線 2.7 483 無名橋（3027） ⼸削落合線 7.3
434 無名橋（2076） 北陸⾃動⾞道側道１号線 4.1 484 無名橋（3028） 益田下⼋木線 6.4
435 無名橋（2077） 北陸⾃動⾞道側道２号線 4.0 485 無名橋（3029） 益田湖岸線 7.4
436 大路２号橋 大路地内６号線 2.2 486 下⼋木橋 下⼋木⼸削線 3.0
437 無名橋（2080） 大路・相撲庭線 3.3 487 無名橋（3031） 下⼋木⼸削線 4.0
438 無名橋（2081） 大路地内６号線 3.0 488 無名橋（3032） 早崎南浦内湖線 9.0
439 無名橋（2083） 大路・相撲庭線 4.5 489 無名橋（3033） 下⼋木上⼋木線 3.0
440 ⼋島６号橋 ⼋島・瓜⽣線 3.3 490 無名橋（3034） 益田下⼋木線 4.8
441 大路１号橋 大路・三田線 2.0 491 無名橋（3035） 下⼋木東部線 2.4
442 無名橋（2089） 野村地内４号線 2.2 492 無名橋（3036） 下⼋木神道１号線 3.1
443 三田９号橋 大路・相撲庭線 4.0 493 無名橋（3037） 下⼋木奥出１号線 3.2
444 無名橋（2091） 野村地内５号線 2.2 494 無名橋（3038） 下⼋木早崎線 7.0
445 大橋 野村地内１号線 4.0 495 無名橋（3039） 下⼋木奥出１号線 4.3
446 無名橋（2093） 野村地内６号線 6.4 496 無名橋（3040） 下⼋木神道１号線 5.1
447 無名橋（2094） 野村地内２号線 2.1 497 無名橋（3041） 下⼋木奥出１号線 3.6
448 無名橋（2095） 野村地内６号線 6.3 498 無名橋（3042） 下⼋木南部線 5.3
449 三田５号橋 三田地内２号線 3.0 499 無名橋（3044） 曽根東部線 2.4
450 三田３号橋 三田地内１号線 3.0 500 無名橋（3045） 曽根⿊口倉海道線 2.4
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
501 無名橋（3046） 大郷１号線 4.0 551 第８号橋 宮部南北２号線 4.2
502 無名橋（3047） 曽根⻑浜線 2.9 552 第２５号橋 宮部南北３号線 4.1
503 無名橋（3048） 曽根東部線 2.5 553 無名橋（4021） 宮部南北４号線 3.4
504 無名橋（3050） 細江通学２号線 3.5 554 第６号橋 酢新旭町線 3.8
505 無名橋（3051） 野寺北部線 3.5 555 第３０号橋 新旭町東⻄８号線 3.5
506 無名橋（3052） 曽根市場線 3.6 556 第２４号橋 宮部東⻄２号線 3.2
507 無名橋（3053） 曽根通学線 2.3 557 無名橋（4025） 宮部東⻄１号線 3.4
508 無名橋（3054） 大郷２号線 5.0 558 第３１号橋 新旭町環状２号線 3.4
509 無名橋（3055） 曽根白山線 6.0 559 第２７号橋 宮部南北５号線 2.4
510 無名橋（3056） 細江通学２号線 2.0 560 第２６号橋 宮部南北３号線 2.2
511 無名橋（3057） 川道新甲斐線 4.2 561 無名橋（4029） 酢南北１号線 3.1
512 無名橋（3058） ⼋木浜中心線 3.0 562 第１２号橋 五村⻄大井線 3.2
513 無名橋（3059） ⼋木浜中心線 4.0 563 第３４号橋 酢環状線 2.8
514 無名橋（3060） ⼋木浜川道線 3.1 564 第２８号橋 ⻄大井南北２号線 3.0
515 無名橋（3061） 細江通学２号線 9.5 565 無名橋（4033） 大井宮部線 4.1
516 無名橋（3062） 南小表線 2.3 566 第３３号橋 酢環状線 3.1
517 無名橋（3063） ⼋木浜川道線 3.1 567 第１１号橋 酢桜町２号線 4.5
518 無名橋（3064） 南小表線 2.8 568 無名橋（4037） 大井宮部線 3.9
519 無名橋（3065） 細江北部線 4.1 569 第３２号橋 桜町南北２１号線 4.0
520 無名橋（3066） 曽根⻑浜線 2.1 570 第１０号橋 酢桜町１号線 4.6
521 無名橋（3067） 川道新川線 2.8 571 第２９号橋 柿ノ木桜町線 2.3
522 無名橋（3069） 川道中心線 2.9 572 無名橋（5002） 上山田１号線 2.4
523 無名橋（3070） 川道中心線 4.1 573 無名橋（5003） 上山田２号線 2.6
524 無名橋（3071） 大郷竹⽣３号線 3.1 574 無名橋（5005） 下山田１号線 4.0
525 中橋 細江⻑浜線 2.5 575 上山田１号橋 上山田６号線 4.0
526 無名橋（3073） 大浜湖岸１号線 5.0 576 大塚橋 下山田３号線 12.9
527 無名橋（3074） 川道南部線 2.4 577 下山田橋 下山田１号線 12.9
528 無名橋（3075） 大郷竹⽣３号線 2.1 578 出合橋 下山田４号線 13.2
529 無名橋（3076） 南浜北出川線 5.0 579 二俣１号橋 丁野二俣２号線 4.1
530 無名橋（3077） 南浜北出川線 5.1 580 丁野１１号橋 丁野１１号線 2.5
531 無名橋（3078） 川道湖岸２号線 9.4 581 丁野３号橋 二俣２号線 2.5
532 無名橋（3079） 南浜北出川線 4.6 582 丁野１号橋 丁野二俣３号線 6.1
533 岬橋 南浜湖岸線 3.1 583 無名橋 ⻘名猫口２号線 2.0
534 無名橋（3081） 川道更川２号線 3.7 584 丁野５号橋 丁野６号線 4.1
535 無名橋（3082） 須田環状線 10.5 585 無名橋 速⽔⻘名線 5.1
536 無名橋（4001） 三川東⻄４号線 2.0 586 無名橋 ⼋⽇市３号線 2.1
537 第３号橋 三川宮部１号線 2.7 587 無名橋 ⼋⽇市８号線 2.4
538 第２１号橋 三川南北８号線 2.2 588 美濃山１号橋 美濃山１号線 3.9
539 第２０号橋 三川南北７号線 2.3 589 無名橋 ⼋⽇市猫口線 4.7
540 第１５号橋 田三川線 2.6 590 無名橋 ⼋⽇市猫口線 6.5
541 第２２号橋 北陸⾃動⾞道側道三川１号線 13.8 591 無名橋 ⼋⽇市１４号線 2.3
542 第１４号橋 田三川線 2.7 592 無名橋 郡上丁野線 2.9
543 第１８号橋 三川南北５号線 3.3 593 ⻘名５号橋 ⻘名４号線 2.2
544 第１９号橋 三川東⻄２号線 4.1 594 丁野７号橋 丁野美濃山線 2.7
545 無名橋（4012） 三川南北９号線 7.0 595 ⻘名７号橋 ⻘名今線 4.9
546 第３５号橋 ⽉ヶ瀬東⻄１号線 2.4 596 石川２号橋 東尾上石川線 2.9
547 第３９号橋 五村東⻄３号線 4.0 597 無名橋 丁野美濃山線 2.6
548 第２３号橋 三川宮部２号線 4.1 598 無名橋 郡上１号線 4.0
549 無名橋（4017） 田酢線 2.5 599 丁野９号橋 山脇６号線 2.6
550 第３８号橋 宮部東⻄５号線 3.1 600 ⻘名６号橋 速⽔⻘名線 4.5
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
601 無名橋 山脇６号線 2.6 651 無名橋 延勝寺尾上線 3.7
602 野田橋 東尾上石川線 4.0 652 小倉橋 小倉馬渡２号線 3.3
603 無名橋 丁野美濃山線 8.5 653 無名橋 南速⽔５号線 3.9
604 山脇橋 山脇丁野２号線 5.2 654 大光寺橋 速⽔馬渡線 3.5
605 東尾上２号橋 東尾上１号線 3.7 655 無名橋 南速⽔大安寺２号線 3.4
606 無名橋 山脇８号線 2.5 656 大安寺３号橋 南速⽔大安寺１号線 2.5
607 速⽔１号橋 速⽔⻘名線 4.0 657 無名橋 小今８号線 2.0
608 速⽔３号橋 ⼋⽇市速⽔線 2.9 658 無名橋 大安寺１号線 2.3
609 速⽔２号橋 ⼋⽇市速⽔線 3.5 659 大光寺２号橋 速⽔馬渡線 3.5
610 石川３号橋 石川尾上線 5.4 660 馬渡１号橋 速⽔馬渡線 3.0
611 山本１号橋 山本今線 10.6 661 延勝寺３号橋 今⻄海⽼江線 6.0
612 火打橋 尾上３号線 3.8 662 延勝寺４号橋 延勝寺１０号線 6.4
613 余呉橋 尾上６号線 3.7 663 延勝寺５号橋 延勝寺海⽼江線 7.3
614 港橋 尾上４号線 3.7 664 馬渡２号橋 速⽔馬渡線 3.5
615 今１号橋 速⽔沢１号線 4.6 665 海⽼江１号橋 延勝寺海⽼江線 2.7
616 東尾上３号橋 石川尾上線 2.5 666 無名橋 延勝寺海⽼江線 2.9
617 今２号橋 速⽔沢線 4.6 667 海⽼江２号橋 延勝寺海⽼江線 8.6
618 無名橋 石川尾上線 5.4 668 海⽼江３号橋 延勝寺海⽼江線 7.4
619 無名橋 尾上東尾上線 5.4 669 田尻橋 田尻線 14.8
620 山本２号橋 山本沢線 3.7 670 欄干橋 洞寿院線 20.7
621 河毛１号橋 河毛１０号線 2.6 671 無名橋 尾山雨森線 4.6
622 伊部１号橋 伊部４号線 4.4 672 無名橋 ⾼野雨森馬上線 4.8
623 河毛２号橋 河毛１０号線 3.8 673 無名橋 小山⾼野線 5.4
624 速⽔３号橋 速⽔２７号線 3.9 674 無名橋（木之本8号橋） 唐川⾼⽉宇根線 2.9
625 小川橋 河毛１号線 4.7 675 無名橋 田部井口柏原線 2.3
626 山本３号橋 山本五坪線 4.0 676 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 13.1
627 無名橋 五坪３号線 2.4 677 無名橋 持寺保延寺線 2.2
628 無名橋 五坪２号線 2.3 678 無名橋 洞⼾井口線 2.9
629 無名橋 五坪１号線 2.4 679 無名橋 ⾼野南部線 2.1
630 山本９号橋 山本２５号線 3.8 680 無名橋 井口⾼野線 3.5
631 五条橋 山本１７号線 14.1 681 無名橋 ⾼野南部線 2.4
632 東尾上１号橋 東尾上石川線 6.9 682 無名橋 田部井口柏原線 2.4
633 無名橋 ⾼田１号線 2.0 683 無名橋 ⾼野南部線 2.3
634 山本６号橋 山本１１号線 4.2 684 無名橋 井口⾼野線 2.8
635 速⽔５号橋 速⽔沢１号線 5.5 685 無名橋 井口⾼野線 2.5
636 山本７号橋 山本１７号線 3.7 686 無名橋 井口⾼野線 3.5
637 伊部５号橋 伊部中央線 11.4 687 無名橋 唐川中央線 2.6
638 山本８号橋 山本２０号線 3.8 688 無名橋 横山井口線 2.0
639 五坪橋 五坪５号線 12.2 689 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 3.5
640 無名橋 ⾼田７号線 2.2 690 無名橋 ⻑⼾七反田線 8.3
641 無名橋 ⾼田６号線 2.0 691 無名橋 ⻑⼾七反田線 3.6
642 今⻄１号橋 山本今⻄１号線 2.5 692 無名橋 横山井口線 2.9
643 無名橋 ⾼田１０号線 2.4 693 無名橋 布施唐川線 4.4
644 無名橋 ⾼田１０号線 3.2 694 無名橋 井口⻄部線 2.0
645 ⾼田１号橋 速⽔馬渡線 5.0 695 無名橋 唐川物部⾼⽉線 2.2
646 無名橋 今⻄５号線 3.0 696 無名橋 井口東部線 2.5
647 無名橋 延勝寺４号線 2.1 697 無名橋（赤川橋） 唐川横山線 7.8
648 無名橋 河毛小今線 2.2 698 無名橋 前川原木⼾線 2.7
649 無名橋 延勝寺３号線 2.2 699 無名橋 布施唐川線 2.0
650 無名橋 今⻄海⽼江線 2.0 700 無名橋 井口雨森線 2.5
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
701 無名橋 井口雨森線 3.3 751 無名橋 渡岸寺落川線 2.8
702 無名橋 尾山雨森線 2.2 752 無名橋 ⻄柳野重則東柳野線 3.0
703 無名橋 井口芳洲線 2.3 753 無名橋 渡岸寺落川線 2.3
704 無名橋 井口芳洲線 2.3 754 無名橋 ⾼⽉落川線 2.0
705 無名橋 井口芳洲線 3.1 755 無名橋 ⾼⽉駅⻄部線 3.0
706 無名橋 田部井口柏原線 2.4 756 無名橋 ⻄柳野重則東柳野線 4.3
707 無名橋 井口芳洲線 3.1 757 無名橋 ⻄柳野重則東柳野線 4.3
708 無名橋 雨森⾼野線 2.0 758 馬上橋 馬上中央線 9.4
709 無名橋 雨森⾼野線 3.3 759 無名橋 唐川物部⾼⽉線 2.6
710 無名橋 千田⾼⽉線 2.5 760 無名橋 馬上中央線 4.2
711 無名橋 井口横山線 2.6 761 無名橋 東柳野中央線 2.4
712 無名橋 雨森落川線 2.2 762 無名橋 ⾼⽉中町線 2.6
713 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 2.5 763 無名橋 ⾼⽉中町線 2.0
714 無名橋 ⾼野雨森馬上線 4.8 764 無名橋 ⾼⽉東柳野線 2.5
715 無名橋 横山東物部⾼⽉線 2.1 765 無名橋 ⾼⽉北部線 4.6
716 無名橋 雨森南部線 3.1 766 無名橋 ⻄物部東柳野線 3.6
717 無名橋 横山東物部線 2.2 767 無名橋 柳野中線 3.8
718 無名橋 ⾼野雨森馬上線 6.4 768 無名橋 東柳野東阿閉線 2.0
719 無名橋 千田⾼⽉線 3.5 769 無名橋 千田⾼⽉線 2.4
720 無名橋 布施東⾼田線 2.9 770 無名橋 磯野東柳野線 3.4
721 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 3.5 771 無名橋 ⻄野⽔道線 4.4
722 無名橋 延ノ腰道延線 3.9 772 無名橋(6112) ⾼⽉村はぜ線 2.7
723 無名橋 磯野布施線 2.9 773 無名橋(6114） 森本川原線 2.2
724 無名橋 田部井口柏原線 3.6 774 無名橋(6116) 森本川原線 2.6
725 無名橋 東物部⻄物部線 2.3 775 無名橋(6117) 岸下馬上前線 3.5
726 無名橋 北馬上線 3.2 776 無名橋(6118) ⻄野⽔道線 2.6
727 無名橋 横山東物部⾼⽉線 2.5 777 無名橋(6119) ⻄野熊野⻄阿閉線 6.5
728 無名橋 東⾼田⻄物部線 2.4 778 無名橋(6120) 東柳野⾼⽉線 4.2
729 無名橋 千田⾼⽉線 2.4 779 無名橋(6121) 唐川物部⾼⽉線 2.4
730 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 2.4 780 無名橋(6122) ⾼⽉東阿閉線 2.2
731 無名橋 磯野東物部線 4.0 781 無名橋(6123) ⻑本⼋百田線 2.5
732 無名橋 柏原中央線 3.1 782 無名橋(6124) 唐川⾼⽉宇根線 5.5
733 無名橋 横山東物部⾼⽉線 2.0 783 無名橋(6125) 東柳野東阿閉線 4.9
734 無名橋 磯野⻄物部線 2.4 784 無名橋(6126) 東柳野柳野中線 6.5
735 無名橋 千田⾼⽉線 3.5 785 無名橋(6127) ⾼⽉千塚線 2.3
736 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 3.5 786 無名橋(6128) 唐川宇根線 3.6
737 無名橋 磯野⻄物部線 5.7 787 無名橋(6129) ⻄阿閉熊野線 3.0
738 無名橋 布施磯野東柳野線 9.3 788 無名橋(6130) ⻄阿閉熊野線 4.9
739 無名橋 唐川物部⾼⽉線 3.1 789 無名橋(6016) 宇根東阿閉線 3.0
740 無名橋 ⻄物部東部線 3.5 790 無名橋(6132) ⻄阿閉熊野線 3.6
741 無名橋 ⻄物部南部線 3.5 791 無名橋(6133) 熊野南部線 3.8
742 無名橋 観音堂線 2.5 792 無名橋(6134) 宇根中央線 2.3
743 無名橋 渡岸寺寺前線 3.0 793 富貴橋 ⻄阿閉中央線 4.2
744 無名橋 東⾼田⻄物部線 3.5 794 安曇橋 ⻄阿閉中央線 5.3
745 無名橋 布施磯野東柳野線 4.3 795 無名橋(6138) ⻄阿閉東阿閉線 3.9
746 無名橋 渡岸寺落川線 4.4 796 無名橋(6139) ⻄阿閉北部線 4.4
747 無名橋 ⾼⽉北田中線 2.0 797 無名橋(6140) ⻄阿閉南部線 4.1
748 無名橋 ⾼⽉北部線 2.5 798 無名橋(6141) ⻄阿閉中央線 4.2
749 無名橋 ⾼野雨森馬上線 4.2 799 無名橋（7001） ⾦居原土倉線 7.8
750 無名橋 唐川⾼⽉宇根線 2.0 800 白谷橋 杉野網谷線 9.0
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
801 越地橋 杉野網谷線 4.6 851 無名橋(7062) 千田６号線 3.1
802 ⼊谷橋 杉野網谷線 6.0 852 無名橋(7063) 千田３号線 3.2
803 かまくら橋 ⾦居原⽇の裏線 12.2 853 無名橋３号(7064) ⿊田木之本千田線 3.6
804 神渡橋 杉野上村１号線 14.0 854 無名橋(7066) 赤尾中央線 3.0
805 無名橋(7016) 杉野向山谷線 3.9 855 無名橋(7067) 赤尾田居間線 3.6
806 無名橋((7017) 大⾒菅山寺線 3.9 856 無名橋１号(8015) ⻄光院線 7.0
807 神社橋 川合川⻄２号線 3.5 857 河内橋 中河内半明線 4.8
808 無名橋２号(7019) 木之本田上山線 6.7 858 無名１号橋(8017) 針川線 15.0
809 無名橋(7020) ⿊田２号線 2.6 859 無名１号橋 奥川並線 8.3
810 無名橋(7021) 木之本穴師線 2.1 860 無名橋（椿谷橋） 椿坂中央線 5.8
811 無名橋１号(7022) ⻄⿊田線 3.0 861 無名３号橋(8020) 雁ヶ谷椿坂線 9.4
812 無名橋(7023) 古橋伊波多岐神社線 3.1 862 無名２号橋(8021) 雁ヶ谷椿坂線 3.6
813 無名橋(7024) ⻄⿊田線 2.3 863 無名１号橋(8023) 雁ヶ谷椿坂線 4.3
814 無名橋(7025) 古橋伊波多岐神社線 8.4 864 無名３号橋 柳ヶ瀬中尾山線 3.0
815 無名橋(7026) ⻄⿊田線 3.9 865 無名２号橋(8025) 柳ヶ瀬中尾山線 10.2
816 無名橋１号(7027) 木之本田上山線 6.1 866 無名１号橋(8026) 柳ヶ瀬中尾山線 2.4
817 無名橋(7028) ⻄⿊田線 3.5 867 大門橋 柳ヶ瀬線 3.1
818 無名橋(7029) ＩＣ⿊田余呉線 5.5 868 無名橋(8028) 丹⽣小谷線 2.2
819 無名橋(7030) ⿊田大音南線 2.0 869 無名橋(8029) ⻄前⽅線 6.7
820 無名橋(7031) 木之本箱柳線 6.2 870 摺郷新橋 丹⽣線 12.8
821 ⾦谷橋 古橋山手線 12.4 871 沢田橋 沢田線 13.1
822 無名橋（7033） 飯浦線 2.5 872 大井橋 大井線 12.1
823 無名橋(7034) ⿊田大音線 3.5 873 無名橋４号(8033) 中之郷小谷線 4.2
824 無名橋(7035) 石道寺線 7.3 874 無名橋(8034) 浄仙庵線 4.1
825 無名橋(7036) 木之本川合線 6.0 875 無名橋(8035) 池原山道線 5.6
826 野尻橋 古橋１号線 10.9 876 無名橋１号(8036) 新堂池原線 7.3
827 無名橋(7038) 石道三谷山線 9.6 877 無名橋(8037) 東野線 8.5
828 無名橋(7039) 賎ヶ岳線 4.2 878 無名橋(8038) 東野狐塚線 5.8
829 鳥居前橋 石道鳥居前線 7.5 879 無名橋３号(8039) 中之郷小谷線 4.6
830 無名橋(7041) 木之本廣瀬赤川線 6.6 880 無名橋(8040) 東野国安線 10.0
831 無名橋(7042) 石道三谷山線 5.1 881 無名橋(8041) 溝谷線 3.8
832 無名橋１号(7043) 作り道岩田線 2.9 882 無名橋(8042) 溝谷線 4.3
833 無名橋２号(7044) 作り道岩田線 3.0 883 無名橋２号(8043) 中之郷小谷線 5.0
834 無名橋(7045) 石道小山線 3.8 884 無名橋２号(8044) 東野文室線 3.0
835 昭和橋 田部廣瀬昭和通り線 10.2 885 無名橋(8045) 東野文室線 3.4
836 新赤川橋 木之本廣瀬千田線 12.6 886 無名橋３号(8046) 東野文室線 3.8
837 無名橋(7048) ⻄山７号線 4.3 887 無名１号橋(8047) 笠上線 9.0
838 無名橋(7049) 大音⻄山赤尾線 3.4 888 無名橋(8048) 中山線 5.0
839 無名橋(7050) ⻄山３号線 2.1 889 無名橋(8050) 篠蔵中山線 7.6
840 無名橋(7051) ⻄山山手線 5.0 890 無名橋(8051) 植出線 4.0
841 無名橋(7052) ⻄山ＩＣ線 3.2 891 無名橋(8052) 東野国安⻄山線 3.6
842 無名橋(7053) ⻄山ＩＣ線 3.2 892 無名橋(8053) 下余呉線 5.4
843 無名橋(7054) 千田田部線 2.8 893 無名橋(8054) 本谷線 3.5
844 無名橋(7055) 木之本廣瀬千田線 3.2 894 無名橋(8055) 下余呉江土線 4.3
845 無名橋(7056) ⻄山２号線 4.1 895 無名橋(8056) 坂口⿊田線 6.3
846 無名橋(7057) 田部廣瀬⻄山線 2.0 896 無名橋１号(8057) 坂口線 4.2
847 無名橋(7058) 小山４号線 5.0 897 無名橋(8058) 坂口線 4.8
848 無名橋(7059) 千田８号線 3.1 898 深坂橋 鶴ヶ岡線 3.0
849 無名橋１号(7060) ⿊田木之本千田線 2.9 899 阿難谷橋 沓掛本線 5.4
850 無名橋２号(7061) ⿊田木之本千田線 13.0 900 北尾橋 上沓掛線 11.4
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№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
901 宮前橋 下沓掛線 8.4 951 柳橋 小堀東⻄１号線 21.2
902 無名橋(9014) 余本線 6.9 952 ⻄の宮橋 南田附神前線 20.5
903 ヤッコ橋 ヤッコ線 12.1 953 川崎南大橋 保多北⾼小堀線 20.5
904 無名橋（茶屋橋） 茶屋本線 10.5 954 寺師橋 草野・寺師線 40.4
905 箱田橋 箱田・村ノ内線 8.8 955 新板杭橋 内保⾼山線 30.9
906 大森橋 香取線 3.5 956 野瀬橋 野瀬・大吉寺川線 35.8
907 森⻄橋 森⻄線 2.5 957 鍛冶屋橋 鍛治屋橋線 36.2
908 山門橋 神明線 12.5 958 嵯峨山橋 鍛治屋地内３号線 35.3
909 無名橋(9021) 横波・谷海線 8.4 959 岡谷橋 岡谷橋線 45.6
910 無名橋(9022) 横波・谷海線 6.8 960 飯山橋 飯山・徳山線 50.5
911 三反田橋 ⽔の駅線 7.0 961 当目橋 当目・南郷線 50.0
912 明智橋 北出線 3.1 962 乗倉橋 当目・乗倉・東主計線 53.9
913 藤田川橋 庄・中線 3.4 963 込田川橋 ⾼畑・⼋島線 16.9
914 無名橋(9026) 横波・谷海線 3.2 964 田川橋 ⾼畑・⼋島線 15.9
915 ⽇吉橋 北出線 4.4 965 市道橋 今荘・相撲庭線 90.0
916 小島橋 岩熊・⽉出線 2.4 966 山之前橋 山ノ前・田川線 15.5
917 無名橋(9029) 岩熊・千拓線 3.7 967 新雨乞橋 ⼋島・瓜⽣線 35.2
918 無名橋(9030) ⼋田部・岩熊線 5.1 968 鳴谷橋 ⾼山地内６号線 33.6
919 無名橋(9031) ⾼雄線 6.7 969 大門橋 大門・南池線 54.0
920 無名橋(9032) ⾼雄線 5.9 970 七尾橋 相撲庭山東線 49.5
921 崩谷橋 ⼋田部本線 6.3 971 ⼋号橋 安養寺南部線 16.4
922 山辺橋 山辺線 9.4 972 五号橋 益田堂建線 22.9
923 ⾦谷橋 ⿊山⽀線 4.9 973 三号橋 早崎安養寺⻄出道線 19.1
924 無名橋(9036) 北大門線 5.2 974 二号橋 早崎干拓線 24.1
925 札場橋 東谷本線 2.3 975 木ノ下橋 落合通学線 24.0
926 東下田橋 下田線 5.1 976 落合橋 落合橋線 61.6
927 下田橋 コウダ線 4.0 977 錦橋 錦織橋神社前線 26.4
928 鷺谷橋 増光寺線 6.1 978 第７号橋 三川南北１号線 16.9
929 山田中橋 増光寺線 2.4 979 第１７号橋 三川南北４号線 16.7
930 宮前橋 山田本線 2.4 980 シン橋 大寺中野線 24.1
931 みおろし橋 みおろし線 7.5 981 ⻁姫橋 ⽉ヶ瀬新旭町線 15.5
932 新川橋 新川線 5.8 982 神殿橋 大寺三川線 21.7
933 なかの橋 大浦・稲田線 7.4 983 新赤目橋 新旭町環状１号線 28.3
934 橋本橋 新川線 11.3 984 川寄橋 ⽉ヶ瀬新旭町線 25.5
935 無名橋(9047) おで川線 6.6 985 ⻑田橋 ⻑田東⻄１４号線 31.8
936 春⽇前橋 土川今村橋線 18.2 986 丸山橋 中野大寺線 31.4
937 栄船大橋 宮司南呉服南線 19.5 987 二俣橋 二俣丁野線 20.8
938 中島橋 布勢加田今１号線 24.4 988 別所大橋 伊部別所線 16.6
939 小⼀条橋 小⼀条布勢線 18.9 989 寿橋 丁野⼋⽇市線 121.9
940 土川橋 布勢神田線 15.2 990 乾橋 留目３号線 18.6
941 平⽅南橋 平⽅南⾼田線 50.2 991 堂前橋 留目６号線 18.5
942 ⽶川歩道橋 栄船東⻄１号線 25.1 992 イボネ川橋 山本１号線 15.6
943 朝⽇橋 南⾼田港線 15.1 993 ⼀条橋 山本１号線 15.6
944 ⻄ノ前橋 下坂中下之郷線 50.1 994 今⻄大橋 延勝寺尾上線 36.0
945 たかなべ橋 大⾠⺒平⽅南線 67.1 995 二条橋 山本３号線 23.1
946 桜橋 ⼋条平⽅線 21.5 996 三条橋 山本６号線 46.3
947 皀莢橋 下坂浜平⽅線 51.0 997 四条橋 山本１１号線 18.4
948 京都町橋 石田宮司線 21.3 998 六条橋 山本２０号線 40.2
949 猫⼾橋 下坂浜南北１号線 52.9 999 福橋 速⽔河毛線 210.6
950 九反田橋 下坂浜南北２号線 56.7 1000 富永橋 井口⾼野線 180.0
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巻末資料 対象橋梁⼀覧（11/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
1001 雨之森橋 雨森⾼野線 180.8 1051 今市橋 狐塚線 48.6
1002 迎敷橋 重則⻄野熊野線 52.6 1052 ⾼平橋 雁ヶ谷椿坂線 23.0
1003 琵琶湖橋 ⻄阿閉熊野線 18.2 1053 田⼾橋 奥川並線 24.6
1004 無名橋（磯野橋） 布施磯野東柳野線 20.7 1054 知利取橋 中河内半明線 18.0
1005 布施大橋 磯野布施線 16.5 1055 ⿊山橋 永原駅前線 36.7
1006 新川橋 磯野東物部線 52.0 1056 永原駅前橋（歩道橋） 永原駅前線 37.0
1007 菅草橋 ⻄柳野重則東柳野線 52.8 1057 塩津浜中橋 塩津浜中線 16.4
1008 森川橋 ⻄柳野重則東柳野線 52.6 1058 大川橋 塩津浜・岩熊線 48.0
1009 意太橋 ⻄野意太線 52.0 1059 ⻄岡橋 岩熊・余線 16.5
1010 中の橋 ⻄阿閉北部線 20.6 1060 横波橋 横波線 22.8
1011 天神橋 ⻄阿閉南部線 20.3 1061 ⾼知橋 東谷本線 18.9
1012 ⾼時川大橋 アットリ古橋線 65.0 1062 小山橋 東谷本線 28.3
1013 ⼀ノ宮橋 ⿊田大音線 48.0 1063 橋詰橋 庄・中線 21.8
1014 ⻄山南橋 木之本⻄山線 49.4 1064 清州橋 塩津浜本線 16.2
1015 赤尾橋 赤尾線 49.6 1065 正應寺橋 余中川原線 22.6
1016 奈野良橋 杉野線 20.0 1066 前五郎橋 前五郎線 21.6
1017 大沢橋 ＩＣ大沢線 50.5 1067 宮前橋 香取線 20.1
1018 北布施橋 北布施線 49.5 1068 中村橋 寺内線 17.0
1019 川合橋 川合線 54.3 1069 治部橋 庄本線 20.1
1020 ⻄⿊田橋 ⻄⿊田線 28.0 1070 中筋橋 駄馬線 21.0
1021 賎ヶ岳橋 大音田居線 26.5 1071 稲田橋 大浦・稲田線 26.1
1022 ⻄山橋 ⻄山ＩＣ線 64.2 1072 栄橋 且麻線 44.7
1023 大宮橋 杉野中村１号線 19.8 1073 新中橋 塩津浜・野坂線 15.4
1024 無名橋（杉野橋） 杉野向村１号線 23.7 1074 宮之前橋 山田・⼋田部線 17.6
1025 大⾒橋 大⾒いこいの広場線 38.0 1075 寺内橋 南寺内線 16.7
1026 大宮橋 大⾒線 52.0 1076 下関屋橋 ⽔の駅線 18.4
1027 北川橋 川合川⻄１号線 44.6 1077 須川橋 土川今村橋線 14.6
1028 神明橋 ⿊田神社線 31.0 1078 ⼀ノ谷橋 土川今村橋線 5.5
1029 北出橋 北布施堀切線 49.3 1079 ⻄⾼木橋 ⼋幡中山末広線 6.0
1030 田居前橋 赤尾田居間線 49.4 1080 無名橋 布勢神田線 8.3
1031 ⽇の裏橋 ⾦居原堀出線 18.6 1081 川原橋 石田宮司線 5.5
1032 中島橋 ⾦居原⽇の裏線 17.6 1082 六反田橋 石田宮司線 5.0
1033 千原橋 中之郷飯之浦線 17.6 1083 今川新橋 石田宮司線 10.5
1034 新千原橋 中之郷飯之浦線 18.7 1084 無名橋 土川今村橋線 9.0
1035 新大川橋 東野国安⻄山線 30.1 1085 本願寺橋 列⾒下之郷線 5.8
1036 池原橋 今市池原線 29.6 1086 無名橋（列⾒橋） 列⾒下之郷線 8.6
1037 東野橋 片岡余呉線 28.2 1087 無名橋 北小学校⼗⾥線 7.4
1038 雲蔵橋 今市天神池原線 29.4 1088 なつめ橋 保多東上坂線 9.0
1039 大川橋 東野⻄山線 30.0 1089 ⻄山橋 保多東上坂線 5.8
1040 賤ヶ岳橋 森の前線 68.5 1090 無名橋 ⼋幡仏光寺線 6.7
1041 坂口橋 上ノ山線 43.5 1091 渡城橋 船山田線 7.3
1042 下余呉橋 本谷線 44.3 1092 ⽇吉橋 下坂中下之郷線 12.4
1043 ⾒上谷橋 細川原線 16.4 1093 無名橋 永久寺山階線 7.2
1044 梅ヶ谷橋 細川原線 26.7 1094 川崎橋 加田多田幸寺線 5.6
1045 江土橋 下余呉江土線 20.1 1095 無名橋 永久寺山階線 11.3
1046 新天神橋 中之郷⼋⼾線 15.3 1096 無名橋(大吉川寺3号橋) 野瀬・大吉寺川線 5.6
1047 天神橋 中之郷⼋⼾線 18.4 1097 無名橋(大吉川寺1号橋) 野瀬・大吉寺川線 5.4
1048 鏡岡橋 溝谷線 47.0 1098 無名橋(大谷橋) 徳山・当目線 7.1
1049 仁和橋 東野国安線 27.0 1099 醍醐橋 北ノ郷・醍醐線 7.7
1050 ⽉谷橋 ⽉谷線 46.8 1100 五百川橋 大路・⻑浜線 12.9
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巻末資料 対象橋梁⼀覧（12/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ） № 道路橋名 路線名  橋⻑（ｍ）
1101 ⼋島２号橋 ⼋島・田川線 5.3 1151 国安橋 東野⻄山線 10.0
1102 吉⾒橋 瓜⽣・木尾線 10.7 1152 沓掛橋 中沓掛線 12.5
1103 田根川1号橋 瓜⽣・木尾線 14.0 1153 岩熊川橋 塩津浜・岩熊線 8.4
1104 薬師前橋 ⾼畑・須賀谷・田川線 5.1 1154 坂下橋 岩熊・余線 6.6
1105 ⾼畑２号橋 瓜⽣・木尾線 6.4 1155 浄徳寺橋 横波線 6.7
1106 ⾼畑３号橋 ⾼畑・野田線 8.0 1156 野坂橋 塩津中・祝山線 7.2
1107 相撲庭２号橋 大路・相撲庭線 11.8 1157 屋棟橋 塩津中・祝山線 7.6
1108 東川橋 内保・山之前線 9.2 1158 ⾦谷橋 大浦・⿊山線 5.2
1109 上野１号橋 小室・上野線 7.5 1159 ⿊谷橋 山門・中線 13.1
1110 益田橋 益田安養寺線 10.8 1160 五大堂橋 五村大寺線 3.2
1111 無名橋 早崎下⼋木線 5.8 1161 馬橋 大寺中野線 25.1
1112 無名橋(3004) 錦織湖岸線 8.0 1162 小田橋 垣籠加納線 2.6
1113 無名橋 大郷竹⽣１号線 9.5 1163 無名橋7 ⾦居原⼋草峠線 5.1
1114 無名橋(3011) 錦織湖岸線 13.6 1164 出郷橋 ⾦居原⼋草峠線 19.2
1115 無名橋 南浜湖岸線 5.8 1165 ⼀之谷橋 ⾦居原⼋草峠線 5.1
1116 細江橋 大郷竹⽣３号線 11.8 1166 壁⽴橋 ⾦居原⼋草峠線 4.0
1117 無名橋 川道新甲斐線 12.6 1167 おげつら橋 ⾦居原⼋草峠線 7.2
1118 第４号橋 三川宮部１号線 5.5 1168 口無谷橋 ⾦居原⼋草峠線 5.1
1119 第１号橋（荒木橋） 大寺五村線 12.6 1169 掛谷橋 ⾦居原⼋草峠線 5.2
1120 正若橋 ⻁姫駅東線 13.6 1170 大乗谷橋 ⾦居原⼋草峠線 5.1
1121 伊部２号橋 伊部１号線 5.3 1171 登谷橋 ⾦居原⼋草峠線 7.4
1122 丁野６号橋 丁野１号線 8.4 1172 大谷橋 石道古橋線 12.6
1123 伊部４号橋 伊部別所線 7.3 1173 重谷橋 椿坂中河内線 3.6
1124 猫口１号橋 ⻘名猫口１号線 5.1 1174 無名橋365D 椿坂中河内線 4.2
1125 大光寺橋 五坪南速⽔線 6.5 1175 ⾼瀬橋 椿坂中河内線 6.0
1126 赤川にしどの橋 唐川物部⾼⽉線 9.4 1176 無名橋9号 中河内東⻄１号線 2.4
1127 無名橋 宇根東阿閉線 5.4 1177 ⾼平橋 中河内東⻄１号線 24.5
1128 ⾼田大橋 布施東⾼田線 9.5 1178 桜橋 中河内東⻄１号線 16.4
1129 白山橋 ⿊田大音線 14.0 1179 無名橋３号 石田東上坂線 3.0
1130 無名橋(7004) 木之本アットリ線 7.9 1180 堀部BOX 石田東上坂線 3.6
1131 石道橋 石道線 11.0 1181 無名橋６号 石田東上坂線 3.4
1132 法光寺橋 木之本千田線 10.0 1182 横江谷川橋 法楽寺東野線 5.0
1133 無名橋(7007) 杉野線 9.2 1183 無名橋 法楽寺東野線 4.4
1134 門屋橋 古橋石道線 6.1 1184 川合歩道橋 川合線 51.5
1135 無名橋(7009) 井明神小山線 5.0
1136 早刈橋 ＩＣ千田線 9.8
1137 宮谷橋 ⾦居原線 5.5
1138 新国安橋 東野国安⻄山線 10.0
1139 無名橋(8002) 片岡余呉線 12.9
1140 無名橋(8003) 片岡余呉線 13.6
1141 無名橋(8004) 中之郷小谷線 8.3
1142 天神橋 今市天神池原線 8.4
1143 無名橋２号(8006) 今市天神池原線 7.4
1144 無名橋(8007) 丹⽣小谷線 5.5
1145 無名橋１号(8008) 丹⽣小谷線 8.0
1146 無名橋２号(8009) 丹⽣小谷線 9.4
1147 無名橋４号(8010) 丹⽣小谷線 9.2
1148 無名橋(8011) 坂口管山寺１号線 6.1
1149 摺郷橋 坂口管山寺１号線 12.5
1150 無名橋１号(8013) 東野文室線 10.2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⻑浜市橋梁⻑寿命化修繕計画 

（個別施設計画） 

 

⻑浜市都市建設部道路河川課 

〒526-8501 滋賀県⻑浜市⼋幡東町 632 番地 

電話︓0749-65-6532 


