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1． はじめに 

 

本市では、平成 25 年（2013 年）３月に橋梁長寿命化修繕計画を策定し、橋梁の予防的な修繕及

び計画的な更新に取り組んできました。 

また、平成 26 年（2014 年）７月には、道路法施行規則の一部改正により、橋梁等の近接目視によ

る点検が義務化されたことを受けて、平成 27 年度から平成 30 年度の４年間で市道橋すべての点検を実

施しました。 

本市は、令和２年（2020 年）３月末現在、1172 橋の市道橋を管理しています。このうち建設後 50

年以上経過した橋梁の割合は約 32％ですが、20 年後には約 90％となり急速に高齢化が進みます。 

そこで、橋梁点検に基づく現状分析を踏まえて、日常的な維持管理における基本方針を策定、対象橋

梁の長寿命化及び修繕・更新に係る費用の縮減に関する基本的な方針の見直しを行うとともに、劣化予

測方法や補修工法、補修単価を見直すなどし、令和２年（2020 年）３月、新たに本計画を策定しまし

た。（令和６年３月末現在 1186 橋） 

 

【建設後 50 年が経過する橋梁の割合】 

 

 

（令和２年(2020 年)３月末現在管理中の 1172 橋を基に推計） 

 

 

1-1 背景 

 

インフラの老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6 月に閣議決定した「日本再興戦

略」に基づく、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25 年 11 月に「インフ

ラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。 

国及び地方自治体は、この基本計画に基づく行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるインフラの

安全性向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 

本市では、上記の行動計画として、平成 27 年 3 月に「長浜市公共施設等総合管理計画」を策定しま

した。 

本計画は、橋梁の「個別施設計画」と位置づけています。 
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【計画の位置づけ】 

 

 
 

1-2 計画の目的 

 

本計画は、今後増加が見込まれる橋梁の老朽化に対応するため、本市が主体的に計画を策定すること

により、従来の事後保全的な修繕及び更新から予防保全的な修繕及び計画的更新への転換を図るととも

に、橋梁の長寿命化及び維持管理費用の縮減を図ることを目的とします。 

 

1-3 計画の対象 

 

本計画の対象となる橋梁は、本市が管理する橋長２ｍ以上のすべての市道橋とします。 

 

1-4 計画の期間 

 

また、今後 50 年間に必要となる維持管理費用のシミュレーションを行い、直近 10 年間の短期的な点検

及び修繕計画を作成しました。 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検結果等を踏まえ、

適宜計画を更新するものとします。 

 

1-5 定期点検及び日常管理 

 

橋梁は、市民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つため、５年に１回の

頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。また、直営による点検を実施し経費縮減を図ります。 

日常管理については、定期的にパトロールを実施し、安全確保に努めます。 

市 

国 インフラ長寿命化基本計画 

長浜市公共施設等総合管理計画 

学
校 

道
路 

橋
梁 

・・・・（個別施設計画） 
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2． 個別施設の状態等 

本市では、滋賀県が策定した橋梁点検要領に基づき、平成 27 年度から平成 30 年度までの４か年で

対象橋梁すべての点検を実施しました。 

点検の結果、早期の補修が必要となるⅢ判定には 42 橋が該当しました。なお、緊急対応が必要なⅣ判

定に該当する橋梁はありませんでした。経過年数別では、建設後 50 年以上経過している橋梁の約７%、

建設後 50 年未満の橋梁の約２%において早期の補修が必要であることがわかりました。 

 

  
 

 

橋梁の健全性は、以下の「道路橋定期点検要領」（国土交通）に基づく４段階により評価しました。 

 

 
道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省道路局） 

 

早期措置が必要な橋梁については、計画的に補修を実施します。その他の橋梁についても、将来の劣化

予測や本計画に従い、引き続き機能保全を図ります。 

  

（橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2～5 625 68 15 0 708

5～15 233 62 15 0 310

15～50 91 26 10 0 127

50～100 16 6 1 0 23

100以上 1 2 1 0 4

合計 966 164 42 0 1,172

橋長
（ｍ）

健全性
合計

（橋）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

50年以上 275 70 27 0 372

50年未満 691 94 15 0 800

合計 966 164 42 0 1,172

経過年数
健全性

合計

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表
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3． 対策の優先順位の考え方 

本市では、健全性の評価が低い橋梁について、優先的に機能保全を行います。このうち緊急時もネットワ

ークとして機能確保を必要とする路線（避難路、輸送道路、通学路等）を構成する橋梁や２次災害の影

響が大きいと予想される橋梁（鉄道や道路の上を通る橋梁）を優先します。加えて、生活道路のうち、孤

立集落が発生する可能性のある橋梁など、市民生活に重要な役割を果たす橋梁についても優先的に機能

保全を行います。 

橋梁の重要度は、橋梁が果たす役割に対して以下のとおり評価点を設け、その組み合わせにより点数化

しました。 

 

 
 

「維持管理を怠ったときに事故や不具合

が発生する確率（健全性）」と「事故や不

具合が発生した場合の被害の大きさ（重

要度）」の２つを用いて対策の優先順位を

評価し、両者の評価項目を組み合わせた

４段階の区分で最終的な対策の優先順

位を決定しました。 

優先度-１から優先度-４の順に対策を

行います。 

 

  

重み係数 橋長 緊急輸送道路

項目 係数 内容 評定点 係数乗算後 内容 評定点 係数乗算後

橋長(m) 0.2 10m未満 0 0 1次緊急避難路 100 20

路線種別 0.1 10m以上15m未満 35 7 2次緊急避難路 50 10

迂回路の有無 0.1 15m以上30m未満 70 14 その他避難路 20 4

緊急輸送道路 0.2 30m以上 100 20

添架物の有無 0.2 添架物の有無

路下条件 0.2 路線種別 内容 評定点 係数乗算後

合計 1.0 内容 評定点 係数乗算後 有り 100 20

1級市道 100 10 無し 0 0

2級市道 50 5

その他市道 20 2 路下条件

内容 評定点 係数乗算後

迂回路の有無 河川 20 4

内容 評定点 係数乗算後 道路 80 16

無し 100 10 鉄道 100 20

有り 0 0 開水路 20 4

湖沼 20 4

海岸 20 4

その他 0 0

健全性

悪い

優先度-1 優先度-1 優先度-1

優先度-3 優先度-2 優先度-2

良い
優先度-4 優先度-3 優先度-3

低い 高い

重要度
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4． 対策内容と実施時期 

「２．個別施設の状況等」及び「３．対策の優先順位の考え方」を踏まえ、修繕、更新等の必要な対

策について、講じる措置の内容や実施時期を以下のとおり整理しました。 

 

4-1 対策工法 

橋梁の部位、材料ごとの対策工法を次のとおりとします。 

 

 

 

 

4-2 対策工法の選定 

適用する対策工法及び対策範囲に関しては、橋梁ごとに損傷種類や発生箇所が様々であるため、点検

調書より諸元、損傷図、損傷写真を確認し、個別に設定しました。 

 
 

4-3 新技術の活用方針 

点検手法や修繕工法については、様々な新技術、新工法が開発されています。点検精度の確保、安全

性の向上、費用縮減を目的として、修繕（設計・工事）及び点検の実施にあたり、該当するすべての橋梁

において新技術、新工法の活用を検討し事業効率化に努めます。 

対策設定内容の基本的な考え方

・基本的に全面の塗装塗替えを想定する。

・母材の腐食（減厚・孔食）が想定される場合は、当て板補強を計上する。

・なお、支承の塗り替えも同時に行うことを想定している。

・表面含浸を行うことを基本とする。

・ひび割れ注入および断面修復を想定する。

・なお、著しい損傷の場合は、炭素繊維接着を計上する。

・桁塗装を実施する際、支承に腐食が発生している場合は、併せて支承塗替えを計上する。

・支承の交換が必要な損傷が発生しているものは、支承交換を計上する。

・鋼製の伸縮装置など、交換が必要な損傷が発生している場合は、伸縮装置取替を計上する。

部材

鋼

コンクリート

支承

伸縮装置

主構造

部位 材料 対策工法 

主桁 

鋼 
塗装塗替え 

当て板補強 

RC・PC 

表面含侵 

ひびわれ注入 

断面修復 

炭素繊維接着 

橋台 

橋脚 
コンクリート 

ひびわれ注入 

断面修復 

Co 巻き立て 

部位 材料 対策工法 

床板 RC 

床板防水 

表面含侵 

ひびわれ注入 

断面修復 

炭素繊維接着 

支承 支承 支承再塗装 

伸縮装置 伸縮装置 伸縮装置取替工 
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具体的数値目標として、過去の定期点検において橋梁点検車及びリフト車等を要した橋梁（管理橋梁

の約８％）において新技術の活用を重点的に検討し、令和７年度までに従来技術を活用した場合と比較

して約 100 万円の費用縮減を図ります。 

 

4-4 対策実施時期について 

対策実施時期は、対策工法に対する投資可能額がどの程度かによって影響を受けます。以降の対策費

用、投資可能な予算の整理結果を踏まえ決定します。 

一方で、対策要否を決定する必要があり、そのためには管理水準の設定が必要となります。これには、将

来推計より設定した下表の結果を適用しました。 

 

 
※LCC：初期設計費のほか構造設計時に設定された供用期間中に発生する維持管理費用を含めた生涯コスト 

 

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件を検

討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

 

5． 対策費用  

5-1 対策費用の試算 

これまでの点検結果、修繕結果に基づき、今後 50 年間の事業費を試算した結果、従来の対症療法型

が 460 億円を要するのに対し、長寿命化修繕計画に基づく予防保全型に係る費用は 137 億円とな

り、323 億円のコスト縮減が期待できます。 

 

 
 

グループ 管理区分
管理水準

（対策実施時期）
対象橋梁

1 予防保全型 健全性Ⅱで対策を計画

・橋長15m以上の更新に費用が

　かかる橋梁

・長浜市の重要路線

2 早期対策型 健全性Ⅲで対策を計画
・1,3に該当しない橋梁

（LCCの観点から補修効果が期待できる橋梁）

3 観察保全型
使用限界に達した時点で架替え又は

補修を計画

・1に該当しない橋梁で、竣工後50年以上経過し、健全性

の診断でⅢ又はⅣと判定されたもの。

（LCCの観点から補修効果が期待できない橋梁）

・橋長5m以下の橋梁

点検費 維持費 全体 補修費

①予防保全型 13,689 2,963 10,726 274 215

②対症療法型 45,963 2,963 43,001 919 860

コスト差①-②

（縮減効果）
-32,274 （長寿命化計画含む） （設計費含む） -645 （設計費含む）

維持管理方法※ 50年間に

必要な事業費

内訳（百万円） 年間当り（百万円）
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①予防保全型 

 

予防保全型、早期対策

型、観察保全型を組み

合わせた管理方法 

 

 

 

 

②対症療法型 

 

損傷が確認されてから対

策を行う従来までの事後

保全的な管理方法 

 

 

 

 

 

 

※予防保全型は１年あたりの対策費用の限度額を３億円に設定、年度間の費用を平準化 

（令和２年(2020 年)３月末現在管理中の 1172 橋を基に推計） 

5-2 対策費用の縮減に関する具体的方針 

通行規制が必要となるような重大な損傷のある橋梁、通行量が少なく近傍で機能集約が可能な橋梁に

ついては、長寿命化や更新の検討とあわせて、利用状況、代替路の有無などを考慮しながら、令和７年ま

でに１橋の集約化及び撤去を検討します。また、この実現により、当該橋梁の定期点検及び修繕にかかる

維持管理費用 2,000 万円を縮減することを目標とします。 

 

予防保全型

Ⅰ

健　　　全

Ⅱ

予防保全

Ⅲ

早期補修

Ⅳ 緊急対応

時間

健全性

目標水準

限界水準

補修補修 補修

対症療法型

Ⅰ

健　　　全

Ⅱ

予防保全

Ⅲ

早期補修

Ⅳ 緊急対応

健全性

目標水準

限界水準

時間

補修 補修
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巻末資料 対象橋梁一覧（1/12） 

令和 6 年 3 月末現在 

 
 

№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

1 九反田橋(0148) 下坂浜南北２号線 15.0 51 無名橋（1051） 西上坂千草西２号線 2.9

2 遠州橋 南田附西高田北線 21.2 52 無名橋（1055） 列見下之郷線 5.0

3 牡丹橋 宮司西東西２号線 21.1 53 榎木堺橋 西上坂千草西３号線 4.7

4 谷寺橋 宮司西東西３号線 21.1 54 無名橋（1058） 神照小学校下之郷中線 2.1

5 下川原橋 八条大辰巳線 22.4 55 無名橋（1059） 西上坂千草西１号線 2.5

6 田村跨道橋 田村南北６号線 15.9 56 無名橋（1061） 口分田国友線 2.0

7 宮西橋 山階川崎線 20.8 57 無名橋（1062） 神田パーキング姉川橋線 2.4

8 無名橋(1001) 千草東南北３号線 2.4 58 政所橋 泉南北３号線 2.3

9 堤外橋 西上坂千草東線 2.5 59 無名橋（1064） 北新下之郷中線 2.1

10 上苅又橋 千草東東西１９号線 3.0 60 普現堂橋 榎木南北１号線 5.1

11 無名橋（1004） 泉国友線 2.7 61 西比江田橋 保多東上坂線 3.5

12 地京橋 東上坂千草東２号線 2.4 62 無名橋（1067） 東上坂榎木線 2.5

13 大藏橋 西上坂千草西４号線 2.5 63 小沢村ノ西橋 小沢東西１号線 2.0

14 無名橋（1007） 国友東西７号線 2.2 64 無名橋（1070） 新庄中小沢線 2.1

15 石川橋 西上坂千草西２号線 2.4 65 道之部橋 国友森線 2.4

16 日焼橋 千草西南北１号線 2.8 66 無名橋（1073） 神田パーキング姉川橋線 4.4

17 五位田橋 西上坂千草東線 3.0 67 高町橋 列見下之郷線 4.7

18 無名橋（1011） 西上坂千草西線 2.5 68 無名橋（1075） 下之郷西東西１号線 3.5

19 才光橋 土川今村橋線 3.0 69 切田橋 春近西上坂線 2.7

20 無名橋（1013） 下之郷東南北２号線 3.0 70 無名橋（1077） 西上坂千草西１号線 3.2

21 狐塚橋 千草西東西４号線 8.6 71 無名橋(1080)(井ノ尻橋) 国友森線 3.4

22 無名橋（1015） 下之郷中大井線 2.3 72 東善寺橋 榎木東西５号線 3.5

23 村田橋 西上坂千草西３号線 2.4 73 無名橋（1083） 東上坂神照線 4.2

24 雨増橋 保多東上坂線 3.4 74 無名橋（1084） 土川今村橋線 2.0

25 無名橋（1019） 土川今村橋線 3.5 75 地藏立橋 垣籠東西１号線 2.7

26 無名橋（1020） 西上坂千草東線 2.2 76 無名橋（1086） 七条西上坂線 2.8

27 無名橋（1021） 神田パーキング姉川橋線 3.4 77 無名橋（1088） 北新下之郷中線 2.5

28 並竹橋 東上坂西上坂線 2.2 78 無名橋（1089） 口分田国友線 2.7

29 無名橋（1023） 国友森線 2.7 79 永久寺橋 本庄永久寺線 3.7

30 小倉２号橋 小沢下之郷中線 3.0 80 無名橋（1092） 鳥羽上常喜線 3.2

31 三度石橋 東上坂東西２号線 2.3 81 込田橋 鳥羽上常喜線 2.9

32 夏目橋 西上坂千草西１号線 2.4 82 無名橋（1096） 加納榎木２号線 3.6

33 無名橋（1027） 東上坂神照線 5.0 83 無名橋（1097） 加納今線 8.5

34 板戸橋 東上坂西上坂線 2.9 84 無名橋（1099） 神田パーキング姉川橋線 4.7

35 無名橋（1029） 東上坂南北４号線 3.0 85 無名橋（1100） 山階榎木線 2.0

36 市場橋 今泉線 2.9 86 無名橋（1101） 長浜インター西線 4.7

37 無名橋（1031） 東上坂神照線 2.2 87 妙覚寺橋 口分田南北１号線 3.1

38 無名橋（1032） 泉南北３号線 2.9 88 桑原橋 西上坂南北７号線 2.6

39 出雲橋 西上坂千草東線 4.2 89 藪越橋 北新新庄中線 2.4

40 無名橋（1035） 加納今線 2.9 90 無名橋（1106） 神照小学校下之郷中線 2.4

41 無名橋（1036） 東上坂南北４号線 5.6 91 無名橋（1107） 神照南北１号線 4.3

42 無名橋（1037） 今泉線 3.6 92 無名橋（1108） 新庄中東西１号線 2.8

43 無名橋（1038） 神田パーキング姉川橋線 3.4 93 寺前橋 下坂中下之郷線 3.0

44 無名橋（1039） 東上坂神照線 2.0 94 無名橋（1110） 新庄中東西１号線 2.5

45 公座町橋 今泉線 3.3 95 保多村ノ内橋 保多南北１号線 3.2

46 無名橋（1042） 東上坂東西４号線 2.1 96 無名橋（1112） 口分田東西２号線 2.3

47 無名橋（1043） 口分田国友線 2.2 97 野瀬橋 山階榎木線 3.0

48 山ケ鼻橋 保多東上坂線 4.2 98 無名橋（1114） 北新下之郷中線 2.8

49 無名橋（1046） 東上坂東西４号線 2.6 99 無名橋（1115） 新庄中小沢線 2.3

50 無名橋（1047） 西上坂南北８号線 2.1 100 無名橋（1116） 保多北高小堀線 2.5



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁一覧（2/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

101 伴藏橋 口分田神照線 2.6 151 今堀橋 南田附東加納線 3.0

102 横通シ橋 保多北高小堀線 3.2 152 久保町橋 川崎南北２号線 3.1

103 無名橋（1119） 土川今村橋線 2.6 153 無名橋（1170） 土川今村橋線 2.1

104 諏訪橋 南田附東加納線 4.7 154 無名橋（1171） 北小学校十里線 2.8

105 無名橋（1121） 神照南北４号線 3.5 155 藤ノ木橋（2） 南田附東加納線 3.1

106 里ノ内橋 加納東西３号線 4.9 156 無名橋（1173） 相撲東西１号線 2.2

107 新根溝橋 高田下之郷線 3.6 157 正路海道橋 相撲南北３号線 2.2

108 無名橋（1124） 山階口分田１号線 3.8 158 無名橋（1175） 七条東堀部線 4.6

109 下十善寺橋 山階口分田線 2.6 159 東台橋 三ツ矢新十里線 2.6

110 無名橋（1126） 神照南北４号線 2.1 160 中ノ町橋 東三ツ矢南十里線 3.5

111 無名橋（1127） 十里東西６号線 2.2 161 下藤原１号橋 相撲東西１号線 2.7

112 無名橋（1128） 南田附東加納線 4.5 162 無名橋（1179） 列見十里南新２号線 2.3

113 大別当橋 堀部南北１号線 2.0 163 無名橋（1180） 列見十里南新１号線 2.4

114 古茂橋 堀部垣籠線 2.5 164 無名橋（1181） 土川今村橋線 3.0

115 横久保田橋 神照東西６号線 5.5 165 溝尾橋 祇園相撲線 2.9

116 奥町橋 山階口分田線 8.1 166 無名橋（1183） 七条西上坂線 4.6

117 西ノ口橋 神照南北５号線 2.7 167 川端橋 石田東西４号線 2.3

118 無名橋（1134） 加納南北３号線 2.1 168 無名橋（1185） 七条東東中学校線 4.6

119 無名橋（1135） 土川今村橋線 5.0 169 乙井橋 川崎八幡中山線 3.7

120 無名橋（1136） 堀部東西３号線 2.2 170 下藤原２号橋 相撲東西１号線 3.7

121 大円名橋 高田下之郷線 2.7 171 無名橋（1188） 相撲南北１５号線 4.2

122 無名橋（1138） 保多北高小堀線 3.9 172 無名橋（1189） 相撲南北１号線 3.0

123 無名橋（1139） 十里南北２号線 2.2 173 馬飼１号橋 相撲南北２号線 2.9

124 無名橋（1140） 神田パーキング姉川橋線 7.7 174 南屋敷橋 南小足新栄線 2.6

125 無名橋（1141） 新栄南北１号線 2.9 175 馬飼２号橋 相撲南北３号線 3.1

126 無名橋（1142） 新栄山階線 7.7 176 持稲橋 三ツ矢新十里線 6.4

127 法条町橋 小堀口分田線 4.0 177 無名橋（1194） 高田下之郷線 2.0

128 無名橋（1144） 堀部東西２号線 2.6 178 無名橋（1195） 相撲南北１０号線 5.0

129 無名橋（1145） 加納南北３号線 4.9 179 小次郎１号橋 石田東西３号線 2.3

130 西神明橋 神照北新線 2.6 180 綾ノ上橋 石田環状３号線 2.1

131 無名橋（1147） 神照環状３号線 2.3 181 無名橋（1198） 相撲南北１１号線 5.0

132 無名橋（1148） 神照環状３号線 2.3 182 鬼ケ辻橋 南小足南田附東線 3.8

133 十六町２号橋 三ツ矢新十里線 5.2 183 小次郎２号橋 石田南北５号線 2.8

134 下古屋敷橋 神照相撲線 2.6 184 無名橋（1201） 七条南小足線 4.6

135 無名橋（1151） 八幡中山神照１号線 3.7 185 三堂前橋 新栄南田附線 3.7

136 西屋敷橋 山階東西５号線 7.8 186 西良橋 七条東堀部線 2.9

137 無名橋（1153） 北小学校十里線 2.3 187 無名橋（1204） 八幡中山末広線 2.2

138 十六町１号橋 三ツ矢新十里線 2.6 188 東五位田橋 七条東南北３号線 2.6

139 無名橋（1155） 十里南新南北１号線 2.5 189 六ノ坪橋 堀部南田附線 2.5

140 無名橋（1156） 十里南新南北２号線 2.6 190 田附橋 堀部南田附線 4.0

141 一乗寺橋 新栄東西１号線 3.3 191 西五位田橋 七条東東中学校線 2.7

142 東代町橋 山階南北２号線 7.7 192 小寺橋 分木南北１号線 2.2

143 無名橋（1159） 十里南新南北３号線 2.8 193 無名橋（1210） 七条西南小足線 6.3

144 無名橋（1160） 十里南新東西４号線 2.6 194 源治郎橋 北小学校中線 2.2

145 樋ノ口橋 下坂中下之郷線 3.8 195 出口前橋 美浜東西１号線 3.5

146 梅倉橋 神照相撲線 4.3 196 河内作り橋 緑ケ浜東西３号線 9.5

147 ヲマ作り橋 相撲東西５号線 3.0 197 無名橋（1214） 神田パーキング姉川橋線 3.3

148 上居屋町橋 八幡中山神照２号線 6.4 198 十九橋 祇園相撲線 8.9

149 上庄司橋 川崎南北１号線 2.9 199 無名橋（1216） 北船列見線 6.4

150 落神橋 川崎南北１号線 2.6 200 竜橋 南田附神前線 3.3



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁一覧（3/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

201 無名橋（1218） 七条新南田附東線 3.2 251 下司川橋 宮司西南北２号線 6.4

202 東三反田橋 八条七条中線 3.0 252 松木橋 宮司西小堀線 6.5

203 東堂東橋 西本三ツ矢新線 2.5 253 善称ジ橋 今川南北６号線 3.4

204 高木橋 八幡東八幡中山１号線 7.1 254 針屋橋 錦南大通寺線 7.5

205 無名橋（1222） 三ツ矢新東西１号線 2.3 255 宮裏橋 高田中御堂前線 12.5

206 宮ノ内橋 七条西南北２号線 2.0 256 無名橋（1274） 八条七条西線 4.4

207 無名橋（1224） 七条新南田附東線 2.1 257 無名橋（1275） 新川左岸１号線 5.5

208 マトバ橋 列見南北線 2.2 258 殿町橋 大通寺殿線 10.0

209 友久橋 緑ケ浜南北７号線 10.8 259 魚屋橋 神前東公園線 3.5

210 無名橋（1227） 堀部南田附線 2.9 260 宮町橋 宮豊国神社線 4.7

211 列見畑橋 祇園南北１号線 2.2 261 一本橋 宮司西南北３号線 6.4

212 無名橋（1229） 神田パーキング姉川橋線 4.4 262 今川村ノ内２号橋 八条平方線 4.0

213 渕ノ上橋 土川今村橋線 2.7 263 堀西橋 宮司西小堀線 3.4

214 十ノ坪１号橋 祇園東西５号線 2.8 264 無名橋（1282） 宮金屋線 4.6

215 無名橋（1232） 宮司東南田附西線 5.8 265 大手橋 宮豊国神社線 6.6

216 十ノ坪２号橋 祇園東西５号線 4.1 266 庄司畑橋 宮司西南北３号線 3.9

217 牛丸橋 八幡東一の宮線 6.1 267 井川橋 柳八幡東線 4.9

218 美浜橋 美浜南北６号線 10.2 268 蓮池橋 神前東公園線 9.6

219 無名橋（1236） 神前上環状１号線 5.6 269 豊橋 宮豊国神社線 6.4

220 万代橋 北日吉祇園線 4.1 270 南川橋 下坂中下之郷線 4.4

221 無名橋（1239） 神田パーキング姉川橋線 2.4 271 木戸橋 今川東西２号線 3.6

222 無名橋(1240) 八条七条西線 2.5 272 津代１号橋 東高田環状３号線 4.9

223 無名橋（1241） 宮司東南田附西線 2.3 273 津代２号橋 東高田環状３号線 4.9

224 ハタチ橋 今川南北４号線 2.0 274 無名橋（1292） 東高田八幡東線 7.4

225 無名橋（1243） 下坂中下之郷線 3.2 275 三ノ坪橋 東高田南北３号線 5.0

226 無名橋（1244） 石田南北７号線 4.4 276 井ノ上橋 宮司西南北３号線 3.5

227 無名橋（1245） 八幡東八幡中山１号線 3.1 277 三の宮橋 東高田南北５号線 5.0

228 無名橋（1246） 祇園南北３号線 2.2 278 長谷川橋 南新西本線 7.3

229 八ノ坪橋 高田下之郷線 10.7 279 高田橋 高田北船北線 4.0

230 内畑橋 地福寺八幡東線 3.3 280 日の出橋 平方西本線 8.2

231 長磯橋 八幡中山末広線 2.6 281 八幡橋 高田北船北線 2.8

232 南日吉橋 北船列見線 4.3 282 鞴橋 高田北船北線 8.5

233 二ノ宮橋 高田三の宮北線 5.4 283 藤ノ木橋 平方南高田線 4.1

234 無名橋（1252） 祇園元環状１号線 6.4 284 西打橋 八条平方線 2.7

235 知善橋 南呉服南南日吉線 5.3 285 木戸前橋 三和高田中線 2.2

236 西川橋 八幡中山祇園線 3.1 286 無名橋（1304） 南高田港線 3.9

237 新殿橋 殿南北２号線 6.2 287 大永橋 高田西北船北線 13.6

238 無名橋（1256） 八幡東南北５号線 2.4 288 無名橋（1306） 南高田港線 2.8

239 蛭子橋 宮司東南北６号線 4.0 289 川久保橋 三和南船線 6.7

240 松ノ木橋 今川南北２号線 4.2 290 打越橋 柳栄船線 2.4

241 稲荷橋 米川南北線 7.1 291 田旭橋 三和南船線 3.7

242 神前東橋 高田下之郷線 4.2 292 雨垂橋 三和高田中線 6.9

243 七ノ坪橋 殿南日吉線 5.1 293 美土路橋 田旭東西１号線 3.6

244 無名橋（1262） 神田パーキング姉川橋線 4.8 294 無名橋（1313） 神田パーキング姉川橋線 10.0

245 神前橋 高田三の宮北線 3.4 295 流し橋 柳栄船線 10.7

246 無名橋（1264） 宮司東南田附西線 3.4 296 辰巳橋 柳栄船線 4.2

247 呉服橋 大通寺殿線 3.1 297 無名橋（1316） 鳥羽上北東西２号線 3.3

248 米川橋 神前東公園線 7.6 298 中田橋 柳栄船線 2.2

249 西小路橋 宮司東南北９号線 5.2 299 無名橋（1318） 室南北３号線 2.3

250 無名橋（1268） 殿南日吉線 2.0 300 無名橋（1319） 神田パーキング姉川橋線 3.6



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁一覧（4/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

301 田町橋 船山南新線 9.7 351 川北橋 加田南北２号線 2.6

302 辻下橋 鳥羽上北南北２号線 4.8 352 仏堂橋 加田南北３号線 3.2

303 無名橋（1322） 八条大辰巳線 2.4 353 大掌郷橋（2） 加田南北５号線 2.7

304 船山橋 平方西本線 6.7 354 大掌郷橋（1） 加田環状線 3.6

305 無名橋（1324） 松の岩公園線 2.8 355 平岡橋 加田環状線 5.4

306 大明神屋敷橋 平方西本線 10.3 356 西川口橋 加田田村線 3.9

307 無名橋（1326） 弥高東西２号線 2.7 357 無名橋（1376） 加田田村線 2.2

308 無名橋（1327） 勝南北８号線 4.7 358 無名橋（1377） 布勢神田線 3.6

309 無名橋（1328） 松の岩公園線 3.9 359 無名橋（1378） 田村南北５号線 2.8

310 無名橋（1329） 勝南北２号線 4.7 360 無名橋（1379） 田村駅南線 8.2

311 無名橋（1330） 弥高東西３号線 2.7 361 無名橋（1380） 田村南北６号線 6.8

312 無名橋（1331） 勝南北１１号線 4.7 362 無名橋（1381） 田村南北７号線 6.6

313 勝村橋 下坂中下之郷線 4.2 363 堤ノ下橋 布勢加田今１号線 4.4

314 無名橋（1333） 勝南北１４号線 4.7 364 平等橋 布勢南北１号線 2.5

315 明光寺橋 八条平方線 3.2 365 中道橋 布勢東西２号線 4.7

316 奥堂橋 本庄新本庄線 3.5 366 無名橋（2020） 内保高山線 2.8

317 無名橋（1336） 勝南北１７号線 4.6 367 無名橋（0145） 三川東西６号線 14.8

318 ヲリト橋 平方西本線 3.4 368 今津橋 津里今西線 41.6

319 無名橋（1338） 勝東西１７号線 4.8 369 湯田橋 大路八島線 43.8

320 友橋川橋 下坂浜平方線 3.0 370 ドウライ谷橋 高山・二俣橋線 2.5

321 分木橋 永久寺東西１号線 4.6 371 黒内谷橋 高山・二俣橋線 2.4

322 八田橋 平方東西１号線 2.6 372 高山１号橋 高山・二俣橋線 7.6

323 無名橋（1342） 勝東西１６号線 4.8 373 千石谷１号橋 高山地内３号線 6.0

324 井ノ下橋 永久寺東西１号線 4.4 374 天土路橋 高山・二俣橋線 12.0

325 薬師居立橋 大辰巳平方南線 4.4 375 千石谷２号橋 高山地内４号線 9.2

326 無名橋（1345） 勝東西１５号線 4.8 376 無名橋（2009） 高山地内８号線 3.0

327 無名橋（1346） 勝東西１４号線 4.8 377 無名橋（2012） 西村・高山線 2.9

328 宮ノ内橋 永久寺南北４号線 3.8 378 無名橋（2013） 西村地内１号線 8.1

329 川上橋 常喜新常喜線 2.4 379 無名橋（2014） 北野・谷口線 6.3

330 無名橋（1349） 勝東西１３号線 4.8 380 無名橋（2015） 北野・谷口線 8.6

331 無名橋（1350） 勝平方線 4.5 381 無名橋（2016） 野瀬地内２号線 2.3

332 無名橋（1351） 大戌亥南北８号線 2.2 382 無名橋（2017） 野瀬地内２号線 3.1

333 田中橋 常喜寺田線 2.2 383 無名橋（2018） 野瀬大吉寺川線 2.8

334 無名橋（1353） 下坂浜南北２号線 4.2 384 竜安寺１号橋 竜安寺・北野線 2.6

335 北川橋 下坂浜平方線 4.3 385 無名橋（2021） 鍛治屋地内６号線 2.0

336 無名橋（1355） 常喜加田線 3.0 386 無名橋(2022) 小室北野線 2.5

337 鍋戸橋 下坂中下之郷線 4.3 387 田根川4号橋 力丸黒部線 2.8

338 無名橋（1357） 常喜寺田線 2.3 388 無名橋（2024） 小室地内１号線 2.1

339 尺打橋（火打橋） 常喜寺田線 5.5 389 小室１号橋 小室地内４号線 3.5

340 無名橋（1359） 常喜加田線 2.5 390 須賀谷２号橋 高畑須賀谷線 3.3

341 無名橋（1360） 土川今村橋線 2.5 391 高畑１号橋 高畑・力丸線 8.0

342 北川瀬橋 加田栄南北１号線 3.6 392 須賀谷３号橋 須賀谷地内３号線 2.4

343 北八ノ坪橋 高橋南北１号線 5.3 393 上野２号橋 孤蓮庵線 4.7

344 無名橋（1363） 常喜寺田線 2.2 394 須賀谷１号橋 須賀谷地内１号線 2.7

345 渡海道橋 高橋南北３号線 5.1 395 無名橋（2031） 野田地内２号線 5.5

346 無名橋（1365） 名越東西３号線 4.0 396 瓜生２号橋 瓜生地内５号線 3.5

347 無名橋（1366） 田村下坂中線 2.8 397 田根川３号橋 野田上野線 12.8

348 無名橋（1367） 名越加田線 12.5 398 無名橋（2034） 上野地内２号線 2.0

349 無名橋（1368） 加田南小学校線 3.8 399 上野２号橋 上野地内２号線 6.8

350 無名橋（1369） 名越加田線 2.5 400 田根川２号橋 野田木尾線 12.6
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401 瓜生１号橋 田川木尾線 6.9 451 三田１０号橋 三田地内７号線 10.0

402 無名橋（2039） 木尾地内６号線 9.4 452 三田４号橋 三田地内１号線 3.0

403 辻橋 田川地内３号線 3.5 453 三田７号橋 三田地内４号線 3.3

404 成腰橋 木尾八島線 2.3 454 三田６号橋 三田南北２号線 3.3

405 田川１号橋 田川地内５号線 3.5 455 三田１号橋 三田地内４号線 2.2

406 八島７号橋 八島地内２０号線 3.5 456 無名橋（2104） 三田地内４号線 4.5

407 南野橋 徳山地内２号線 9.7 457 三田２号橋 三田南北２号線 3.5

408 尊勝寺２号橋 八島田川線 4.0 458 三田８号橋 三田地内５号線 3.5

409 八島１号橋 八島地内31号線 3.6 459 今荘１号橋 大路相撲庭線 4.6

410 無名橋（2048） 八島木尾線 3.5 460 無名橋（今荘３号橋） 今荘地内５号線 7.5

411 無名橋（2052） 当目地内１号線 3.3 461 今荘２号橋 大路相撲庭線 4.1

412 無名橋（2053） 乗倉当目線 2.1 462 無名橋（2110） 相撲庭地内６号線 2.0

413 八島５号橋 八島地内７号線 3.7 463 無名橋（2111） 相撲庭地内８号線 4.7

414 無名橋（2055） 平塚尊勝寺線 2.5 464 三谷尻１号橋 今荘伊吹線 9.2

415 大依１号橋 大依地内１号線 2.7 465 三谷尻３号橋 相撲庭地内１号線 11.5

416 八島８号橋 八島地内１２号線 3.8 466 無名橋（2114） 今荘伊吹線 5.2

417 無名橋（2058） 北ノ郷地内４号線 2.8 467 相撲庭４号橋 相撲庭山東線 3.7

418 八島４号橋 八島地内４号線 3.0 468 無名橋（3003） 安養寺高深田線 6.6

419 無名橋（2061） 北ノ郷地内２号線 2.1 469 無名橋（3005） 富田北富田線 4.7

420 無名橋（2062） 南郷当目線 2.9 470 無名橋（3006） 富田北部線 9.4

421 無名橋（2063） 北ノ郷地内２号線 2.0 471 無名橋（3007） 八木浜大浜線 4.0

422 八島３号橋 八島地内１号線 3.0 472 無名橋（3009） 下八木中心線 3.1

423 無名橋（2065） 大依クリーンプラント線 3.1 473 無名橋（3014） 香花寺大安寺線 6.5

424 無名橋（2066） 大路八島線 3.1 474 無名橋（3018） 益田安養寺線 2.1

425 西野１号橋 北陸自動車道東側三川留目線 2.7 475 無名橋（3019） 下八木富田線 2.6

426 西野３号橋 北陸自動車道西側宮部留目線 3.2 476 無名橋（3020） 十九中央線 3.4

427 無名橋（2070） 尊野内保線 8.4 477 弓削北橋 弓削中心線 2.0

428 無名橋（2071） 浅井高原１号線 8.4 478 無名橋（3023） 下益田山詰線 4.3

429 無名橋（2072） 西主計地内１号線 2.4 479 無名橋（3024） 下益田北部線 8.7

430 無名橋（2073） 西主計河原線 2.9 480 無名橋（3025） 下益田中心線 6.3

431 無名橋（2074） 西主計東西１号線 2.5 481 無名橋（3026） 稲葉落合線 4.0

432 野村１号橋 野村東主計線 2.7 482 無名橋（3027） 弓削落合線 7.3

433 無名橋（2076） 北陸自動車道東側宮部湯次線 4.1 483 無名橋（3028） 益田下八木線 6.4

434 無名橋（2077） 北陸自動車道西側宮部湯次線 4.0 484 無名橋（3029） 益田湖岸線 7.4

435 大路２号橋 大路地内６号線 2.2 485 下八木橋 下八木弓削線 3.0

436 無名橋（2080） 大路相撲庭線 3.3 486 無名橋（3031） 下八木弓削線 4.0

437 無名橋（2081） 大路地内６号線 3.0 487 無名橋（3032） 早崎南浦内湖線 9.0

438 無名橋（2083） 大路相撲庭線 4.5 488 無名橋（3033） 下八木上八木線 3.0

439 八島６号橋 八島瓜生線 3.3 489 無名橋（3034） 益田下八木線 4.8

440 大路１号橋 大路地内32号線 2.0 490 無名橋（3035） 下八木東部線 2.4

441 無名橋（2089） 野村地内４号線 2.2 491 無名橋（3036） 下八木神道１号線 3.1

442 三田９号橋 大路相撲庭線 4.0 492 無名橋（3037） 下八木奥出１号線 3.2

443 無名橋（2091） 野村地内５号線 2.2 493 無名橋（3038） 下八木早崎線 7.0

444 大橋 野村地内１号線 4.0 494 無名橋（3039） 下八木奥出１号線 4.3

445 無名橋（2093） 野村地内６号線 6.4 495 無名橋（3040） 下八木神道１号線 5.1

446 無名橋（2094） 野村地内２号線 2.1 496 無名橋（3041） 下八木奥出１号線 3.6

447 無名橋（2095） 野村地内６号線 6.3 497 無名橋（3042） 下八木南部線 5.3

448 三田５号橋 三田地内２号線 3.0 498 無名橋（3044） 曽根東部線 2.4

449 三田３号橋 三田地内１号線 3.0 499 無名橋（3045） 曽根黒口倉海道線 2.4

450 無名橋（2098） 三田地内１４号線 3.0 500 無名橋（3046） 大郷１号線 4.0
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501 無名橋（3047） 曽根長浜線 2.9 551 第２５号橋 宮部南北３号線 4.1

502 無名橋（3048） 曽根東部線 2.5 552 無名橋（4021） 宮部南北４号線 3.4

503 無名橋（3050） 細江通学２号線 3.5 553 第６号橋 酢新旭町線 3.8

504 無名橋（3051） 野寺北部線 3.5 554 第３０号橋 新旭町東西８号線 3.5

505 無名橋（3052） 曽根市場線 3.6 555 第２４号橋 宮部東西２号線 3.2

506 無名橋（3053） 曽根通学線 2.3 556 無名橋（4025） 宮部東西１号線 3.4

507 無名橋（3054） 大郷２号線 5.0 557 第３１号橋 新旭町環状２号線 3.4

508 無名橋（3055） 曽根白山線 6.0 558 第２７号橋 宮部南北５号線 2.4

509 無名橋（3056） 細江通学２号線 2.0 559 第２６号橋 宮部南北３号線 2.2

510 無名橋（3057） 川道新甲斐線 4.2 560 無名橋（4029） 酢南北１号線 3.1

511 無名橋（3058） 八木浜中心線 3.0 561 第１２号橋 五村西大井線 3.2

512 無名橋（3059） 八木浜中心線 4.0 562 第３４号橋 酢環状線 2.8

513 無名橋（3060） 八木浜川道線 3.1 563 第２８号橋 西大井南北２号線 3.0

514 無名橋（3061） 細江通学２号線 9.5 564 無名橋（4033） 大井宮部線 4.1

515 無名橋（3062） 南小表線 2.3 565 第３３号橋 酢環状線 3.1

516 無名橋（3063） 八木浜川道線 3.1 566 第１１号橋 酢桜町２号線 4.5

517 無名橋（3064） 南小表線 2.8 567 無名橋（4037） 大井宮部線 3.9

518 無名橋（3065） 細江北部線 4.1 568 第３２号橋 桜町南北２１号線 4.0

519 無名橋（3066） 曽根長浜線 2.1 569 第１０号橋 酢桜町１号線 4.6

520 無名橋（3067） 川道新川線 2.8 570 第２９号橋 柿ノ木桜町線 2.3

521 無名橋（3069） 川道中心線 2.9 571 無名橋（5002） 上山田１号線 2.4

522 無名橋（3070） 川道中心線 4.1 572 無名橋（5003） 上山田２号線 2.6

523 無名橋（3071） 大郷竹生３号線 3.1 573 無名橋（5005） 下山田１号線 4.0

524 中橋 細江長浜線 2.5 574 上山田１号橋 上山田６号線 4.0

525 無名橋（3073） 大浜湖岸１号線 5.0 575 大塚橋 下山田３号線 12.9

526 無名橋（3074） 川道南部線 2.4 576 下山田橋 下山田１号線 12.9

527 無名橋（3075） 大郷竹生３号線 2.1 577 出合橋 下山田４号線 13.2

528 無名橋（3076） 南浜北出川線 5.0 578 二俣１号橋 丁野二俣２号線 4.1

529 無名橋（3077） 南浜北出川線 5.1 579 丁野１１号橋 丁野１１号線 2.5

530 無名橋（3078） 川道湖岸２号線 9.4 580 丁野３号橋 二俣２号線 2.5

531 無名橋（3079） 南浜北出川線 4.6 581 丁野１号橋 丁野二俣３号線 6.1

532 岬橋 南浜湖岸線 3.1 582 無名橋(5016) 青名猫口２号線 2.0

533 無名橋（3081） 川道更川２号線 3.7 583 丁野５号橋 丁野６号線 4.1

534 無名橋（3082） 須田環状線 10.5 584 無名橋(5018) 速水青名線 5.1

535 無名橋（4001） 三川東西４号線 2.0 585 無名橋(5019) 八日市３号線 2.1

536 第３号橋 三川宮部１号線 2.7 586 無名橋(5020) 八日市８号線 2.4

537 第２１号橋 三川南北８号線 2.2 587 美濃山１号橋 美濃山１号線 3.9

538 第２０号橋 三川南北７号線 2.3 588 無名橋(5022) 八日市猫口線 4.7

539 第１５号橋 田三川線 2.6 589 無名橋(5023) 八日市猫口線 6.5

540 第２２号橋 北陸自動車道側道三川１号線 13.8 590 無名橋(5025) 八日市１４号線 2.3

541 第１４号橋 田三川線 2.7 591 無名橋(5026) 郡上丁野線 2.9

542 第１８号橋 三川南北５号線 3.3 592 青名５号橋 青名４号線 2.2

543 第１９号橋 三川東西２号線 4.1 593 丁野７号橋 丁野美濃山線 2.7

544 無名橋（4012） 三川南北９号線 7.0 594 青名７号橋 青名今線 4.9

545 第３５号橋 月ヶ瀬東西１号線 2.4 595 石川２号橋 東尾上石川線 2.9

546 第３９号橋 五村東西３号線 4.0 596 無名橋(5031) 丁野美濃山線 2.6

547 第２３号橋 三川宮部２号線 4.1 597 無名橋(5033) 郡上１号線 4.0

548 無名橋（4017） 田酢線 2.5 598 丁野９号橋 山脇６号線 2.6

549 第３８号橋 宮部東西５号線 3.1 599 青名６号橋 速水青名線 4.5

550 第８号橋 宮部南北２号線 4.2 600 無名橋(5037) 山脇６号線 2.6
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601 野田橋 東尾上石川線 3.3 651 小倉橋 小倉馬渡２号線 3.3

602 無名橋(5039) 丁野美濃山線 8.5 652 無名橋（5089） 南速水５号線 3.9

603 山脇橋 山脇丁野２号線 5.2 653 大光寺橋 小観音寺横山線 3.5

604 東尾上２号橋 東尾上１号線 3.7 654 無名橋（5091） 南速水大安寺２号線 3.4

605 無名橋(5042) 山脇８号線 2.5 655 大安寺３号橋 南速水大安寺１号線 2.5

606 速水１号橋 速水青名線 4.0 656 無名橋(5093) 小今８号線 2.0

607 速水３号橋 八日市速水線 2.9 657 無名橋（5094） 大安寺１号線 2.3

608 速水２号橋 八日市速水線 3.5 658 大光寺２号橋 速水馬渡線 3.5

609 石川３号橋 石川尾上線 5.4 659 馬渡１号橋 小観音寺横山線 3.0

610 山本１号橋 山本今線 10.6 660 延勝寺３号橋 今西海老江線 6.0

611 火打橋 尾上３号線 3.8 661 延勝寺４号橋 延勝寺１０号線 6.4

612 余呉川橋 尾上６号線 3.7 662 延勝寺５号橋 海老江湖岸線 7.3

613 港橋 尾上４号線 3.7 663 馬渡２号橋 小観音寺横山線 3.5

614 今１号橋 小観音寺横山線 4.6 664 海老江１号橋 延勝寺海老江線 2.7

615 東尾上３号橋 石川尾上線 2.5 665 無名橋（5102） 延勝寺海老江線 2.9

616 今２号橋 速水沢線 4.6 666 海老江２号橋 延勝寺海老江線 8.6

617 無名橋（5054） 石川尾上線 5.4 667 海老江３号橋 延勝寺海老江線 7.4

618 無名橋（5055） 尾上東尾上線 5.4 668 田尻橋 田尻線 14.8

619 山本２号橋 山本沢線 3.7 669 欄干橋 洞寿院線 20.7

620 河毛１号橋 河毛１０号線 2.6 670 無名橋（6001） 尾山雨森線 4.6

621 伊部１号橋 伊部４号線 4.4 671 無名橋（6002） 高野雨森馬上線 4.8

622 河毛２号橋 河毛１０号線 3.8 672 無名橋（6003） 小山高野線 5.4

623 速水３号橋 速水２７号線 3.9 673 無名橋（木之本8号橋） 北陸自動車道西側宇根木之本線 2.9

624 小川橋 河毛１号線 4.7 674 無名橋（6005） 柏原井口田部線 2.3

625 山本３号橋 山本五坪線 4.0 675 無名橋（6006） 唐川高月宇根線 13.1

626 無名橋（5063） 五坪３号線 2.4 676 無名橋（6007） 持寺保延寺線 2.2

627 無名橋（5064） 五坪２号線 2.3 677 無名橋（6008） 洞戸井口線 2.9

628 無名橋（5065） 五坪１号線 2.4 678 無名橋（6009） 高野南部線 2.1

629 山本９号橋 山本２５号線 3.8 679 無名橋（6010） 井口高野小山線 3.5

630 五条橋 山本１７号線 14.1 680 無名橋（6012） 高野南部線 2.4

631 東尾上１号橋 東尾上石川線 6.9 681 無名橋（6013） 田部井口柏原線 2.4

632 無名橋(5069) 高田１号線 2.0 682 無名橋（6014） 高野南部線 2.3

633 山本６号橋 山本１１号線 4.2 683 無名橋（6015） 井口高野小山線 2.8

634 速水５号橋 速水沢１号線 5.5 684 無名橋（6017） 井口高野小山線 2.5

635 山本７号橋 山本１７号線 3.7 685 無名橋（6018） 井口高野小山線 3.5

636 伊部５号橋 伊部中央線 11.4 686 無名橋（6019） 唐川中央線 2.6

637 山本８号橋 山本２０号線 3.8 687 無名橋(6020) 横山井口線 2.0

638 五坪橋 五坪５号線 12.2 688 無名橋（6021） 北陸自動車道西側宇根木之本線 3.5

639 無名橋（5076） 高田７号線 2.2 689 無名橋（6022） 長戸七反田線 8.3

640 無名橋(5077) 高田６号線 2.0 690 無名橋（6023） 長戸七反田線 3.6

641 今西１号橋 山本今西１号線 2.5 691 無名橋(6025) 横山井口線 2.9

642 無名橋(5079) 高田１０号線 2.4 692 無名橋（6026） 唐川大音線 4.4

643 無名橋(5080) 高田１０号線 3.2 693 無名橋(6027) 井口西部線 2.0

644 高田１号橋 速水馬渡線 5.0 694 無名橋（6028） 唐川南北１号線 2.2

645 無名橋（5082） 今西５号線 3.0 695 無名橋(6029) 井口東部線 2.5

646 無名橋（5083） 延勝寺４号線 2.1 696 無名橋（赤川橋） 唐川横山線 7.8

647 無名橋(5084) 河毛小今線 2.2 697 無名橋（6031） 前川原木戸線 2.7

648 無名橋（5085） 延勝寺３号線 2.2 698 無名橋（6032） 唐川大音線 2.0

649 無名橋（5056） 今西海老江線 2.0 699 無名橋（6033） 井口雨森２号線 2.5

650 無名橋（5087） 延勝寺尾上線 3.7 700 無名橋（6034） 井口雨森２号線 3.3
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№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

701 無名橋（6035） 尾山雨森線 2.2 751 無名橋(6090) 西柳野重則東柳野線 3.0

702 無名橋（6036） 井口芳洲線 2.3 752 無名橋(6091) 渡岸寺落川線 2.3

703 無名橋（6039） 井口芳洲線 2.3 753 無名橋(6092) 高月落川線 2.0

704 無名橋（6040） 井口芳洲線 3.1 754 無名橋(6093) 高月駅西部線 3.0

705 無名橋（6041） 柏原井口田部線 2.4 755 無名橋(6094) 西柳野重則東柳野線 4.3

706 無名橋（6042） 井口芳洲線 3.1 756 無名橋(6096) 西柳野重則東柳野線 4.3

707 無名橋（6043） 雨森高野線 2.0 757 馬上橋 馬上中央線 9.4

708 無名橋（6044） 雨森高野線 3.3 758 無名橋(6098) 小観音寺横山線 2.6

709 無名橋（6045） 北陸自動車道東側東物部黒田線 2.5 759 無名橋(6099) 馬上中央線 4.2

710 無名橋（6046） 横山井口線 2.6 760 無名橋(6100) 東柳野中央線 2.4

711 無名橋(6047) 雨森落川線 2.2 761 無名橋(6101) 高月中町線 2.6

712 無名橋(6048) 唐川高月宇根線 2.5 762 無名橋(6102) 高月中町線 2.0

713 無名橋(6049) 高野雨森馬上線 4.8 763 無名橋(6103) 高月中学校東部線 2.5

714 無名橋(6050) 横山東物部高月線 2.1 764 無名橋(6104) 高月北部線 4.6

715 無名橋(6051) 雨森南部線 3.1 765 無名橋(6105) 西物部東柳野線 3.6

716 無名橋(6052) 横山東物部線 2.2 766 無名橋(6106) 柳野中線 3.8

717 無名橋(6053) 高野雨森馬上線 6.4 767 無名橋(6107) 東柳野東阿閉線 2.0

718 無名橋(6054) 北陸自動車道東側高月東物部線 3.5 768 無名橋(6108) 北陸自動車道東側高月東物部線 2.4

719 無名橋(6055) 東高田線 2.9 769 無名橋(6109) 磯野東柳野線 3.4

720 無名橋(6056) 唐川高月宇根線 3.5 770 無名橋(6111) 西野水道線 4.4

721 無名橋(6057) 延ノ腰道延線 3.9 771 無名橋(6112) 高月村はぜ線 2.7

722 無名橋(6058) 東柳野布施線 2.9 772 無名橋(6114） 森本川原線 2.2

723 無名橋(6059) 田部井口柏原線 3.6 773 無名橋(6116) 森本川原線 2.6

724 無名橋(6060) 東物部西物部線 2.3 774 無名橋(6117) 岸下馬上前線 3.5

725 無名橋(6061) 北馬上線 3.2 775 無名橋(6118) 西野水道線 2.6

726 無名橋(6062) 横山東物部高月線 2.5 776 無名橋(6119) 西野熊野西阿閉線 6.5

727 無名橋(6063) 東高田西物部線 2.4 777 無名橋(6120) 東柳野高月線 4.2

728 無名橋(6064) 北陸自動車道東側高月東物部線 2.4 778 無名橋(6121) 唐川物部高月線 2.4

729 無名橋(6065) 北陸自動車道西側宇根木之本線 2.4 779 無名橋(6122) 高月東阿閉線 2.2

730 無名橋(6066) 磯野東物部線 4.0 780 無名橋(6123) 長本八百田線 2.5

731 無名橋(6067) 柏原中央線 3.1 781 無名橋(6124) 唐川高月宇根線 5.5

732 無名橋(6068) 横山東物部高月線 2.0 782 無名橋(6125) 東柳野東阿閉線 4.9

733 無名橋(6069) 磯野西物部線 2.4 783 無名橋(6126) 東柳野柳野中線 6.5

734 無名橋(6070) 北陸自動車道東側高月東物部線 3.5 784 無名橋(6127) 高月千塚線 2.3

735 無名橋(6071) 唐川高月宇根線 3.5 785 無名橋(6128) 唐川宇根線 3.6

736 無名橋(6072) 磯野西物部線 5.7 786 無名橋(6129) 西阿閉熊野線 3.0

737 無名橋(6074) 布施磯野東柳野線 9.3 787 無名橋(6130) 西阿閉熊野線 4.9

738 無名橋(6075) 唐川物部高月線 3.1 788 無名橋(6131) 宇根東西1号線 3.0

739 無名橋(6076) 西物部東部線 3.5 789 無名橋(6132) 西阿閉熊野線 3.6

740 無名橋(6078) 西物部南部線 3.5 790 無名橋(6133) 熊野南部線 3.8

741 無名橋(6079) 観音堂線 2.5 791 無名橋(6134) 宇根中央線 2.3

742 無名橋(6080) 渡岸寺寺前線 3.0 792 富貴橋 西阿閉中央線 4.2

743 無名橋(6081) 東高田西物部線 3.5 793 安曇橋 西阿閉中央線 5.3

744 無名橋(6082) 布施磯野東柳野線 4.3 794 無名橋(6138) 西阿閉東阿閉線 3.9

745 無名橋(6083) 渡岸寺落川線 4.4 795 無名橋(6139) 西阿閉北部線 4.4

746 無名橋(6084) 高月北田中線 2.0 796 無名橋(6140) 西阿閉南部線 4.1

747 無名橋(6085) 高月北部線 2.5 797 無名橋(6141) 西阿閉中央線 4.2

748 無名橋(6086) 高野雨森馬上線 4.2 798 無名橋（7001） 金居原土倉線 7.8

749 無名橋(6087) 唐川高月宇根線 2.0 799 白谷橋 杉野網谷線 9.0

750 無名橋(6088) 渡岸寺落川線 2.8 800 越地橋 杉野網谷線 4.6
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№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

801 込谷橋 杉野網谷線 6.0 851 無名橋(7063) 千田３号線 3.2

802 かまくら橋 金居原日の裏線 12.2 852 無名橋３号(7064) 黒田木之本千田線 3.6

803 神渡橋 杉野上村１号線 14.0 853 無名橋(7066) 赤尾中央線 3.0

804 無名橋(7016) 杉野向山谷線 3.9 854 無名橋(7067) 赤尾田居間線 3.6

805 無名橋(7017) 大見菅山寺線 3.9 855 無名橋１号(8015) 西光院線 7.0

806 神社橋 川合川西２号線 3.5 856 河内橋 中河内半明線 4.8

807 無名橋２号(7019) 木之本田上山線 6.7 857 無名１号橋(8017) 針川線 15.0

808 無名橋(7020) 黒田２号線 2.6 858 無名１号橋(8018) 奥川並線 8.3

809 無名橋(7021) 木之本穴師線 2.1 859 無名橋(8019)(椿谷橋) 椿坂中央線 5.8

810 無名橋１号(7022) 西黒田線 3.0 860 無名３号橋(8020) 雁ヶ谷椿坂線 9.4

811 無名橋(7023) 古橋伊波多岐神社線 3.1 861 無名２号橋(8021) 雁ヶ谷椿坂線 3.6

812 無名橋(7024) 西黒田線 2.3 862 無名１号橋(8023) 雁ヶ谷椿坂線 4.3

813 無名橋(7025) 古橋伊波多岐神社線 8.4 863 無名３号橋(8023) 柳ヶ瀬中尾山線 3.0

814 無名橋(7026) 西黒田線 3.9 864 無名２号橋(8025) 柳ヶ瀬中尾山線 10.2

815 無名橋１号(7027) 木之本田上山線 6.1 865 無名１号橋(8026) 柳ヶ瀬中尾山線 2.4

816 無名橋(7028) 西黒田線 3.5 866 大門橋 柳ヶ瀬線 3.1

817 無名橋(7029) ＩＣ黒田余呉線 5.5 867 無名橋(8028) 丹生小谷線 2.2

818 無名橋(7030) 黒田大音南線 2.0 868 無名橋(8029) 西前方線 6.7

819 無名橋(7031) 木之本箱柳線 6.2 869 摺郷新橋 丹生線 12.8

820 金谷橋 古橋山手線 12.4 870 沢田橋 沢田線 13.1

821 無名橋（7033） 飯浦線 2.5 871 大井橋 大井線 12.1

822 無名橋(7034) 黒田大音線 3.5 872 無名橋４号(8033) 中之郷小谷線 4.2

823 無名橋(7035) 石道寺線 7.3 873 無名橋(8034) 浄仙庵線 4.1

824 無名橋(7036) 木之本川合線 6.0 874 無名橋(8035) 池原山道線 5.6

825 野尻橋 古橋１号線 10.9 875 無名橋１号(8036) 新堂池原線 7.3

826 無名橋(7038) 石道三谷山線 9.6 876 無名橋(8037) 東野線 8.5

827 無名橋(7039) 賎ヶ岳線 4.2 877 無名橋(8038) 東野狐塚線 5.8

828 鳥居前橋 石道鳥居前線 7.5 878 無名橋３号(8039) 中之郷小谷線 4.6

829 無名橋(7041) 木之本廣瀬赤川線 6.6 879 無名橋(8040) 東野国安線 10.0

830 無名橋(7042) 石道三谷山線 5.1 880 無名橋(8041) 溝谷線 3.8

831 無名橋１号(7043) 作り道岩田線 2.9 881 無名橋(8042) 溝谷線 4.3

832 無名橋２号(7044) 作り道岩田線 3.0 882 無名橋２号(8043) 中之郷小谷線 5.0

833 無名橋(7045) 石道小山線 3.8 883 無名橋２号(8044) 東野文室線 3.0

834 昭和橋 田部廣瀬昭和通り線 10.2 884 無名橋(8045) 東野文室線 3.4

835 新赤川橋 木之本廣瀬千田線 12.6 885 無名橋３号(8046) 東野文室線 3.8

836 無名橋(7048) 西山７号線 4.3 886 無名１号橋(8047) 笠上線 9.0

837 無名橋(7049) 大音西山赤尾線 3.4 887 無名橋(8048) 中山線 5.0

838 無名橋(7050) 西山３号線 2.1 888 無名橋(8050) 篠蔵中山線 7.6

839 無名橋(7051) 西山山手線 5.0 889 無名橋(8051) 植出線 4.0

840 無名橋(7052) 西山ＩＣ線 3.2 890 無名橋(8052) 東野国安西山線 3.6

841 無名橋(7053) 西山ＩＣ線 3.2 891 無名橋(8053) 下余呉線 5.4

842 無名橋(7054) 千田木之本１号線 2.8 892 無名橋(8054) 本谷線 3.5

843 無名橋(7055) 木之本廣瀬千田線 3.2 893 無名橋(8055) 下余呉江土線 4.3

844 無名橋(7056) 西山２号線 4.1 894 無名橋(8056) 坂口黒田線 6.3

845 無名橋(7057) 田部廣瀬西山線 2.0 895 無名橋１号(8057) 坂口線 4.2

846 無名橋(7058) 小山４号線 5.0 896 無名橋(8058) 坂口線 4.8

847 無名橋(7059) 千田８号線 3.1 897 深坂橋 鶴ヶ岡線 3.0

848 無名橋１号(7060) 黒田木之本千田線 2.9 898 阿難谷橋 沓掛本線 5.4

849 無名橋２号(7061) 黒田木之本千田線 13.0 899 北尾橋 上沓掛線 11.4

850 無名橋(7062) 千田６号線 3.1 900 宮前橋 下沓掛線 8.4
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№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

901 無名橋(9014) 余本線 6.9 951 西の宮橋 南田附神前線 20.5

902 ヤッコ橋 ヤッコ線 12.1 952 川崎南大橋 春近八幡中山線 20.5

903 無名橋（茶屋橋） 茶屋本線 10.5 953 寺師橋 草野・寺師線 40.4

904 箱田橋 箱田・村ノ内線 8.8 954 新板杭橋 内保高山線 30.9

905 大森橋 香取線 3.5 955 野瀬橋 野瀬大吉寺川線 35.8

906 森西橋 森西線 2.5 956 鍛冶屋橋 鍛治屋橋線 36.2

907 山門橋 神明線 12.5 957 嵯峨山橋 嵯峨山橋線 35.3

908 無名橋(9021) 横波・谷海線 8.4 958 岡谷橋 岡谷橋線 45.6

909 無名橋(9022) 横波・谷海線 6.8 959 飯山橋 徳山飯山線 50.5

910 三反田橋 水の駅線 7.0 960 当目橋 南郷当目線 50.0

911 明智橋 北出線 3.1 961 乗倉橋 乗倉当目線 53.9

912 藤田川橋 庄中山門線 3.4 962 込田川橋 木尾高畑線 16.9

913 無名橋(9026) 横波谷海線 3.2 963 田川橋 木尾高畑線 15.9

914 日吉橋 北出線 4.4 964 市道橋 今荘相撲庭山東線 90.0

915 小島橋 岩熊石ケ崎線 2.4 965 山之前橋 山ノ前・田川線 15.5

916 無名橋(9029) 岩熊月出線 3.7 966 新雨乞橋 八島瓜生線 35.2

917 無名橋(9030) 八田部岩熊線 5.1 967 鳴谷橋 高山地内６号線 33.6

918 無名橋(9031) 高雄線 6.7 968 大門橋 佐野大門線 54.0

919 無名橋(9032) 高雄線 5.9 969 七尾橋 相撲庭山東線 49.5

920 崩谷橋 八田部本線 6.3 970 八号橋 安養寺南部線 16.4

921 山辺橋 山辺線 9.4 971 五号橋 益田堂建線 22.9

922 金谷橋 黒山支線 4.9 972 三号橋 早崎海老江線 19.1

923 無名橋(9036) 北大門線 5.2 973 二号橋 早崎干拓線 24.1

924 札場橋 東谷本線 2.3 974 木ノ下橋 落合通学線 24.0

925 東下田橋 下田線 5.1 975 落合橋 落合橋線 61.6

926 下田橋 コウダ線 4.0 976 錦橋 錦織下八木線 26.4

927 鷺谷橋 増光寺線 6.1 977 第７号橋 三川南北１号線 16.9

928 山田中橋 増光寺線 2.4 978 第１７号橋 三川南北４号線 16.7

929 宮前橋 山田本線 2.4 979 シン橋 大寺中野2号線 24.1

930 みおろし橋 みおろし線 7.5 980 虎姫橋 酢月ヶ瀬線 15.5

931 新川橋 新川線 5.8 981 神殿橋 大寺三川線 21.7

932 なかの橋 大浦・稲田線 7.4 982 新赤目橋 新旭町環状１号線 28.3

933 橋本橋 新川線 11.3 983 川寄橋 酢月ヶ瀬線 25.5

934 無名橋(9047) おで川線 6.6 984 長田橋 長田東西１４号線 31.8

935 春日前橋 小一条今村橋線 18.2 985 丸山橋 中野大寺線 31.4

936 栄船大橋 栄船北船北線 19.5 986 二俣橋 丁野馬上線 20.8

937 中島橋 布勢加田今１号線 24.4 987 別所大橋 伊部別所線 16.6

938 小一条橋 小一条布勢線 18.9 988 寿橋 丁野八日市線 121.9

939 土川橋 布勢加田線 15.2 989 乾橋 留目３号線 18.6

940 平方南橋 大戌亥平方南線 50.2 990 堂前橋 留目６号線 18.5

941 米川歩道橋 栄船東西１号線 25.1 991 イボネ川橋 山本東西1号線 15.6

942 朝日橋 南高田北船南線 15.1 992 一条橋 山本東西1号線 15.6

943 西ノ前橋 下坂中下之郷線 50.1 993 今西大橋 延勝寺尾上線 36.0

944 たかなべ橋 八条高田線 67.1 994 二条橋 山本３号線 23.1

945 桜橋 今川室線 21.5 995 三条橋 山本６号線 46.3

946 皀莢橋 下坂浜平方線 51.0 996 四条橋 山本１１号線 18.4

947 京都町橋 石田宮司線 21.3 997 六条橋 山本２０号線 40.2

948 猫戸橋 下坂浜南北１号線 52.9 998 福橋 速水河毛線 210.6

949 九反田橋(0015) 下坂浜南北２号線 56.7 999 富永橋 井口高野小山線 180.0

950 柳橋 小堀東西１号線 21.2 1000 雨之森橋 雨森高野線 180.8



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁一覧（11/12） 

 

 
 

№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

1001 迎敷橋 西野熊野線 52.6 1051 田戸橋 奥川並線 24.6

1002 琵琶湖橋 西阿閉熊野線 18.2 1052 知利取橋 中河内半明線 18.0

1003 無名橋（磯野橋） 布施磯野東柳野線 20.7 1053 黒山橋 永原駅前線 36.7

1004 布施大橋 東柳野布施線 16.5 1054 永原駅前橋（歩道橋） 永原駅前線 37.0

1005 新川橋 新川橋線 52.0 1055 塩津浜中橋 塩津浜中線 16.4

1006 菅草橋 西柳野重則東柳野線 52.8 1056 大川橋 塩津浜・岩熊線 48.0

1007 森川橋 西柳野重則東柳野線 52.6 1057 西岡橋 岩熊・余線 16.5

1008 意太橋 西野意太線 52.0 1058 横波橋 横波線 22.8

1009 中の橋 西阿閉北部線 20.6 1059 高知橋 東谷本線 18.9

1010 天神橋 西阿閉南部線 20.3 1060 小山橋 東谷本線 28.3

1011 高時川大橋 アットリ古橋線 65.0 1061 橋詰橋 庄・中線 21.8

1012 一ノ宮橋 黒田大音線 48.0 1062 清州橋 塩津浜本線 16.2

1013 西山南橋 木之本西山線 49.4 1063 正應寺橋 余中川原線 22.6

1014 赤尾橋 赤尾線 49.6 1064 前五郎橋 前五郎線 21.6

1015 奈野良橋 杉野南北１号線 20.0 1065 宮前橋 香取線 20.1

1016 大沢橋 ＩＣ大沢線 50.5 1066 中村橋 寺内線 17.0

1017 北布施橋 北布施線 49.5 1067 治部橋 庄本線 20.1

1018 川合橋 川合線 54.3 1068 中筋橋 駄馬線 21.0

1019 西黒田橋 西黒田線 28.0 1069 稲田橋 大浦・稲田線 26.1

1020 賎ヶ岳橋 大音田居線 26.5 1070 栄橋 且麻線 44.7

1021 西山橋 西山ＩＣ線 64.2 1071 新中橋 塩津浜・野坂線 15.4

1022 大宮橋 杉野中村１号線 19.8 1072 宮之前橋 山田・八田部線 17.6

1023 無名橋（杉野橋） 杉野向村１号線 23.7 1073 寺内橋 南寺内線 16.7

1024 大見橋 大見いこいの広場線 38.0 1074 下関屋橋 水の駅線 18.4

1025 大宮橋 大見線 52.0 1075 須川橋 小一条今村橋線 14.6

1026 神明橋 黒田神社線 31.0 1076 一ノ谷橋 小一条今村橋線 5.5

1027 北出橋 北布施堀切線 49.3 1077 西高木橋 八幡中山三の宮北線 6.0

1028 田居前橋 赤尾田居間線 49.4 1078 無名橋(1041) 布勢加田線 8.3

1029 日の裏橋 金居原堀出線 18.6 1079 川原橋 石田宮司線 5.5

1030 中島橋 金居原日の裏線 17.6 1080 六反田橋 石田宮司線 5.0

1031 千原橋 中之郷飯之浦線 17.6 1081 今川新橋 石田宮司線 10.5

1032 新千原橋 中之郷飯之浦線 18.7 1082 無名橋(1052) 小一条今村橋線 9.0

1033 新大川橋 東野国安西山線 30.1 1083 本願寺橋 列見曽根線 5.8

1034 池原橋 今市池原線 29.6 1084 無名橋（列見橋） 列見曽根線 8.6

1035 東野橋 片岡余呉線 28.2 1085 無名橋(1060) 長浜北小学校相撲線 7.4

1036 雲蔵橋 今市天神池原線 29.4 1086 なつめ橋 保多東上坂線 9.0

1037 大川橋 東野西山線 30.0 1087 西山橋 保多東上坂線 5.8

1038 賤ヶ岳橋 森の前線 68.5 1088 無名橋(1079) 八幡東本線 6.7

1039 坂口橋 上ノ山線 43.5 1089 渡城橋 船山田線 7.3

1040 下余呉橋 本谷線 44.3 1090 日吉橋 下坂中下之郷線 12.4

1041 見上谷橋 細川原線 16.4 1091 無名橋(1090) 永久寺山階線 7.2

1042 梅ヶ谷橋 細川原線 26.7 1092 川崎橋 田村加田線 5.6

1043 江土橋 下余呉江土線 20.1 1093 無名橋(1095) 永久寺山階線 11.3

1044 新天神橋 中之郷八戸線 15.3 1094 無名橋(大吉寺川3号橋) 野瀬大吉寺川線 5.6

1045 天神橋 中之郷八戸線 18.4 1095 無名橋(大吉寺川1号橋) 野瀬大吉寺川線 5.4

1046 鏡岡橋 溝谷線 47.0 1096 無名橋(大谷橋) 徳山当目線 7.1

1047 仁和橋 東野国安線 27.0 1097 醍醐橋 北ノ郷・醍醐線 7.7

1048 月谷橋 月谷線 46.8 1098 五百川橋 大路地内31号線 12.9

1049 今市橋 狐塚線 48.6 1099 八島２号橋 八島地内30号線 5.3

1050 高平橋 雁ヶ谷椿坂線 23.0 1100 吉見橋 田川木尾線 10.7



長浜市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

 

 

巻末資料 対象橋梁一覧（12/12） 

 
№ 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ） № 道路橋名 路線名 橋長 （ｍ）

1101 田根川1号橋 田川木尾線 14.0 1151 岩熊川橋 塩津浜・岩熊線 8.4

1102 薬師前橋 高畑須賀谷線 5.1 1152 坂下橋 岩熊余線 6.6

1103 高畑２号橋 瓜生高畑線 6.4 1153 浄徳寺橋 横波線 6.7

1104 高畑３号橋 高畑池奥線 8.0 1154 野坂橋 塩津中・祝山線 7.2

1105 相撲庭２号橋 大路相撲庭線 11.8 1155 屋棟橋 塩津中・祝山線 7.6

1106 東川橋 内保山之前線 9.2 1156 金谷橋 大浦・黒山線 5.2

1107 上野１号橋 小室上野線 7.5 1157 黒谷橋 山門・中線 13.1

1108 益田橋 益田安養寺線 10.8 1158 五大堂橋 五村大寺線 3.2

1109 無名橋(3002) 上八木早崎線 5.8 1159 馬橋 大寺中野線 25.1

1110 無名橋(3004) 錦織湖岸線 8.0 1160 小田橋 垣籠加納線 2.6

1111 無名橋(3008) 相撲難波線 9.5 1161 無名橋7 金居原八草峠線 5.1

1112 無名橋(3011) 錦織湖岸線 13.6 1162 出郷橋 金居原八草峠線 19.2

1113 無名橋(3012) 南浜湖岸線 5.8 1163 一之谷橋 金居原八草峠線 5.1

1114 細江橋 大郷竹生３号線 11.8 1164 壁立橋 金居原八草峠線 4.0

1115 無名橋(3015) 曽根川道線 12.6 1165 おげつら橋 金居原八草峠線 7.2

1116 第４号橋 宮部三川線 5.5 1166 口無谷橋 金居原八草峠線 5.1

1117 第１号橋（荒木橋） 大寺田線 12.6 1167 掛谷橋 金居原八草峠線 5.2

1118 正若橋 虎姫駅東線 13.6 1168 大乗谷橋 金居原八草峠線 5.1

1119 伊部２号橋 伊部１号線 5.3 1169 登谷橋 金居原八草峠線 7.4

1120 丁野６号橋 丁野１号線 8.4 1170 大谷橋 石道古橋線 12.6

1121 伊部４号橋 伊部別所線 7.3 1171 重谷橋 椿坂中河内線 3.6

1122 猫口1号橋 速水青名2号線 5.1 1172 無名橋(8060) 椿坂中河内線 4.2

1123 大光寺橋 大光寺南速水線 6.5 1173 高瀬橋 椿坂中河内線 6.0

1124 赤川にしどの橋 唐川南北1号線 9.4 1174 無名橋(7069) 大見南北１号線 2.4

1125 無名橋(6016) 宇根東阿閉線 5.4 1175 高平橋 中河内東西１号線 24.5

1126 高田大橋 布施東高田線 9.5 1176 桜橋 中河内東西１号線 16.4

1127 白山橋 黒田大音線 14.0 1177 無名橋(1394) 石田東上坂線 3.0

1128 無名橋(7004) 木之本アットリ線 7.9 1178 堀部BOX 石田東上坂線 3.6

1129 石道橋 石道線 11.0 1179 無名橋６号 石田東上坂線 3.4

1130 法光寺橋 木之本千田線 10.0 1180 横江谷川橋 法楽寺東野線 5.0

1131 無名橋(7007) 杉野線 9.2 1181 戸谷川橋 法楽寺東野線 4.4

1132 門屋橋 古橋石道線 6.1 1182 川合歩道橋 川合線 52.0

1133 無名橋(7009) 井明神小山線 5.0 1183 無名橋（1238） 南田附神前線 5.0

1134 早刈橋 ＩＣ千田線 9.8 1184 早刈橋 川合木之本線 7.3

1135 宮谷橋 金居原線 5.5 1185 佐惣平橋 菅並南北2号線 37.8

1136 新国安橋 東野国安西山線 10.0 1186 妙理橋 菅並南北2号線 21.8

1137 無名橋(8002) 片岡余呉線 12.9

1138 無名橋(8003) 片岡余呉線 13.6

1139 無名橋(8004) 中之郷小谷線 8.3

1140 天神橋 今市天神池原線 8.4

1141 無名橋２号(8006) 今市天神池原線 7.4

1142 無名橋(8007) 丹生小谷線 5.5

1143 無名橋１号(8008) 丹生小谷線 8.0

1144 無名橋２号(8009) 丹生小谷線 9.4

1145 無名橋４号(8010) 丹生小谷線 9.2

1146 無名橋(8011) 坂口管山寺１号線 6.1

1147 摺郷橋 坂口管山寺１号線 12.5

1148 無名橋１号(8013) 東野文室線 10.2

1149 国安橋 東野西山線 10.0

1150 沓掛橋 中沓掛線 12.5



 

 

 

 

 

長浜市橋梁長寿命化修繕計画 
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長浜市都市建設部道路河川課 
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