

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年12月21日

計画の名称	長浜市における下水道事業の推進												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和07年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	長浜市												
計画の目標	未整備地域の早期普及解消を図る。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	230	A	230	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画的成果目標 (定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3 (当初)	R5 (末)	R7 (末)
1	下水道処理人口普及率を81% (R3)から84% (R7)に向上させる。			
	下水道処理人口普及率	81%	82%	84%
	下水道整備済み人口 (人) / 下水道整備計画人口 (人) 17,403人			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
令和3年度当初の下水道処理人口普及率は、現状の令和元年度末の数値を採用している。下水道処理人口普及率については、「長浜市における公共下水道への接続事業の推進 (重点計画)」との累計値である。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長浜市	直接	長浜市	管渠(汚水)	新設	東北部処理区関連 汚水管の整備	汚水管 75~200 L=2.20km	長浜市						200		策定済	
	A07-002	下水道	一般	長浜市	直接	長浜市	管渠(汚水)	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し 汚水A = 430ha	長浜市						30		策定済	
												小計						230		
												合計							230	

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 長浜市における下水道事業の推進

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等	
I. 目標の妥当性 1) 基本方針（汚水処理施設整備構想、流総計画等）と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 上位計画（事業認可等）と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地元情勢の変化を踏まえている。	○
I. 目標の妥当性 2) 社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 費用対効果について十分に効果がある。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境	



計画の名称	1 長浜市における下水道事業の推進	交付対象	滋賀県長浜市
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）		

