



日 程	高齢者保健福祉審議会	国県の動向等
R4年度		
4月	介護給付・福祉事業状況調査	
5月	市議会（着手時）	
6月	審議会委員改選準備	
7月		
8月	●第1回審議会（委員改選） ・高齢者保健福祉事業の取組について ・介護保険事業の状況について ・第9期ゴールドプランながはま21の策定について ・各種実態調査について	国）ニーズ調査等について提示
9月		
10月		
11月	●第2回審議会 ・国の動向 ・国の当面検討を行う論点に関する市の取組状況 （認知症施策、地域における介護予防・社会参加活動の充実）	
12月	在宅介護実態調査 高齢者実態調査 高齢者保健福祉の推進に関する調査	
2月	●第3回審議会 ・国の当面検討を行う論点に関する市の取組状況 （介護サービスの基盤整備、介護人材の確保等）	
3月		国）次期計画に関する基本的考え方を提示
R5年度		
4月	介護給付・福祉事業状況調査 ↓	
5月	計画の基本的な考え方の整理 ↓ 現状把握・現計画評価	
6月	●第4回審議会 実態調査結果分析、人口推計、給付分析、地域診断等	
7月	市議会（中間時） ↓ サービス見込量の算定作業	国）基本指針案の提示
8月	●第5回審議会 第8期の現状分析・評価、体系見直し案、計画骨子、計画素案等	
9月	基盤整備方針提起、保険料の算出作業 ↓ 計画素案作成	
10月	●第6回審議会 体系修正案、計画素案、計画素案各論、給付見込等	県との調整
11月	サービス見込量、保険料仮設定	県）支援計画作成作業
12月	市議会報告 パブリックコメント ↓ 計画最終案	
1月	●第7回審議会 パブリックコメント結果、保険料、提言書等	
2月		
3月	市議会上程、介護保険条例改正 計画答申、策定	国）改定基本指針告示 県）支援計画策定
R6年度	《第9期計画期間開始》	
4月		

介護保険部会等で制度改正の議論

