		平成28年度																																					
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					
策定フロー	基本構想																									最終案		策定											
	基本計画	骨子案作成			骨子	素案作成			素案		案		最終案		策定																								
	実施計画							骨子		素案		各課照会・調整・取りまとめ																		策定									
議会	市議会							【6月議会】									【9月議会】																						
	特別委員会	報告・説明																																					
審議会					⑤	骨子案に関する審議						⑥		案に関する審議			⑦	答申																					
庁内組織	策定委員会				⑤							⑥		⑦	⑧																								
	幹事会				⑤							⑥		⑦	⑧																								
	ワーキンググループ	随時開催																																					
市民参画	まちづくり市民懇話会																																						
	市民座談会(100人委員会)																																						
	中・高校生意見交換会																																						
	小・中学生作文・絵画募集																																						
	市民アンケート							調査		速報																													
	パブリックコメント	パブリックコメント(その1)												パブリックコメント(その2)																									
市民フォーラム																																							
その他	ホームページ			広報誌 5/1号(基本構想案)									広報誌7/15号(パブリック掲載)			随時更新																							