
印刷管理ＩＤ：26dfee3b

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり､契約の履行を拘束するものではない｡

従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 長下施工第10号
木之本西幹線投入点（17）接続工事（難波第4工区）

施工位置 長浜市新居町他

適用基準等

単価適用基準日   : 令和05年03月02日

歩掛適用基準日 : 令和05年03月02日

諸経費適用基準日 : 令和05年03月02日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
下水道工事(2)

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正（現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし
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 その他積算条件等

　１．見積単価

1
長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 Φ600、t=25t　除雪型 組 90,000
長浜市型ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 Φ600、t=14t　除雪型 組 83,000
建設発生土処分費 礫質土 組 2,000
発進坑口金物（R加工) HPφ250用 個 90,000
到達坑口金物（R加工) HPφ250用 組 89,250
組立ﾏﾝﾎｰﾙ床版(Ⅱ種) 1号　φ900㎜　穴無し 個 34,000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ1号　管取付壁 Ⅱ種　φ900㎜　H=900㎜ 個 73,100
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号(Ⅱ種)HPφ250㎜ 箇所 16,400

　２．推進工法における採用日進量
日進量 単位

5.3 ｍ/日
5.3 ｍ/日
5.3 ｍ/日
5.3 ｍ/日
5.3 ｍ/日
38.7 ｍ/日

　３．見積単価工程計算(推進工法)における施工順序について
①No.12→No.13
②No.14→No.13
③No.14→No.15
④No.16→No.15
⑤a311→No.15

　４．立坑工について
圧入機損料・圧入機の燃料消費量・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、レボ工法（レボ協会）を参考にしています。

　５．本工事は、積算基準に基づき積算しています。
・令和4年度　下水道用積算指針(案)
・令和4年度　下水道用積算指針(案)
・下水道用設計標準歩掛表　令和4年度
・国土交通省　土木工事標準歩掛表　令和4年度
・小口径管推進工法　泥土圧式-工程方式
・２０２２年度版[建設物価]推進工事用機械器具等基礎価格表
・２０２２年度版[積算資料]推進工事用機械器具等基礎価格表

No.14～No.15
No.15～No.16

排土管・油圧ﾎｰｽ等標準撤去量

19,700 16,580

路線名
No.12～No.13
No.13～No.14

91,000
45,400
97,500 73,200

備考
2

No.15～No.a311

名称 仕様・規格 単位(個)
見積番号

100,400
110,860

92,000


