■ (仮称) 長浜市未来子ども若者計画策定スケジュール (案)

2024年度 (R6)												
■ スケジュール	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
<p>□ 第2期長浜市子ども・子育て支援事業計画：笑顔で子育てできるまち・子どもの笑顔が広がるまち</p> <p>□ <u>子ども大綱 (R5.12.22閣議決定)</u>：「こどもまんなか社会」の実現 > 全ての子ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会 (=ウェルビーイング)</p>												
<p>□ 長浜市未来子ども若者会議</p> <p><R5議事内容></p> <p>◆ 第1回7/27>第2期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況/R5年度主要な子ども若者対象事業/未来子ども若者計画の策定</p> <p>◆ 第2回10/13>第2期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況/ブラッシュアップ部会の設置/未来子ども若者計画の策定に向けたアンケート/ワールドカフェ (30年後の長浜に住む子ども若者の未来のために大切なこと)</p> <p>◆ 第3回11/24>長浜市未来子ども若者計画と子ども大綱/ワークショップ (こどもまんなか社会の主人公を描こう)</p> <p>◆ 第4回1/29>子ども大綱/アンケート/ブラッシュアップ部会/ワークショップ (ライフステージごとの大切にしたいことを考えよう) /計画策定スケジュール</p>			<p>第1回</p> <p>計画の方向性</p> <p>〓 第1回会議(6/3)>調査集計結果・課題整理・計画の方向性</p> <p><議事></p> <p>1) これまでの取り組み経過について >ワールドカフェ/ベルソナ</p> <p>2) 今年度の策定スケジュールについて</p> <p>3) 第2期長浜市子ども子育て支援事業計画の実績について >3つの重点施策 (柱ごとに進捗・課題)</p> <p>4) 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果の概要について</p> <p>5) 未来子ども若者の計画の方向性について</p> <p>6) ワークショップ (計画の方向性について)</p>			<p>第2回</p> <p>骨子・素案/重点施策</p> <p>〓 第2回会議>骨子・素案/重点(柱)施策</p> <p><議事></p> <p>1) 子ども若者ボイス事業の結果について</p> <p>2) 計画の骨子について</p> <p>3) KPIについて</p> <p>4) 重点(柱)施策について</p> <p>5) ワークショップ (重点(柱)施策について)</p>			<p>第3回</p> <p>計画案</p> <p>〓 第3回会議>計画案/概要版(やさしい版)</p> <p><議事></p> <p>1) パブリックコメントの実施について</p> <p>2) 計画の案について</p> <p>3) 概要版 (やさしい版) について</p>		<p>第4回</p> <p>最終案</p> <p>〓 第4回会議>最終案/概要版</p> <p><議事></p> <p>1) パブリックコメントの結果について</p> <p>2) 計画の最終案について</p> <p>3) 計画の概要版 (2種) について</p>	
<p>□ 計画の策定業務</p>	<p>〓 調査集計>>>分析</p> <p>〓 現状と課題の取りまとめ</p> <p>〓 現行計画実績報告30日〓取りまとめ</p> <p>〓 現行計画の検証、評価>>>課題整理</p> <p>〓 現行事業の精査>>>施策の方向性検討</p> <p>〓 調査報告書納品</p>		<p>〓 第1回会議意見反映</p> <p>〓 関係団体等ヒアリング (~7月)</p> <p>〓 子ども若者ボイス設置 (~8月)</p> <p>〓 計画書骨子/素案たたき台完成</p> <p>〓 重点施策の検討</p>		<p>〓 評価指標 (KPI) /施策内容の検討</p> <p>〓 重点施策の具体化/評価指標たたき台の決定</p> <p>〓 第2回会議意見反映</p> <p>〓 施策体系の検討</p> <p>〓 計画案作成 (~11月)</p> <p>〓 重点施策の決定</p>			<p>〓 計画案たたき台完成</p> <p>〓 第3回会議意見反映</p> <p>〓 子ども若者ボイス (パブコメ)</p> <p>パブリックコメント</p> <p>〓 パブリックコメント意見反映</p> <p>〓 最終案たたき台作成</p>			<p>計画書完成</p>	
<p>□ 庁内協議</p> <p><担当者・課長会議></p> <p><幹事会> *次長会議メンバー</p> <p><本部会議> *庁議メンバー</p>		<p>〓 14日(火):担当者会議/21日(火):課長会議 ※随時</p> <p>1) 未来子ども若者計画について</p> <p>2) 計画策定スケジュールについて</p> <p>3) 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果について</p> <p>4) 第2期長浜市子ども子育て支援事業計画にR5年度実績について >進捗状況・実績確認>課題の整理 (次のステップへ) >5) 重点化事業へ</p> <p>5) 計画に位置付ける重点化事業について</p>		<p>〓 14日(水):幹事会/21日(水):本部会議</p> <p>1) 計画の骨子について</p> <p>2) KPIについて</p> <p>3) 重点(柱)施策について</p>			<p>〓 06日(水):幹事会/13日(水):本部会議</p> <p>1) パブリックコメントの実施について</p> <p>2) 計画の案について</p> <p>3) 概要版 (やさしい版) について</p>		<p>〓 12日(水):幹事会/19日(水):本部会議</p> <p>1) パブリックコメントの結果について</p> <p>2) 計画の最終案について</p> <p>3) 計画の概要版 (2種) について</p>			
<p><市議会></p> <p>□ 子ども若者ボイス事業</p> <p>● 小学生>アフタースクール</p> <p>● 中学生>中学生トーク</p> <p>● 高校生>itteki企画</p>		<p>〓 18日(木):関係者打ち合わせ</p> <p>〓 14日(火):校長会 (今年度事業説明)</p> <p>〓 企画会議</p>		<p>〓 03日(水):オンライン会議</p> <p>〓 01日(木):市内の魅力発見 (竹生島) >08日(木):ワークショップ (ドリームMAP) &発表会</p>							<p>〓 24日(火):中間報告</p> <p>〓 11日(水):ブリックコメント</p> <p>〓 14日(金):計画策定</p>	
<p><R7長浜市重点施策構築スケジュール></p>	<p>〓 17日(水):庁議 (スケジュール/案)</p> <p>〓 20日(月):市長政策レビュー (現状課題/R7施策の方向性)</p>		<p>〓 20日(木):庁議 (R7施策構築方針(素案)審議) >>>各部署において対象事業内容の検討 (~7月中旬)</p> <p>〓 市長政策レビュー (R7重点化事業の検討)</p> <p>〓 政策ヒアリング (R7重点化事業の整理)</p> <p>〓 R7施策構築方向性のプレスリリース (予定)</p> <p>〓 施策構築方針の決定</p> <p>〓 政策推進会議による事業内容等の決定</p> <p>〓 重点化事業のブラッシュアップ (~10月上旬)</p>									
<p><滋賀県子ども・子育て施策推進交付金/R6-R11></p> <p>子どもを真ん中におき、子どもを安心して生み育てることができる滋賀県</p> <p>※予算化スケジュールは上記重点施策構築と連動</p> <p><事業カテゴリー (新規・拡充が対象)></p> <p>1) 子どもたちが自分らしく生きる力を育むための取組</p> <p>2) 家庭や地域で安心・安全に子どもを生み育てることができる環境づくりを図る取組</p> <p>3) 幼児教育・保育の量や質の充実を図るための取組</p> <p>4) 特別な支援を必要とする子どもを支援する取組</p> <p>5) 困難な状況にある子どもやその家庭を支援する取組</p> <p>6) 子どもや子育て家庭の居場所づくりなど、子ども・子育てにやさしい社会の実現に資する取組</p> <p>7) その他、交付金設置趣旨に合致する取組で、知事が認めるもの</p>			<p>〓 予)県R6追加事業照会</p> <p>〓 中/9月補正予算〓</p> <p>〓 下/9月補正予算ヒアリング</p> <p>〓 政策ヒアリング (R7重点化事業の整理)</p> <p>〓 施策構築方針の決定</p>		<p>〓 24日(火):R6追加事業補正予算</p> <p>〓 県R7事業財政へ見積提出</p> <p>〓 政策推進会議による事業内容等の決定</p> <p>〓 重点化事業のブラッシュアップ (~10月上旬)</p>							