
本　　　　　工　　　　　事　　　　　数　 　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．１

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

＜土工＞

床掘り 小規模　BH0.28m3 m3 11

埋戻し 小規模　BH0.28m3 m3 5

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 174

盛土材 搬入土 m3 33 その1工区

盛土材 搬入土 m3 103 その2工区

盛土材 搬入土 m3 33 その3工区

＜構造物工＞

水路工 PU3　300C m 5 その3工区

吞口工 18-8-40BB 式 1 その3工区

路面コンクリート工 18-8-40BB 式 1 その3工区

かごマット工 500*1000 式 1 その3工区
その1工区

木製路面排水工 木製路面排水資材+かごマット 箇所 4 その2工区

工　　種　・　細　　目



本　　　　　工　　　　　事　　　　　数 　　　　量　　　　　総　　　　　括　　　　　表
Ｎｏ．２

規　　格 単　位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘　　要

1
直接工事費 式

1
　共通仮設費 式

1
純工事費 式

1
　現場管理費 式

1
工事原価 式

1
　一般管理費等 式

1
工事価格 式

1
　消費税相当額 式

1
本工事費 式

工　　種　・　細　　目


