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工　種 種   別 細   別 規　　格 単位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減 摘  要

‥
…

土工
土工

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
(土砂) 地山の掘削積込 土砂 ｍ3 10
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込
(土砂) 地山の掘削積込 軟岩 ｍ3 1
作業土工(床堀
工) 山積 土砂 ｍ3 35
作業土工(床堀
工) 山積 軟岩 ｍ3 39

埋戻し
最大埋戻幅
1m以上4m未満 流用土 ｍ3 42

路体(築堤)盛土 2.5m未満 流用土 ｍ3 2

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 土砂　1.4㎞ ｍ3 33

整地
残土受入れ地での
処理 ｍ3 33

基面整正 ｍ2 16

法面整形 盛土部 ｍ2 2

植生土のう工 仕拵え～設置 ｍ3 0.2

‥
…

構造物工
構造物工 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 ｍ3 1.6

重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下 ｍ3 27.9

路肩復旧工                        数　　量　　総　　括　　表
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‥
…

排水構造物工
排水構造物工 横断側溝 B300×H360 L=3m 式 1

水叩き工 式 1

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ
A-600-600 L=2.4m
t=1.6 式 1

‥
…

附帯施設工
附帯施設工 路側防護柵工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙGr-C-2B
L=9m ｍ 9

縁石工 ｱｽｶｰﾌﾞ ｍ 20

‥
…

撤去工
撤去工 構造物取壊し 無筋　人力 現場打水路 ｍ3 0.7

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 L=28.5㎞ ｍ3 0.7
建設廃材
（投棄料） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 0.7

舗装版切断 As　t=15㎝以下 ｍ 17.7

舗装版破砕積込 小規模　t=5㎝以内 ｍ2 31.9

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 L=28.5㎞ ｍ3 1.6
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建設廃材
（投棄料） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 1.6

排水構造物 蓋版　40㎏/枚以下 B300 枚 3

‥
…

復旧工
復旧工 不陸整正

粒度調整砕石M-30
t=30㎜ ｍ2 16.7

上層路盤(歩道
部)

粒度調整砕石M-30
t=100㎜ ｍ2 15.2

表層
再生密粒度
As(13)t=50㎜ ｍ2 31.9

直接工事費 式 1

　共通仮設費 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

工事原価 式 1

　一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

　消費税相当額 式 1

本工事費 式 1


